

ALLEGATO B - Cronogramma

1^ FASE	2^ FASE					3^ FASE			4^ FASE
PIANIFICAZIONE	PROGETTAZIONE & SVILUPPO					AVVIAMENTO & COMPLETAMENTO			ASSISTENZA
Presentazione Calendario Operativo (approvazione entro max 5gg.)									
	Progettazione di dettaglio	Prototipazione	Sviluppo software	data entry: almeno 30 %	Consegna ed Installazione				
	← (Entro max. 40 gg.) →								
	← (Entro max 120gg.) →								
						Avviamento - min. 2gg. per Comune - min. 2gg. per l'Aggregazione (max 30gg.)	Collaudo + Pubblicazione Portali (max 30gg.)	Completamento data entry: fino al 100%	
						← (Entro max 60gg.) →		← (max 30gg.) →	
									Assistenza e Manutenzione (12mesi) + (opzione migliorativa) ← →