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1 Bdurata totale 625 days |
2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 45 days| |
3 [EESECUZIONE DEI LAVORI 570 days ‘
4 Etorre del Prezzemolo 135 days
5 allestimento del cantiere 5 days Dh ‘
6 interventi preliminari 10 days
7 interventi sul costone 75 days | b ‘
8 interventi di ricomposizione statica delle murature 15 days ‘
9 restauro delle superfici murarie 20 days
10 risanamentodei livelli pavimentali 5 days ‘
11 smobilizzo del cantiere 5 days ‘
12 Etorre del Poetto 114 days
13 incidenza accantieramento 40 days | b ‘
14 allestimento del cantiere 3 days ‘
15 interventi preliminari 10 days ‘
16 interventi di ricomposizione statica delle murature 25 days
17 restauro delle superfici murarie 20 days ‘
18 risanamento deilivelli pavimentali 5 days ‘
19 impiantediilluminazione 6 days
20 smobilizzo del cantiere 5 days ‘
21 Cltorre di Porto Scude 86 days ‘
22 incidenza accantieramento 8 days
23 allestimento del cantiere 5 days ‘
24 interventi preliminari 8 days ‘
25 interventi di ricomposizione statica delle murature 25 days
26 restauro delle superfici murarie 15 days ‘
27 risanamentodei livell pavimentali 10 days ‘
28 impiantodiilluminazione 10 days
29 smobilizzo del cantiere 5 days ‘
30 Btorre di Capo Malfatano 115 days ‘
31 incidenza accantieramento 5 days ‘
32 allestimento del cantiere 10 days
33 interventi preliminari 10 days ‘
34 interventi di ricomposizione statica delle murature 35 days | I; ‘
35 restauro delle superfici murarie 30 days | ln)
36 risanamentodei livelli pavimentali 10 days ‘
37 impiantediilluminazione 10 days ‘
38 smobilizzo del cantiere 5 days
39 Eitorre del Budello 92 days Y — ‘
40 incidenza accantieramento 5 days ‘
41 allestimento del cantiere 7 days
42 interventi preliminari 5 days ‘
43 interventi di ricomposizione statica delle murature 15 days ‘
et restauro delle superfici murarie 35 days | ‘
45 risanamento dei livelli pavimentali 10 days H S
46 impiantodiilluminazione 10 days ‘ Reglone AUtonoma de"a ardegna
47 smobilizzo del cantiere 5 days I ‘ Agenzia Conservatoria delle Coste
48 EStorre Sa Mora 110 days
49 incidenza accantieramento 5 days ‘
50 = ——— 10 days ‘ PROGETTO DI RECUPERO E CONSERVAZIONE
51 intervent preliminar 10 days DELLE TORRI COSTIERE DI PROPRIETA
52 interventi di ricomposizione statica delle murature 35 days L I ‘ DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
53 restauro delle superfici murarie 25 days Y—h ‘
54 risanamento dei livell pavimentali 10 days
55 impiantodiilluminazione 10 days ‘
56 smobilizzo del cantiere 5 days ‘ PROG ETTO DEFIN ITIVO
57 Etorre di Capo Mannu 102 days
58 incidenza accantieramento 5 days ‘ impresa CONSORZIO VALORIS.CALL.
59 allestimento del cantiere 7 days . o ! .
0 Htevent prallina 5 days ‘ impresa indicata per I'esecuzione IMPRESA NIVOLA COSTRUZIONI
61 consolidamento costaoni 15 days ‘
62 interventi di ricomposizione statica delle murature 15 days ‘
63 restauro delle superfici murarie 30 days L h ‘ capogruppo GRUPPO DI PROGETTAZIONE
64 risanamento deilivelli pavimentali 10 days ‘
65 impiantodiilluminazione 10 days
66 smobilizzo del cantiere 5 days ‘ qs’: CONCISE CONSORZlO STABlLE
= o di Scal's Sal To1 iy societa consortile a responsabilita limitata
68 incidenza accantieramento 8 days ‘ responsabile progettazione cat. Id arch. ALBERTO ENDRIGO
69 allestimento del cantiere 5 days ‘ responsabile progettazione cat. [Xc Ing FRANCESCO TONINATO
;i ::::x:z ;r :::;:;ézione statica delle murature 2; j::: ‘ relazione T_.]eologica e ge.otecnica. . dott. geo|: DAVIDE BONEDDU
7 P 70 days ! 1 ‘ coprogettfsta e coord. sicurezza in progettazione ing. ALESSIO BELLU
73 restauro delle superfici murarie 20 days coprogettista |ng MASSIMO MULAS
74 risanamento dei livelli pavimentali 10 days ‘ coprogettista |ng PAOLA BISIACH
75 impiantodiilluminazione 10 days ‘
76 smobilizzo del cantiere 5 days
77 Etorre della Pegna 76 days L ‘ CONSULENZE SPECIALISTICHE
78 incidenza accantieramento 30 days | ‘ ricerche storiche e di archivio dott.ssa JACQUELINE SOLDANO
73 allestimento del cantiere > days ‘ diagnostica e caratterizzazione dei materiali dott. MARCO MANCA
80 ?nterventf p.rerIiminari = : 8 days progettazione illuminotecnica ing. ANGELO LOGGIA
z; :;:et::r;hdilll:c:jn;::;z:t:::;tlca delle murature 12 3::: ‘ valutazione e analisi dei costi geom ROBERTO CAULA
83 risanamento dei livelli pavimentali 3 days ‘ rilievi geom' S”'VANO CARENTE
84 smobilizzo del cantiere 5 days ‘ geom_' ROBERTO SANNA
85 ESERVIZI 579,5 days ‘ elaborazioni grafiche . Ing. DANIELE SECCI
86 realizzazione documentario 570 days > 1 ‘ ing. ALESSANDRA SULIS
87 realizzione timelaps 579 days [ < ing. junior MATTEO PICCOLO
28 pubblicazione scientifica 570 days Ic < ‘ 9] mg ANDREA FARINA
L AR RNy Yo:daye ' < | progettazione sistemi di ponteggio Ponteggi e Scaffali Engineering Sr
interventi di consolidamento versanti SAFE Geotecnologie
pianificazione approvvigionamenti aerei STAR WORK SKY
fotografia aerea a bassa quota TERAVISTA
progetto grafico coordinato BEEtoBEE
ALLEGATO
Cronoprog ramma
TORRI COSTIERE
DELLA SARDEGNA oata Ottobre 2009




