

CALENDARIO ATTIVITÀ PROGETTO PON 7.3

I FASE - BILANCIO DELLE COMPETENZE: 20 ORE

DATA	GIORNO SETTIMANA	ORA	ESPERTI
26/01/2007	Venerdì	16,00 -18,00	Ricciardi
31/01/2007	Mercoledì	16,00 -19,00	Ricciardi
07/02/2007	Mercoledì	16,00 -19,00	Ricciardi
16/02/2007	Venerdì	16,00 -19,00	Ricciardi
21/02/2007	Mercoledì	16,00 -19,00	Ricciardi
23/02/2007	Venerdì	16,00-19,00	Ricciardi
28/02/2007	Mercoledì	16,00-19,00	Ricciardi

II FASE – PROGETTO FORMATIVO: 50 ORE

1° MODULO - IL MERCATO DEL LAVORO: 4 ORE

DATA	GIORNO SETTIMANA	ORA	ESPERTI
02/03/2007	Venerdì	16,00 -18,00	D' Onghia
05/03/2007	Lunedì	16,00-18,00	Cafagno

2° MODULO - L' AZIENDA: 20 ORE

DATA	GIORNO SETTIMANA	ORA	ESPERTI
09/03/2007	Venerdì	16,00 -19,00	D' Onghia
12/03/2007	Lunedì	16,00 -19,00	Cafagno
16/03/2007	Venerdì	16,00 -18,00	D' Onghia
19/03/2007	Lunedì	16,00 -19,00	Chimenti
23/03/2007	Venerdì	16,00 -19,00	Chimenti
26/03/2007	Lunedì	16,00-19,00	Magnifico
30/03/2007	Venerdì	16,00-19,00	Chimenti

3° MODULO - LE LEGGI PER LA CREAZIONE DI IMPRESA: 8 ORE

DATA	GIORNO SETTIMANA	ORA	ESPERTI
02/04/2007	Lunedì	16,00 -18,00	D' Onghia
02/04/2007	Venerdì	16,00 -18,00	D' Onghia
02/04/2007	Lunedì	16,00 -18,00	Todisco
28/04/2007	Venerdì	16,00-18,00	Magnifico

4° MODULO – L' IDEA IMPRENDITORIALE: 18 ORE

DATA	GIORNO SETTIMANA	ORA	ESPERTI
23/04/2007	Lunedì	16,00 -19,00	D' Onghia
04/05/2007	Venerdì	16,00 -19,00	Cafagno
11/05/2007	Venerdì	16,00 -18,00	D' Onghia
14/05/2007	Lunedì	16,00 -19,00	Chimenti
18/05/2007	Venerdì	16,00 -19,00	Magnifico
21/05/2007	Lunedì	16,00-18,00	Todisco
25/05/2007	Venerdì	16,00-18,00	D' Onghia