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QUESITO A
Costruire il diagramma reticolare relativo ai seguenti dati e calcolare le date minime e massime degli
eventi, individuando la (o le ) sequenza di attività critiche:

Attività Durate (settimane) Precedenze
A 4 Nessuna
B 5 Nessuna
C Penultima cifra del n° di

matricola (5 se 0)
Nessuna

D 6 B
E Prima cifra del n° di

matricola
B

F 7 B
G Ultima cifra del n° di

matricola (5 se 0)
A,D

H 6 C,E
I 3 A,D

QUESITO B
Costruire il diagramma a barre relativo al processo del quesito precedente con le attività non critiche
eseguite prima possibile e tenendo in considerazione (incrementando ove necessario la durata totale il
meno possibile) l’incompatibilità di esecuzione contemporanea di più di due attività per volta.

QUESITO C
Tre attività costruttive sono organizzate in linea con un ritardo tra la fine della prima e l’inizio della
seconda e tra l’inizio della seconda e l’inizio della terza di una settimana.
Le durate delle singole attività sono:
A=9 settimane, B=3 settimane, C=9 settimane.
La durata totale è nell’organizzazione sopra descritta è pari a 17 settimane.

Rispettando i ritardi sopra citati e la sequenza data (prima A poi B e successivamente C), si individui una
strategia per ridurre la durata totale fino a 11 settimane nell’ipotesi di non incrementare le squadre
assegnate alle singole attività.

QUESITO D

Descrivere sinteticamente la sequenza operativa per la realizzazione di micropali.
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QUESITO E

Indicare gli eventuali evidenti errori di dimensionamento dei componenti della parte d’impianto elettrico
visualizzato in figura.

QUESITO F
Indicare quali sono i possibili problemi tecnici e di sicurezza che possono intervenire nel getto di un
impalcato effettuato utilizzando per il sollevamento del cls preconfezionato, una gru (con portata alla
punta pari a 600 kg) al suo massimo sbraccio.

QUESITO G
Indicare a quali principali normative per la sicurezza occorre fare riferimento nell’ambito del cantiere di
un’opera la cui progettazione sia stata affidata il 9.01.1997.

QUESITO H
Indicare le misure di sicurezza che è necessario prendere nel caso in cui in un cantiere vi siano più gru
reciprocamente interferenti.

QUESITO I
Descrivere in modo sintetico (max 10 righe) la sequenza delle principali operazioni necessarie per la
realizzazione di una fondazione a cassone di cls in presenza di falda.


