Corso di Organizzazione del Cantiere. Prova scritta d’ esame 6.07.1998

QUESITO A
Codtruire il diagrammareticolare relativo ai seguenti dati e calcolare le date minime e massime degli
eventi, individuando la (o le) sequenzadi attivita critiche:

Attivita Dur ate (settimane) Precedenze
A 4 Nessuna
B 5 Nessuna
C Penultima cifradel n° di Nessuna

matricola (5 se 0)

D 6 B
E Prima cifradel n° di B
matricola
F 7 B
G Ultima cifradd n° di AD

matricola (5 se 0)
H 6 C.E
I 3 A,D

QUESITOB

Costruire il diagramma a barre relativo a processo del quesito precedente con le attivita non critiche
eseguite prima possibile e tenendo in considerazione (incrementando ove necessario la duratatotale il
meno possibile) I'incompatibilita di esecuzione contemporanea di piti di due attivita per volta.

QUESITOC

Tre attivita costruttive sono organizzate in linea con un ritardo tralafine dellaprimael’inizio della
seconda e tral’inizio della seconda e I’inizio dellaterza di una settimana.

Le durate delle singole attivita sono:

A=9 settimane, B=3 settimane, C=9 settimane.

La durata totale € nell’ organizzazione sopra descritta & pari a 17 settimane.

Rispettando i ritardi sopra citati e la sequenza data (prima A poi B e successivamente C), s individui una
strategia per ridurre la durata totale fino a 11 settimane nell’ ipotesi di non incrementare le squadre
assegnate alle singole attivita.

QUESITOD

Descrivere sinteticamente la sequenza operativa per la realizzazione di micropali.
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QUESITOE

Portata linea 1z=24 A

| Magneto-termico In=32 A
|| Differenziale Idn=0,5 A
' Resistenza diterra =120 Ohm

portata linee
1z=20 A

Indicare gli eventuali evidenti errori di dimensionamento dei componenti della parte d’ impianto elettrico
visualizzato in figura.

QUESITOF

Indicare quali sono i possibili problemi tecnici e di sicurezza che possono intervenire nel getto di un
impal cato effettuato utilizzando per il sollevamento del cls preconfezionato, una gru (con portata alla
punta pari a 600 kg) a suo massimo sbraccio.

QUESITO G
Indicare aquali principali normative per la sicurezza occorre fare riferimento nell’ ambito del cantiere di
un’ operalacui progettazione sia stata affidata il 9.01.1997.

QUESITOH
Indicare le misure di sicurezza che e necessario prendere nel caso in cui in un cantiere vi siano piu gru
reciprocamente interferenti.

QUESITO |
Descrivere in modo sintetico (max 10 righe) la sequenza delle principali operazioni necessarie per la
realizzazione di una fondazione a cassone di clsin presenzadi falda.



