QUESITO A

Costruire il diagrammareticolare relativo ai seguenti dati e calcolare le date minime e massime degli
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eventi, individuando la (o le) sequenzadi attivita critiche:

Attivita Dur ate (settimane) Precedenze

A 4 C

B 5 C

C Penultima cifradel n° di nessuna
matricola (5 se 0)

D 6 B,E,G,C

E Prima cifradel n° di C

matricola

F 7 E,.C

G Ultima cifradd n° di H
matricola (5 se 0)

H 6 A

I 3 F

QUESITOB

Costruire il diagramma a barre relativo al processo del quesito precedente con le attivita non critiche
eseguite prima possibile e tenendo in considerazione (incrementando ove necessario la duratatotale il
meno possibile) I'incompatibilita di esecuzione contemporaneadi piu di due attivitatrale A, B ed E.

QUESITI CeD

Documentare le norme di sicurezza non rispettate in modo evidente nelle due situazioni rappresentate
nelle due figure
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QUESITOE
Indicare e documentare le misure di sicurezza che dovrebbero essere rispettate nell’ operazione di posa
delle tegole di un tetto inclinato.

QUESITOF

Indicare I’ evidente errore di dimensionamento dei componenti della parte d’ impianto elettrico
visualizzato in figura.
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QUESITO G

Indicare i dispositivi di protezione individuale e collettiva da adottare nella posa di una coperturain
elementi prefabbricati pesanti. Indicare inoltre quale documento deve essere fornito ai responsabili del
cantiere dalla ditta fornitrice e da quella di montaggio degli elementi primadi tale operazione.

QUESITOH
Indicare aquali verifiche (e con quale cadenza) devono essere sottoposte e parti di unagru atorre.

QUESITO |
Indicare di quali dispositivi di sicurezza dovrebbe essere dotata una sega circolare per legname.

QUESITOL
Descrivere in modo molto sintetico (max 10 righe) la sequenza delle principali operazioni necessarie per
la preparazione, il getto eil disarmo dell’impalcato di un edificio con struttura portantein c.a.



