MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Bozza di regolamento sui lavori pubblici
Ex Articolo 3, legge 11 febbraio 1994, n° 109.

TITOLO|

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

CAPO |
Potesta regolamentare

Art. 1
(Ambito di applicazione e calcolo degli importi)

1. 1l presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alalegge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo assume la
denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati dall’articolo 2,
commi, 2 e 3, della Legge stessa.

2. 1l presente regolamento non s applica ale Regioni e alle Province Autonome
per i lavori pubblici da esse affidati in appalto o in concessione, ad eccezione di quelli
finanziati in misura prevalente dallo Stato o redlizzati nell’ambito di funzioni delegate
dallo Stato, nonché agli enti infraregiondi per i lavori finanziati in misura prevalente dalle
Regioni e dalle Province Autonome.

3. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati a netto dell’IVA.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento s intende per :

a) stazioni appaltanti i soggetti indicati dall’articolo 2, comma 2, dellaLegge ;

b) tipologia delle opere o dei lavori la costruzione, la demoalizione, il recupero, la
ristrutturazione, il restauro, la manutenzione e le attivita ad esse assimilabili;

C) per categoria delle opere o dei lavori la destinazione funzionale delle opere o del
lavori daredizzare;

d) opere o lavori puntuali quelli che interessano una limitata area di terreno;

€) opere o lavori a rete quelli che, destinati allo svolgimento di flussi, presentano
prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio;

f) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica quelli,
puntuali o a rete, destinati al risasnamento o ala salvaguardia dell’ambiente e del
paesaggio ;

g) strutture, impianti e opere speciali previsti al’articolo 13, comma 7, della Legge,
quelli elencati al’articolo 70, comma 4 del presente regolamento;

h) opere e lavori di speciale complessita, o di particolare rilevanza sotto il profilo
tecnologico, o compless o0 ad elevata componente tecnologica, oppure di



particolare complessita, secondo le definizioni rispettivamente contenute

nell’articolo 17, commi 4 e 13, nell’articolo 20, comma 4, e nell’articolo 28,

comma 7 dellaLegge, le opere e i lavori caratterizzati tral’ atro da ameno due dei

seguenti elementi:

1) utilizzo di materiali e componenti innovativi;

2) process produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa ;

3) esecuzione in luoghi che presentano difficolta logistica o particolari
problematiche geotecniche o idrogeol ogiche ;

4) complessita di funzionamento d'uso 0 necessita di elevate prestazioni per
guanto riguarda laloro funzionalita ;

5) necessita di essere eseguiti daimprese altamente speciaizzate;

6) esecuzione in ambienti aggressivi;

7) necessitadi prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;

8) necessita di condizionare la progettazione a scelte di particolari tecnologie;

I) progetto integrale di un'opera o di un lavoro un progetto elaborato in forma
completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturade e
impiantistica;

[) manutenzione la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed
amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare
un’ opera o un lavoro nella condizione di svolgere la sua funzione;

m) restauro |’ esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e
amministrative indirizzate a recupero delle caratteristiche di funziondita e di
efficienzadi un’ opera o di un manufatto;

n) responsabile del procedimento il responsabile unico del procedimento previsto
dall’articolo 7 della Legge;

0) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per
I’esecuzione dei lavori i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

CAPO 11
Modalita di esercizio della vigilanza da parte
dell' Autorita sui lavori pubblici

Art. 3
(Autorita per lavigilanza sui lavori pubblici)

1. L’organizzazione e il funzionamento dell’ Autorita, della Segreteria tecnica, del
Servizio Ispettivo e dell’ Osservatorio dei lavori pubblici sono disciplinati dai regolamenti
adottati dall’ Autorita stessa a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Tutte le delibere dell’ Autorita sono trasmesse in copia conforme ai soggetti
interessati con |ettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4
(Esercizio dellafunzione di vigilanza)

1. Ai fini dell’esercizio della vigilanza, le richieste di cui al’articolo 4, comma 6,
della Legge contengono il termine entro il quale i destinatari devono inviare gli elementi
richiesti.



2. Ai fini dell’assunzione di notizie e chiarimenti, I’ Autorita pud convocare, previo
congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui devono essere sentiti, i
rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli amministratori, i sindaci, i
revisori, i direttori di imprese e societa e chiungue sia ritenuto opportuno sentire.

3. L’Autorita puo altresi inviare funzionari per assumere notizie e chiarimenti nella
sede di amministrazioni e imprese,

Art. 5
(Istruttoria e provvedimenti conseguenti)

1. In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell’articolo 4, I’ Autorita
deliberal’ apertura dell’ istruttoria e ne da comunicazione a tutti i soggetti interessati.

2. La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie oggetto
di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a venti giorni, entro il quale il
destinatario puo chiedere di essere sentito.

3. Per I'espletamento delle ispezioni nel cas previsti dalla Legge, I’ Autorita s
avvale del Servizio Ispettivo fissando I’oggetto, la data di inizio e di ultimazione
dell’ispezione.

4. Al procedimento, ai diritti e agli obblighi dei soggetti interessati, e al’ accesso
agli atti s applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241,e successive
modificazioni.

Art. 6
(Esercizio del potere sanzionatorio)

1. L’Autorita provvede ala contestazione della violazione del dovere di
informazione di cui all’articolo 4, commi 6 e 17, della Legge, concedendo un termine
non inferiore aventi giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.

2. Decorso detto termine, I’Autorita valuta le giugtificazioni eventualmente
pervenute e deliberain merito.

3. | provvedimenti devono prevedereil termine di pagamento delle sanzioni, e sono
impugnabili avanti a giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da propors
nel termine di decadenza di trenta giorni dalla data di ricevimento dell’ atto.

4. Nd caso di cui dl’articolo 4, comma 8, della Legge, I'Autorita informa i
soggetti competenti per |’ applicazione delle sanzioni disciplinari. L’amministrazione €
tenuta a comunicare all’ Autorital’ esito del procedimento disciplinare.



TITOLO I

ORGANI DEL PROCEDIMENTO - DISCIPLINA
DELL'ACCESSO AGLI ATTI

CAPO |
Organi del procedimento

Art.7
(I responsabile del procedimento per larealizzazione
di lavori pubblici)

1. Le fas di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento
sono eseguite sotto la diretta responsabilita e vigilanza di un responsabile del
procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio
organico, prima della fase di predisposizione dell’elenco annuale di cui al’ articolo 14,
comma 1, della Legge.

2. Nello svolgimento delle attivita di propria competenza il responsabile del
procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni:

a) nellefasi di aggiornamento annuae del programmatriennale ;

b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo;

c) nelle procedure di scelta del contraente per |'affidamento di appalti e concessioni;

d) sul controllo periodico del rispetto del tempi programmati e del livello di
prestazione, qualita e prezzo;

€e) nellefas di esecuzione e collaudo dei lavori.

3. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di
studio adeguato ala natura dell’intervento da redlizzare, abilitato al'esercizio della
professione o0, quando |'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, deve essere un
funzionario con idonea professiondita, e con anzianita di servizio in ruolo non inferiore a
cinque anni. Il responsabile del procedimento pud svolgere per uno o piu interventi, nei
limiti delle proprie competenze professiondi, anche le funzioni di progettista o di
direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui
al’articolo 2, comma 1, letterai), e di interventi di importo superiore a 500.000 ECU.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e nelle comunita
montane le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile
dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura
professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
lavoro darealizzare.

5. | soggetti non tenuti alla applicazione dell’ articolo 7 della Legge devono in ogni
caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento
dalle norme della Legge e del regolamento che li riguardano.

Art. 8
(Funzioni e compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il
processo redlizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai



tempi e ai costi preventivati, ala qualita richiesta, alla manutenzione programmata, alla
sicurezza e dla salute dei lavoratori ed in conformita a qualsias dtra disposizione di
legge in materia. A tal fine il responsabile del procedimento fral’ atro:

a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed ale indagini preliminari idonel a
consentire la verifica della fattibilita tecnica, economica ed amministrativa degli
interventi ;

b) verifica la conformita ambientale, paesistica, territoridle ed urbanistica degli
interventi e promuove |’ avvio delle procedure di variante urbanistica ;

c) redige, secondo quanto previsto dall’articolo 16, commi 1 e 2 della Legge, il
documento preliminare alla progettazione ;

d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 17, comma 4,
della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura
tecnica e coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il
successivo svolgimento delle relative procedure ;

€) coordina le attivita necessarie a fine della redazione del progetto preliminare,
verificando o facendo verificare che, nel rispetto del contenuto del documento
preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti
nei successivi livelli di progettazione ed i divers gradi di approfondimento delle
verifiche, dellerilevazioni e degli elaborati richiesti ;

f) coordina le attivita necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo,
verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare
alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché ala redazione del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;

g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove
ne ravvis la necessita, un incontro preliminare per I'illustrazione del progetto e per
consentire osservazioni allo stesso;

h) promuove I'istituzione dell’ ufficio di direzione dei lavori ed accerta la sussistenza
delle condizioni che a sens ddl’articolo 17, comma 4, della Legge giustificano
I’ affidamento dell’ incarico a soggetti esterni alla stazione appaltante;

1) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle qudi le
funzioni di collaudatore sono affidate a liberi professionisti ai sensi dell'articolo 28,
comma4, dellaLegge;

[) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del
coordinatore per |’ esecuzione del lavori;

m) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e
garantisce la conformita a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e
negli inviti; nel caso di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni
al’ Autorita, promuove la garainformale e garantisce la pubblicita dei relativi atti ;

n) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissone
giudicatrice dei concors di idee, dei concors di progettazione, degli appalti
concorsi, nonché degli appdti per I'affidamento delle concessioni di lavori pubblici;

0) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi liveli, le
necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla
normativa vigente, ale indicazioni del documento preliminare e ale disponibilita
finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo
necessari per conseguire la piena disponibilita degli immobili;

p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:

1 - l'avvenuta redazione, a fini ddl'inserimento nell’élenco annuale della
progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;

2 - la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei
mezzi finanziari necessari per appaltare I'intero lavoro;



3 - l'idoneita dei singoli lotti a cogtituire parte funzionae, fattibile e fruibile
ddll'intero intervento;.

g) svolge le attivita necessarie all’ espletamento della conferenza dei servizi, curando
gli adempimenti di pubblicita delle relative deliberazioni ed assicurando
I’allegazione del verbae della conferenza stessa a progetto preliminare posto a
base delle procedure di appalto concorso e di affidamento della concessione di
lavori pubblici;

I svolge la funzione di vigilanza sulla redizzazione dei lavori nella concessione di
lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;

S) raccoglie, verifica e trasmette all’ Osservatorio dei lavori pubblici gli €lementi
relativi agli interventi di sua competenza;

t) accertala data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei
lavori;

u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta
del coordinatore per I'esecuzione dei lavori di sospensione, alontanamento delle
imprese e del lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

V) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso
d'opera;

w) irrogale penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla
base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

X) accerta e certifica nelle opere e nei lavori I’ eventuale presenza delle caratteristiche
di cui al’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i);

y) propone larisoluzione del contratto ogni qual volta se nerealizzino i presupposti;

Z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di
redlizzazione dei lavori;

2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini

ddl rispetto delle norme sulla sicurezza e sdlute del lavoratori sui luoghi di lavoro,
qualorail soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice
sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli
obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere I’indicazione degli
adempimenti di legge oggetto dell’ incarico.

3.Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento

dell’incarico di responsabile dei lavori:

a) g atienea principi e ale misure generali di tutela previste dalla legge;

b) determina la durata dei lavori o delle fas di lavoro che s devono svolgere
contemporaneamente 0 successivamente;

c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per I’ esecuzione
dei lavori;

d) vigila sulla loro attivita, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e
I’ eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore
per la progettazione;

€) comunica ale imprese esecutrici i nominativi del coordinatori per la
progettazione e per I’esecuzione del lavori e S accerta che siano indicati nel
cartello di cantiere;

f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti ale gare di appalto del
piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di
sicurezza;

g) trasmette la notifica preliminare al’ organo sanitario competente nonché, chiede,
ove e necessario, alle imprese esecutrici I'iscrizione alla camera di commercio
industria e artigianato e I’ indicazione dei contratti collettivi applicati;



4. 1l responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.

5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento
propone ala amministrazione aggiudicatrice I'affidamento delle attivita di supporto
secondo le procedure e con le modalita previste dalla normativa vigente.

6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui a presente articolo non possono
partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori
pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano
espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di atro soggetto che risulti
controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’articolo 17, comma 9, della
Legge.

7. 11 responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla
Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta
diligenza e escluso dalla ripartizione dell’incentivo previsto dal’articolo 18 della Legge
relativamente al’intervento affidatogli, ed & tenuto a risarcire i danni derivati ala
amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando
le responsabilita disciplinari previste dall’ ordinamento di appartenenza.

CAPO 11
Disciplina dell’ accesso agli atti e forme di pubblicita

Art. 9
(Conferenza del servizi)

1. Della convocazione della conferenza dei servizi € data pubblicita, almeno dieci
giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante comunicazione, con
contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi all'Albo pretorio del comune ovvero,
nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse da comune, utilizzando forme
equivalenti di pubblicita. Con le stesse modalita di cui soprae per i dieci giorni successivi
ala data di conclusione del lavori della conferenza dei servizi viene data pubblicita ale
determinazioni assunte in quella sede con il relativo verbale.

2. In caso di affidamento mediante appalto-concorso 0 concessione dei lavori
pubblici I'amministrazione aggiudicatrice e tenuta alla convocazione della conferenza dei
servizi sulla base del progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto
preliminare posto a base di gara.

3. Sono esclusi dall’applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 gli atti
contenenti valutazioni e giudizi tecnici e giuridici che servano al’amministrazione per
assumere le proprie determinazioni.



TITOLO I

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

CAPO |
La programmazione dei lavori

Art.10
(Disposizioni preliminari)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il quadro
dei bisogni e delle esigenze, d fine di identificare gli interventi necessari a loro
soddi sfacimento.

2. Sulla base dello studio di cui @ comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici
provvedono ala redazione di studi di fattibilita necessari per I'daborazione del
programmadi cui al'articolo 14 dellaLegge.

3. Le somme iscritte nel bilancio provvisorio annuale sulla base del programma si
considerano comunque impegnate per I'intero arco temporale previsto per |'attuazione dei
singoli interventi.

4. Le spese iscritte nel bilancio di previsione sulla base del programma finanziate
con l'assunzione di prestiti S considerano impegnate per I'ammontare dei prestiti stessi. Si
considerano dtresi impegnati gli stanziamenti per lavori pubblici, correlati ad
accertamenti di entrate, aventi destinazione vincolata per legge.

5. Gli stanziamenti non vincolati a sens dei commi 3 e 4 vengono ridotti degli
importi risultanti dalle economie realizzate nel corso di attuazione del programma.

6. Gli enti locali territoriali applicano le disposizioni in materia di impegno di spesa
previste dai propri ordinamenti.

Art. 11
(Fondo per accordi bonari)

1. E' obbligatoriamente inserito nel bilancio un fondo pari ad almeno il cinque per
cento delle spese previste per I'attuazione degli interventi compresi nel programma,
destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell’ articolo 31 bis
dellaLegge.

2. Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti 0 con risorse, aventi destinazione
vincolata per legge, la percentuale predetta pud essere direttamente accantonata sui
relativi stanziamenti.

3. | ribass dasta e le economie comunque redizzate nella esecuzione del
programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad
integrare il fondo di cui al comma 1.

4. Le somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli interventi previsti
dal programma.

5. Non possono essere in ogni caso riportati a residui importi superiori a dieci per
cento dei resdui passivi relativi d programma di riferimento. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono comungue ridurre ulteriormente gli stanziamenti predetti.



6. Le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e concorrono a
determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui gli interventi s sono conclusi.

Art.12
(Programma triennale)

1. Sulla base dello schematipo definito con decreto del Ministro del lavori
pubblici, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un
programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma &
deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici contestualmente al bilancio di previsione,
ed é allegato ala relazione previsionae e programmatica nonché a bilancio pluriennae
asseme al'élenco del lavori da avviare nell'anno.

2. 1l programma, predisposto sulla base degli studi di cui al’articolo 10 commi 1 e
2, indica, per settore e in relazione alle specifiche categorie di lavori, gli interventi, le
loro finalitd, i risultati attesi, le prioritd, le localizzazioni, le problematiche di ordine
ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto
territoriale o di settore, il grado di soddisfacimento della domanda, e risorse disponibili,
lastimade costi e dei tempi di attuazione.

3. Il programma e I’ aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno.
La proposta di aggiornamento e fatta anche in ordine ale esigenze prospettate dai
responsabili del procedimento dei singoli interventi.

4. Sulla base dell'aggiornamento di cui a comma 3 & redatto, entro la stessa data,
I'elenco del lavori da avviare nell'anno successivo.

Art. 13
(Pubblicita del programma)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici inviano all'Osservatorio dei lavori pubblici,
sulla base della scheda tipo predisposta dal Ministero dei lavori pubblici, i programmi
triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali del lavori da redizzare, ai sens
dell'articolo 14, comma 11, della Legge.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale trasmettono i
programmi a CIPE entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. Le caratteristiche essenziai degli appati di lavori pubblici di importo pari 0
superiori a 5 milioni di ECU, contenuti nel programmi, sono altresi rese note mediante
comunicazione di preinformazione dl’Ufficio delle pubblicazioni ufficiai dell’Unione
Europea.

CAPO 11
La progettazione
Sezione prima : Disposizioni generali

Art. 14
(Disposizioni preliminari)

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un’opera di
qualita e tecnicamente valida, ne rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i codti



globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione & informata, tra |’ atro,
a principi di massmo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e di
massma manutenibilita, durabilita dei materiali e dei componenti, sogtituibilita degli
elementi, compatibilita dei materiai ed agevole controllabilita delle prestazioni
dell’intervento nel tempo.

2. 1l progetto é redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai
sens dell’articolo 16, comma 2, della Legge, secondo tre progressivi livelli di
definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. | tre livelli costituiscono una
suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e s sviluppano senza soluzione di
continuita.

3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuai modifiche
dell’intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati anche
durante lafase di esecuzione in modo da rendere disponibili tutte le informazioni su come
I’operao il lavoro é stato costruito.

4. 1| responsabile del procedimento cura la redazione di un documento preliminare
al'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del
progetto.

5. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati
in rapporto al’entitd, alla tipologia e categoria dell’intervento da realizzare, riporta fra
I’atro I'indicazione :

a) ddladtuazioneiniziale;

b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli ;

c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;

d) delle regole e norme tecniche da rispettare;

€) dei vincoli di legge relativi a contesto in cui I'intervento € previsto ;

f) dellefunzioni che dovra svolgere I’ intervento;

g) dei requisiti tecnici che dovrarispettare ;

h) delle eventuali attivita e unita ambientdi ;

i) dellefas di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché del

relativi tempi di svolgimento ;

j) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi daredigere;

k) dai limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di

finanziamento;

[) del sstemadi realizzazione daimpiegare.

6. | progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificita e
dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo
da assicurare il massmo rispetto e la piena compatibilita con le caratteristiche del
contesto in cui S collocal’intervento, sianellafase di costruzione che in sede di gestione.

7. Gli elaborati progettuali devono prevedere misure atte ad evitare effetti negativi
sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico - artistico e archeologico in
relazione all’ attivita di cantiere ed atal fine comprendono:

a) uno studio della viabilita di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di
quella provvisoria, in modo che siano contenuti |’ interferenza con il traffico locale
ed il pericolo per |le persone e|’ambiente;

b) I'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici,
idrici ed atmosferici;

c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia ddl tipo e
guantita di materiai da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino
ambientale finale;



d) lo studio e la copertura finanziaria per la redizzazione degli interventi di
conservazione, protezione e restauro volti ala tutela e salvaguardia del patrimonio

di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.

8. | progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui I'intervento s
inserisce in modo che esso non pregiudichi I’ accessibilita, I'utilizzo e la manutenzione
delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

9. | progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase
di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai
fattori di rischio per lasicurezza e la salute degli operai.

10. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal soggetto o dai soggetti
affidatari degli incarichi.

11. Laredazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di
quelli di cui al’articolo 2, comma 1, lettera i), € svolta preferibilmente impiegando la
tecnicadell’“analis del valore’. Intae caso lerelazioni illustrano i risultati di tali andisi.

12. Qualora siano possibili piu soluzioni progettuai, la scelta deve avvenire
mediante I'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa,
multicriteri 0 multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorita tra
le soluzioni progettuali possibili.

Art. 15
(Norme tecniche)

1. | progetti sono predisposti in conformita alle regole e norme tecniche stabilite
dalle disposizioni vigenti in materiaa momento dellaloro redazione.

2. Per gquanto riguarda i prodotti, devono essere rispettate le regole tecniche
previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate ed i benestari tecnici.
Le relazioni tecniche danno espressamente atto del rispetto della normativa suddetta
nonché delle altre norme di applicazione facoltativa.

3. E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una
determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano
I’ effetto di favorire determinate imprese o di eiminarne atre o che indichino marchi,
brevetti o tipi 0 un’origine 0 una produzione determinata. E' ammessa |’indicazione
specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione “0
equivaente’, alorché non sia atrimenti possibile la descrizione dell’ oggetto dell’ appalto
mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Art. 16
(Quadri economici)

1. | quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo
approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le
necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’ intervento stesso
e prevedono |a seguente articolazione del costo complessivo:

a) lavori amisura, a corpo, in economia;
b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’ appalto;

2- rilievi, accertamenti e indagini;

3- dlacciamenti a pubblici servizi;

4- imprevisti;



5- acquisizione aree 0 immobili;

6- accantonamento di cui al’ articolo 26, comma 4, della Legge;

7- spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaiera e
contabilitd, nonché per spese per le verifiche tecniche previste dal Capitolato
generale o specide;

8- spese per attivitadi consulenza o di supporto;

9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10- spese per pubblicita e, ove previsto, per opere d' arte;
11- spese per andis di laboratorio, collaudo statico, collaudo tecnico
amministrativo;
12- 1.V.A ed eventuali atre imposte.
2. L’importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in
importo per I'esecuzione delle lavorazioni ed importo per I'attuazione dei piani di
sicurezza.

Sezione seconda: Progetto preliminare

Art. 17
(Documenti componenti il progetto preliminare)

1. Il progetto preliminare, salva diversa determinazione del responssbile del
procedimento, € composto dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

C) studio di prefattibilita ambientale;

d) planimetria generale e schemi grafici;

€) calcolo sommario della spesa.

2. |l progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche piu significative degli
elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e
dellatipologia e categoria dell’ intervento ;

3. Qualorail progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso o
di una concessionedi lavori pubblici:

a) sono effettuate, sulle aree interessate dall’intervento, le indagini necessarie quali
quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le
relative relazioni e grafici;

b) & redatto un capitolato speciale e prestazionale.

4. Quaora il progetto preliminare debba essere posto a base di gara per
I’ affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresi predisposto un
piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli
elementi previsti dall’articolo 83, comma 1, lettere a), b), c), d), €), f), g) ed h) da
inserire nel relativo bando di gara.

Art. 18
(Relazione illustrativa del progetto preliminare)

1. Larelazioneillustrativa, secondo la natura e la entita dell’ intervento, contiene:
a) ladescrizione dell’ intervento darealizzare;



b) I'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e
funzionale, nonché delle problematiche connesse alla prefattibilita ambientale e alle
preesistenze archeologiche ala situazione complessiva della zona, in relazione ale
caratteristiche e dle finalita dell’ intervento, anche con riferimento ad altre possibili
soluzioni;

c) I’esposizione della fattibilita dell’intervento, documentata attraverso 1o studio di
prefattibilita ambientale, dell’esito delle indagini geologiche, geognostiche,
idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e
dell’esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica,
artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsias atra natura interferenti sulle
aree 0 sugli immobili interessati;

d) I’accertamento in ordine ala disponibilita delle aree o immobili da utilizzare, ale
relative moddita di acquisizione, ai prevedibili oneri e ala situazione del pubblici
servizi;

e) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo in
conformita di quanto disposto dall’articolo 14, comma 4, anche in relazione ale
esigenze di gestione e manutenzione ;

f) il cronoprogramma delle fas attuative con I'indicazione del tempi massimi di
svolgimento delle varie attivita di progettazione, approvazione, affidamento,
esecuzione e collaudo ;

g) le indicazioni necessarie per garantire |’ accessibilita, I’ utilizzo e la manutenzione
delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

2. Larelazione deve dare chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non
possono risultare dai disegni e che abbiano influenza sulla scelta e sulla riuscita del
progetto.

3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali del
divers elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa. Nel caso di
opere puntuali, larelazione neillustrail profilo architettonico.

4. Larelazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento per la
copertura della spesa, |’ eventuale articolazione dell’ intervento in lotti funzionali e fruibili,
nonchéi risultati del piano economico finanziario.

Art. 19
(Relazione tecnica)

1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima
approssimazione connessi ala tipologia e categoria dell’intervento da realizzare, con
I"indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate
nell’ intervento.

Art. 20
(Studio di prefattibilita ambiental€)

1. Lo studio di prefattibilita ambientale in relazione alla tipologia, categoria e
al’entita del’intervento e alo scopo di ricercare le condizioni che consentano un
miglioramento della qualita ambientdle e paesaggistica del contesto territoriae
comprende;



a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione del necessari pareri amministrativi, di
compatibilita dell’intervento con le prescrizioni di eventuai piani paesaggistici,
territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;

b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dei lavori e dell'esercizio
dell'opera sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;

c) la illustrazione delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale
prescelta nonché delle possibili aternative localizzative e tipol ogiche;

d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali
interventi di ripristino, riquaificazione e miglioramento ambientale e
paesaggistico, con la stima del relativi costi da inserire nel piani finanziari dei
lavori;

€) I'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano dl'intervento e degli
eventuali limiti posti dalla normativa di settore per I'esercizio di impianti, nonché
I"indicazione dei criteri tecnici che s intendono adottare per assicurarne il rispetto.
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto

ambientale, lo studio di prefattibilita ambientale, deve contenere le informazioni
necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio
di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali s rende necessaria la procedura
di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilita ambientale deve
consentire di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo
ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali damitigare tali impatti.

Art. 21
(Schemi grafici del progetto preliminare)

1. Gli schemi grafici, con le necessarie differenziazioni in relazione ala dimensione,
alla categoria e allatipologia dell’ intervento, sono costituiti:
a) per opere e lavori puntuali:

- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del
piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione
dei lavori daredlizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;

- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1.
2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare
ele altre eventuali ipotes progettuali esaminate;

- dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’ articolazione e nelle
scae necessarie a permettere l'individuazione di massma di tutte le
caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei
lavori daredlizzare, integrati databelle relative ai parametri da rispettare;

b) per opere e lavori arete:

- ddla corografia generale contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico
delle opere e dei lavori darealizzare e gli eventuali atri andamenti esaminati con
riferimento al'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli atri servizi
esistenti, a reticolo idrografico al’ ubicazione dei servizi esistenti in scala non
inferiore a 1: 25.000. Qualora siano necessarie piu corografie, va redatto anche
un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1: 100.000;

- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del
piano urbanistico generale o attuativo sul quale eéindicato il tracciato delle opere
e dei lavori da redlizzare e gli eventuali atri tracciati esaminati. Qualora siano
necessari piu stralci, deve essere redatto anche un quadro d’'insieme in scala non
inferiore a 1: 25.000;



- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1.
4.000, sulle quali sono riportati separatamente il tracciato delle opere e del
lavori da redlizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Qualora siano
necessarie piu planimetrie, deve essere redatto un quadro d'insieme in scala non
inferiore a 1:10.000;

- da profili longitudinali e trasversali atimetrici delle opere e dei lavori da
realizzare in scala non inferiore a 1:4.000/400, sezioni tipo idriche, stradali e
simili in scala non inferiore ad 1:100 nonché ugudi profili per le eventuali atre
ipotesi progettuali esaminate;

- dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti specidi che
I"intervento richiede;

- dalle tabelle contenenti tutte le quantita caratteristiche delle opere e dei lavori.

2. Siaper leopereed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori arete, il progetto
preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto
definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste nel successivi articoli. Le
planimetrie e gli schemi grafici riportano le indicazioni preliminari relative
soddisfacimento delle esigenze di cui al’ articolo 14, comma 7, della Legge.

Art. 22
(Calcolo sommario della spesa)

1. Il calcolo sommario della spesa € effettuato:

a) per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantita caratteristiche
degli stess, i corrispondenti costi standardizzati determinati dall'Osservatorio del
lavori pubblici. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da
interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo di
massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari o da listini ufficiali vigenti
nell’ area interessata;

b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante,
attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti preliminari a
curadel responsabile del procedimento.

Art. 23
(Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare)

1. 1l capitolato speciae prestazional e contiene:

a) l'indicazione delle necessita funzionali e del requisiti e specifiche prestazioni che
dovranno essere riscontrati nell’ intervento in modo che questo sia rispondente alle
esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive
risorse finanziarie,

b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere speciadizzate, con i
relativi importi, nelle quali I intervento é ricompreso;

c) una tabela degli elementi e sub-dlementi in cui I'intervento e suddivisibile, con
Iindicazione dei relativi pes normalizzati necessari per |'applicazione della
metodologia di determinazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa.



Sezione terza: Progetto definitivo

Art. 24
(Documenti componenti il progetto definitivo)

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto
preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi,
contiene tutti gli elementi necessari a fini del rilascio della concessione edilizia,
dell'accertamento di conformita urbanistica o di atro atto equivalente.

2. Esso comprende:

a) relazione descrittiva;

b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sSismica;

c) relazioni tecniche speciaigtiche;

d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;

€) elaborati grafici;

f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di
fattibilitd ambientale ;

g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

i) computo metrico estimativo;

[) quadro economico.

3. Quando il progetto definitivo € posto a base di gara ai sensi dell’articolo 19,
comma 1, lettera b) della Legge, in sostituzione del disciplinare di cui al’articolo 31, il
progetto & corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciae d appalto redatti
con le modalitaindicate al’ articolo 41. 11 capitolato prevede, inoltre, la sede di redazione
e tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalita di controllo del rispetto da
parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo.

4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari devono essere
sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva
non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

Art. 25
(Relazione descrittiva del progetto definitivo)

1. Larelazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto
ale findita dell'intervento, il rispetto del prescritto livello quaitativo, dei conseguenti
costi e dei benefici attesi.

2. In particolare larelazione:

a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del
progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti
dell'inserimento dell’intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e
descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e
degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalita e
I'economiadi gestione;

b) riferisce in merito atutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, I'idrologia,
il paesaggio, I'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico
che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di
fattibilita ambientale, di cui al’art. 28, ove previsto, nonché attraverso i risultati di
apposite indagini e studi speciaistici.



¢) indicale soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;

d) riferisce in merito al'idoneita delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le
esigenze connesse al'esercizio dell’intervento da redizzare ed in merito ala
verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ;

€) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle
indicazioni contenute nel progetto preliminare;

f) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione
architettonica;

Q) riferisce in merito a tempo necessario per la redazione del progetto esecutivo
eventuamente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma del progetto
preliminare.

3. Quando il progetto definitivo € posto a base di gara e riguarda le opere e lavori

compless di cui al’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) la relazione deve essere
corredata da quanto previsto all’ articolo 34, comma 3.

Art. 26
(Relazioni geologica, geotecnica, idrologicae
idraulicadel progetto definitivo)

1. La relazione definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e
caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e
fisci nonché il conseguente livello di pericolosita geologica e il comportamento in
assenza ed in presenza delle opere.

2. La relazione geotecnica definisce il comportamento meccanico del volume di
terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che
a sua volta influenzera il comportamento del manufatto stesso. |llustra inoltre i calcoli
geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.

3. Le relazioni idrologica e idraulica comprendono lo studio delle acque
sotterranee e delle acque superficiali e meteoriche.

Art. 27
(Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo)

1. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni speciaistiche, queste
formano oggetto di specifiche relazioni.

2. Le relazioni tecniche specidistiche definiscono le problematiche poste dal
progetto e le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.

Art. 28
(Studio di impatto ambientale e studio
di fattibilita ambientale)

1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, é redatto
secondo e norme tecniche che disciplinano la materia ed € predisposto contestual mente
al progetto definitivo sulla base de risultati della fase di selezione preliminare dello
studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del
progetto stesso.



2. Lo studio di fattibilita ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del
progetto definitivo, approfondisce e verifica le analis sviluppate nella fase di redazione
de progetto preliminare, nonché anadlizza e determina le misure atte a ridurre o
compensare gli effetti dell’intervento sull’ ambiente e sulla salute, avuto riguardo agli esiti
delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall’ intervento in fase
di cantiere e di esercizio, ala natura delle attivita e lavorazioni necessarie all’ esecuzione
ddl’intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le
informazioni necessarie a rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in
materia ambientale.

Art. 29
(Elaborati grafici del progetto definitivo)

1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell’intervento da
realizzare. Ess individuano il tipo di fondazione e sono redatti nelle opportune scale in
relazione a tipo di opera o di lavoro, puntuale o arete darealizzare.

2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione
del progetto preliminare ed oltre a quelli gia predisposti con il medesimo progetto, da:

a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con |'esatta indicazione
dell'area interessata al’ intervento;

b) planimetria dinsieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di
livello dell'area interessata all’intervento, con equidistanza non superiore a
cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle
eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la
specificazione delle varie essenze;

c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione ala dimensione
dell'intervento, corredata da due o piu sezioni atte ad illustrare tutti i profili
sgnificativi dell’intervento, anche in relazione a terreno, dle strade ed agli edifici
circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie
copertadi tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative siaa piano di
campagna originario sia ala sistemazione del terreno dopo la redizzazione
ddll’intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la
sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre
a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; € altresi integrata da
una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie
dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni
altro utile elemento;

d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative
specifiche e comungue non inferiore a 1:100 con I'indicazione delle destinazioni
d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote
altimetriche sono riferite a caposaldo di cui allaletterac) ed in tutte le piante sono
indicate le linee di sezione di cui alaletterae);

€) ameno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala prescritta da regolamenti
edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura
delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale
ddl'edificio. In tali sezioni e dtresi indicato |'andamento del terreno prima e dopo
la redlizzazione dell’intervento, lungo le sezioni stesse, fino a confine ed ale
eventuai strade limitrofe. Tutte le quote atimetriche sono riferite allo stesso
caposaldo di cui alaletterac);

f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e
comungue non inferiore a 1:100 completi di riferimento ale atezze e ai distacchi



degli edifici circostanti, ale quote del terreno e alle sue eventuali modifiche.

Qualora l'edificio sia adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti

comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;

g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque
non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti
fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;

h) schemi funzionali e dimensionamento di massimade singoli impianti, Siainterni che
esterni ;

i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui Siano riportati i tracciati
principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei
divers apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;

3. Le prescrizioni di cui a comma 2 s riferiscono agli edifici. Esse valgono per gli
altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.

4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui a comma 2, lettere c), d), €)
ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da
demolire e quelle nuove.

5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da quelli gia
predisposti con il progetto preliminare, anche da

a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con I'esatta indicazione dei
tracciati dell’intervento. Qualora siano necessari piu stralci € redatto anche un
guadro dinsieme in scala non inferiore a 1:25.000;

b) planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni delle curve di livello
delle aree interessate dall’ intervento, con equidistanza non superiore a un metro,
dell'assetto definitivo dell’intervento e delle parti complementari. Qualora siano
necessarie piu planimetrie € redatto anche un quadro dinseme in scala non
inferiore a 1:5.000;

c) profili longitudinai in scala non inferiore a 1:200 per le atezze e 1:2.000 per le
lunghezze e sezioni trasversali;

d) piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte le opere d'arte,
manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad opere puntuali.

6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli
elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il
rispetto delle esigenze di cui all'articolo 14, comma7.

Art. 30
(Célcali preliminari delle strutture e degli impianti)

1. | cacoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il
dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche
la specificazione delle caratteristiche. | calcoli degli impianti devono permettere, atresi,
la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.

Art. 31
(Disciplinare descrittivo e prestazionae degli €l ementi
tecnici del progetto definitivo)

1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche
tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il



disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle
caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell’intervento, dei materiali e di
componenti previsti nel progetto.

Art. 32
(Stima sommaria del lavori e delle espropriazioni
del progetto definitivo)

1. La stima sommaria dei lavori consiste nel computo metrico estimativo, redatto
applicando ale quantitd delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della
stazione appaltante o dai listini correnti nell’ area interessata

2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:

a) applicando alle quantita di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la
redlizzazione delle quantita unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari
dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in
difetto, dai prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo all’'importo cosi determinato una percentuale per le spese relative ala
sicurezza;

C) aggiungendo ulteriormente una percentuae variabile tra il 13 e il 15 per cento, a
seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;

d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.

3. In relazione ale specifiche caratteristiche dei lavori il computo metrico
estimativo puo prevedere le somme da accantonare per eventudi lavori in economia, da
prevedere nel contratto d appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a
disposizione della stazione appaltante.

4. L’elaborazione della stima sommaria dei lavori pud essere effettuata anche
attraverso programmi di gestione informatizzata ; qualora la progettazione sia affidata a
progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione
appaltante.

5. 1l risultato della stima sommaria dei lavori e delle espropriazioni confluisce in un
guadro economico redatto secondo lo schemadi cui all'articolo 16.

Sezione quarta: Progetto esecutivo

Art. 33
(Documenti componenti il progetto esecutivo)

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e,
pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed
impiantistico I’opera o il lavoro da resalizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di
ingegneria e di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonchéi calcoli ei grafici relativi
alle opere provvisionali. Il progetto € redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo
nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di
accertamento di conformita urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di
compatibilita ambientale ove prevista. Il progetto esecutivo € composto dai seguenti
documenti:

a) relazione generale;
b) relazioni speciaigtiche;



c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di
ripristino ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

€) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;

f) piani di sicurezza e di coordinamento;

g) cronoprogramma;

h) elenco dei prezzi unitari e eventuai analis;

1) piano particellare di esproprio;

I) schemadi contratto e capitolato speciale di appalto;

Art. 34
(Relazione generale del progetto esecutivo)

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche
attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e ale prescrizioni del capitolato
speciale d appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari
costruttivi e per il conseguimento e la verifica del prescritti livelli qualitativi. Nel caso in
cui il progetto preveda I'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le
caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale
d appalto riguardanti le modalita di presentazione e di approvazione dei componenti da
utilizzare.

2. La relazione generale contiene la illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte
effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali,
tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo
approvato altresi contiene la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati d fine
di ridurre in corso di esecuzione la possibilita di imprevisti.

3. Larelazione generale dei progetti riguardanti le opere e i lavori compless di cui
all'articolo 2, comma 1, lett. h) ed i), € corredata:

a) da una rappresentazione grafica di tutte le attivita costruttive suddivise in livelli
gerarchici dal piu generale oggetto del progetto fino alle piu elementari attivita
gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilita, dei costi e de
tempi ;

b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione dei lavori nel Suoi
principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione
al'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di
un programma di esecuzione dei lavori riguardante tutte le fasi costruttive
intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento del lavori
alle scadenze temporali contrattual mente previste.

Art. 35
(Relazioni specialistiche)

1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano
puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate.

2. Per gli interventi di particolare complessita, per i quali S siano rese necessarie,
nell'ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in
modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli



impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell’ intervento o del lavoro, compreso quello
relativo alle opere averde.

3. Lerelazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle
verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

Art. 36
(Elaborati grafici del progetto esecutivo)

1. Gli elaborati grafici esecutivi sono costituiti :

a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati
grafici del progetto definitivo;

b) dagli elaborati che risultino necessari all’ esecuzione delle opere o dei lavori sulla
base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva.

c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi ;

d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio ;

€) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle
prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti
preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti ;

f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenza di cui
al’articolo 14, comma? ;

g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestaziondi e di
assemblaggio dei componenti prefabbricati.

2. Gli elaborati devono essere comunque redatti in scala non inferiore a doppio di
guelle del progetto definitivo, 0 comungue in modo da consentire all'esecutore una sicura
interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro e emento.

Art. 37
(Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti)

11 cacoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive
normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi
informatici.

2. | cacoli esecutivi delle strutture devono consentire la definizione e il
dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da
escludere la necessita di variazioni in corso di esecuzione.

3. | calcoli esecutivi degli impianti devono essere eseguiti con riferimento alle
condizioni di esercizio, ala destinazione specifica dell’ intervento e devono permettere di
stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsias
altro elemento necessario per la funzionalita dell'impianto stesso, nonché consentire di
determinarne il prezzo.

4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti va effettuata
unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili d fine di prevedere esattamente
ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fas di
realizzazione.

5. | calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati
da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalita di calcolo che ne consentano una
agevole lettura e verificabilita

6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:



a) gli elaborati grafici di insieme, (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore
ad 1:50 e gli elaborati grafici di dettaglio, in scalanon inferiore ad 1: 10, contenenti
fral’altro:

1) per le strutture in cemento armato 0 in cemento armato precompresso: i tracciati
dei ferri di armatura con I’'indicazione delle sezioni e delle misure parziai e
complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione ; resta
eclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere
organizzativo di cantiere;

2) per le strutture metaliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai
collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e
posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle
saldature; resta esclusa soltanto la compilazione del disegni di officina e delle
relative distinte pezzi;

3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a
consentirne I'esecuzione.

b) larelazione di calcolo contenente:

1) I'indicazione delle norme di riferimento;

2) la specifica della qudita e delle caratteristiche meccaniche del materiali e delle
modalita di esecuzione qualora necessarie;

3) I'analis dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

4) |e verifiche statiche.

7. Nelle strutture che s identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti,
pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere
completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.

8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

a) gli elaborati grafici di inseme, in scala ammessa 0 prescritta e comungue non
inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10,
con le notazioni metriche necessarie;

b) I'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative
relazioni di calcolo;

c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative del materiali,
macchinari ed apparecchiature.

Art. 38
(Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti)

1. Il piano di manutenzione € il documento complementare a progetto esecutivo
che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi o
di effettiva realizzazione, I'attivita di manutenzione dell’ intervento al fine di mantenerne
nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qudita, I’ efficienza ed il valore economico.

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione
al'importanza e alla specificita dell'intervento, ed e costituito dai seguenti documenti
operativi.

a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione,

3. Il manuale duso s riferisce al'uso delle parti piu importanti del bene, ed in
particolare degli impianti tecnologici. L'inseme delle informazioni fornite deve
permettere all'utente di conoscere le modalita di fruizione e di gestione del bene che ne
evitino il degrado anticipato.



4. 11 manuae d'uso contiene tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu
possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria del bene e per consentire di
eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche, nonché di riconoscere tempestivamente fenomeni di  deterioramento
anomalo a fine di sollecitare interventi specialistici.

5. I manuale d'uso contiene di norma le seguenti informazioni:

a) l'ubicazione;

b) la rappresentazione grafica;

C) ladescrizione;

d) le modalita di uso corretto.

6.1l manuale di manutenzione s riferisce alla manutenzione delle parti piu
importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in
relazione dle diverse unita tecnologiche, dle caratteristiche dei materiadi o dei
componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per
il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

7. Il manuale di manutenzione contiene di norma le seguenti informazioni:

a) l'ubicazione;

b) la rappresentazione grafica;

C) ladescrizione delle risorse necessarie per I'intervento manutentivo;

d) il livello minimo delle prestazioni;

€) le anomalie riscontrabili;

f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;

0) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

8. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da
eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione
del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso s articola secondo tre
sottoprogrammi:

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di
requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di
vita;

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei
controlli a fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei
successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle
prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale
i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una
corretta conservazione del bene.

9. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione
redatti in fase di progettazione sono sottoposti, a termine della realizzazione
ddl'intervento, al controllo ed ala verificadi vaidita, con gli eventuali aggiornamenti res
necessari dai problemi emersi durante I'esecuzione dei lavori.

10. Il piano di manutenzione deve essere redatto a corredo de :

a) progetti affidati dopo se@ mes dala data di entrata in vigore del presente

regolamento, se relativi alavori di importo pari o superiore a 35 milioni di ECU;
b)progetti affidati dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, se relativi alavori di importo pari o superiore a 25 milioni di ECU;

C) progetti affidati dopo diciotto mes dalla data di entrata in vigore del presente

regolamento, serelativi alavori di importo pari 0 superiore a 10 milioni di ECU,
einferiorea25 milioni di ECU ;

d) progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del

presente regolamento, se relativi a lavori di importo inferiore a 10 milioni di



ECU, fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai sens
dell’ articolo 16, comma 2, della Legge.

Art. 39
(Piani di sicurezza e di coordinamento)

1. | piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al
progetto esecutivo che prevedono |’ organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o
ridurrei rischi per lasicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con
riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, |I’analis e la valutazione dei
rischi intrinseci a particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree
di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fas di lavorazioni.

2. | piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la
descrizione dell’intervento e delle fas del procedimento attuativo, la individuazione delle
caratteristiche delle attivita lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima
della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, |'analis e
la valutazione del rischi in rapporto ala morfologia del sito, ala pianificazione e
programmazione delle lavorazioni, ala presenza contemporanea di piu soggetti prestatori
d opera, al’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni atro elemento utile a valutare
oggettivamente i rischi per i lavoratori. | piani sono integrati da un disciplinare
contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute del lavoratori e da tutte le
informazioni relative ala gestione del cantiere. Tae disciplinare dovra comprendere la
stimadel costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.

Art. 40
(Cronoprogramma)

1. Il progetto esecutivo e corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto
al fine di stabilire in via convenzionae, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso,
I"importo degli stess da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della
consegna.

2.Nel cas di appalto-concorso e di appato di progettazione esecutiva ed
esecuzione, il cronoprogramma € presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.

3 Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza
dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

4. Nél caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa,
resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

Art. 41
(Elenco dei prezzi unitari)

1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante del
progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo
guanto specificato al'articolo 32, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le
medesime modalita.

Art. 42
(Piano particellare di esproprio)



1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i
servizi € redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le
espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade
edi cors d'acqua.

2. Sulle mappe catastali vanno dtresi indicate le eventuali zone di rispetto o da
sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse ala
categoria dell'intervento.

3. Il piano e corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie
dell'immobile da espropriare, asservire 0 occupare temporaneamente ed € corredato
ddl'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.

4. Per ogni ditta va inoltre indicata I'indennita presunta di espropriazione e di
occupazione temporanea determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo
occorrendo apposito sopralluogo.

5. Qualora l'incarico di acquisire I'area su cui insistera l'intervento da realizzare sia
affidato all'appaltatore, questi ha diritto a rimborso di quanto corrisposto a titolo di
indennizzo ai proprietari espropriati, nonché a pagamento delle eventuali spese legdli
sostenute se non sussistano ritardi o responsabilita a lui imputabili.

Art. 43
(Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico)

1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e
I” aggiornamento della stima sommaria dei lavori redattain sede di progetto definitivo, nel
rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo 41.

2. 1l computo metrico-estimativo viene redatto applicando ale quantita delle
lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'éenco di
cui al'articolo 41.

3. Nel quadro economico redatto secondo I'articolo 16 confluiscono:

a) il risultato del computo metrico estimativo del lavori, comprensivi delle opere di cui
al'articolo 14, comma7,

b) I'accantonamento in misura non superiore a 10 per cento per imprevisti e per
eventuai lavori in economia;

c) I'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree 0 immobili, come da
piano particellare allegato al progetto;

d) tutti gli ulteriori costi relativi ale varie voci riportate all'articolo 16.

Art. 44
(Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto)

1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente
regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole dirette aregolare il rapporto
tra stazione appaltante e impresa, in relazione ale caratteristiche dell'intervento con
particolare riferimento a

a) termini di esecuzione e pendli;

b) programmadi esecuzione dei lavori;

C) sospensioni o riprese dei lavori;

d) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
e) liquidazione dei corrispettivi;



f) controlli;

g) specifiche modalita e termini di collaudo;

h) modalitadi soluzione delle controversie.

2. Allo schema di contratto € alegato il capitolato speciale, che riguarda le
prescrizioni tecniche da applicare al’ oggetto del singolo contratto.

3. Il capitolato specidle d'appato € diviso in due parti, I’'una contenente la
descrizione delle lavorazioni e I'dtra la specificazione delle prescrizioni tecniche ; esso
illustrain dettaglio:

a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed
economica dell’oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non
pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;

b) nella seconda parte le modalita di esecuzione e le norme di misurazione di ogni
lavorazione, 1 requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di
prestazione e le modaita di prove nonché, ove necessario, in relazione ale
caratteristiche ddl'intervento, I'ordine da teners nello svolgimento di specifiche
lavorazioni; nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di componenti
prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e
prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e
al'esito di prove di laboratorio nonché le modalita di approvazione da parte del
direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte
progettuali.

4. Nel caso di opere o lavori complessi di cui al’articolo 2, comma 1, |ettera h), il
capitolato contiene, atresi, I’obbligo per I'aggiudicatario di redigere un documento
(piano di qualita di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della
direzione dei lavori, che preveda, pianifichi e programmi le condizioni, sequenze,
modalita, strumentazioni, mezzi d' opera e fas delle attivita di controllo da svolgersi nella
fase esecutiva. A tal fineil capitolato suddivide tutte le lavorazioni previstein tre class di
importanza : critica, importante, comune. Appartengono alla classe :

a) critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti
correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel
ciclo di vita utile dell’ intervento;

b) importante le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti
correlabili, anche indirettamente, con la regolarita delle prestazioni fornite nel
ciclo di vita utile dell’intervento ovvero qualora siano di onerosa sotituibilita
o di rilevante costo ;

C) comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti;

5. Laclasse di importanza deve essere tenutain considerazione :

a) nell’ approvvigionamento del materiali da parte dell’ aggiudicatario e quindi dei
criteri di qualificade propri fornitori ;

b) nellaidentificazione e rintracciabilita dei materiali ;

c¢) nellavalutazione delle non conformita

6. Per gli interventi il cui corrispettivo € previsto a corpo ovvero per la parte a
corpo di un intervento il cui corrispettivo € previsto a corpo e a misura, il capitolato
speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell’intervento
ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentual e riferita al'ammontare
complessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di
progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso
d’ operai suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro
componenti principali. | pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle
aliquote percentuali cosi definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota
parte effettivamente eseguita.



7. Per gli interventi il cui corrispettivo € previsto a misura, il capitolato speciale
dappalto precisa I'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive
dell’opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico-
estimativo.

8. Nel caso di adozione del criterio di aggiudicazione tramite offerta di prezzi
unitari, I’importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni ritenute omogenee da inserire
nel contratto & determinato sulla base dei prezzi unitari offerti dal’ affidatario.

9. Ai fini ddla disciplina delle varianti la verifica dell'incidenza delle eventudli
variazioni € desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei
definiti con le modalitadi cui a commi 6, 7 e 8.

10. Per i lavori il cui corrispettivo € in parte a corpo e in parte a misura, la parte
liquidabile a misura deve riguardare le lavorazioni per le quali in sede di progettazione
risulti eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive
quantita. Tali lavorazioni devono essere indicate nel provvedimento di approvazione
della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con
I'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul
valore complessivo assunto a base d'asta

11. 1l capitolato speciale d'appalto prescrive I'obbligo per I'impresa di presentare,
prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, del tutto indipendente dal
cronoprogramma di cui al’art. 43, comma 1, nel quale vengano riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziae e progressivo, dell'avanzamento dei lavori ale date contrattual mente stabilite per
laliquidazione dei certificati di pagamento. E' in facolta prescrivere, in sede di capitolato
speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a
determinate esigenze.

Sezione quinta: verifiche e validazione del progetti, acquisizione del pareri e
approvazione dei progetti

Art. 45
(Verificadel progetto preliminare)

1. Ai sens ddl’articolo 16, comma 6, della Legge i progetti preliminari sono
sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza del progettisti, ad
una verifica differenziata in rapporto alla tipologia, ala categoria, al’entita e
al’importanza dell’ intervento.

2. La verifica € finalizzata ad accertare la qualita concettuale, sociale, ecologica,
ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformita ale
specifiche disposizioni funzionali, prestazionai e tecniche contenute nel documento
preliminare ala progettazione, e tende all’obiettivo di ottimizzare la soluzione
progettual e prescelta.

3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione
progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui I'intervento
progettato s inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi 0 componenti
della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel
presente regolamento, la valutazione dell’ efficacia della soluzione progettuale prescelta
sotto il profilo della sua capacita di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione
ddl’efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacita di ottenere il
risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.



Art. 46
(Validazione del progetto definitivo ed esecutivo)

1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in
contraddittorio con i progettisti a verificare la conformita del progetto esecutivo alla
normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. Quando s procede ai
sens dedl’articolo 19, comma 1, lettera b), della Legge la verifica ha ad oggetto il
progetto definitivo

2. Lavalidazioneriguardafral’ altro:

a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la
sottoscrizione dei documenti per I’ assunzione delle rispettive responsabilitd;

b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di
fattibilita tecnica, anministrativa ed economica dell'intervento;

c) I’esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche
nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte
progettuali;

d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuai, grafici,
descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;

e) I’esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione
dell'idoneita dei criteri adottati;

f) I'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli
elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;

0) larispondenza delle scelte progettuai ale esigenze di manutenzione e gestione,

h) I’ effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ove prescritta;

i) I’esistenza delle dichiarazioni in merito a rispetto delle prescrizioni normative,
tecniche e legidative comunque applicabili a progetto;

[) I'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad
assicurare I'immediata cantierabilita del progetto;

m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di
contratto e del capitolato speciae d appalto nonché la verifica della rispondenza di
queste ai canoni dellalegalita

Art. 47
(Modalita delle verifiche e dellavalidazione)

1. Le verifiche di cui agli articoli 45 e 46 sono demandate a responsabile del
procedimento che pud provvedervi direttamente con il supporto tecnico dei propri uffici,
oppure avvalendos del supporto degli organismi di controllo di cui al articolo 30,
comma 6, della Legge, individuati secondo le procedure e con le modalita previste dalla
normativa vigente in materia di appato di servizi. Le risultanze delle verifiche vanno
riportate in verbali sottoscritti datutti i partecipanti.

2. Gli affidatari delle attivita di supporto non possono espletare incarichi di
progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle
concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano
svolto le predette attivita.

3. Gli oneri economici inerenti alo svolgimento dei servizi di cui d comma 1 fanno
carico agli stanziamenti previsti per lareaizzazione dei singoli lavori.



Art. 48
(Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti)

1. La conferenza dei servizi s svolge dopo I'acquisizione del pareri tecnici
necessari ala definizione di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza dei servizi
procede a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le modifiche
eventualmente richieste, e dopo che su di esse siano intervenuti i necessari pareri tecnici.

2. Terminata la verifica di cui al’articolo 46 e svolta la conferenza di serviz,
ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede ala approvazione del progetto secondo
i modi ei tempi stabiliti dal proprio ordinamento.

3. In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto ambientale s
procede in ogni caso secondo quanto previsto dall’ ultimo periodo dell’ articolo 7, comma
8, della Legge.



TITOLO 1V
DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE
Sezione prima: Disposizioni generali

Art.49
(Ambito di applicazione)

1. Quando ricorre una delle situazioni previste dal’ articolo 17, comma 4, della
Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all’articolo 17 comma 1, lettera
d), e), f) e g) dela Legge i servizi attinenti all’architettura ed al’ingegneria anche
integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del
progetto definitivo ed esecutivo nonché le attivita tecnico-amministrative connesse ala
progettazione, ivi compresa la direzione lavori, secondo le procedure e con le modalita
previste dalle disposizioni del presente titolo.

Art. 50
(Limiti alla partecipazione ale gare)

1. | liberi professionisti non possono concorrere in proprio al’ affidamento di un
appalto di servizi di cui al’articolo 49, unitamente ad un raggruppamento temporaneo od
ad una associazione di cui fanno parte, o ad una societa di professionisti ovvero ad una
societa di ingegneria di cui siano amministratori, soci 0 dipendenti o collaboratori
coordinati e continuativi. La violazione di tale divieto comporta |’ esclusione di entrambi i
concorrenti coinvolti.

Art. 51
(Esclusione dalle gare)

1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal presente
titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di cui allaletterad), e), f) e Q)
dell’articolo 17, comma 1.

1) che s trovano in stato di falimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo o nel cui riguardi Sia in corso un
procedimento per ladichiarazione di unadi tali Situazioni ;

2) nei cui confronti & stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’ articolo 444
C.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralita professionale;

3) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziai ed assistenziai a favore del dipendenti o dei collaboratori
coordinativi e continuativi;

4) che hanno commesso, gravi errori 0 omissioni di progettazione accertati da una
qualsias stazione appaltante o che sono incors in grave negligenza o malafede
nella esecuzione di altro incarico professionale pubblico;

5) che s sono resi responsabili di false dichiarazioni nel fornire le informazioni sulle
circostanze contenute nel presente articolo.



Art. 52
(Requisiti delle societa di ingegneria)

1. Ai fini dell'affidamento del servizi di cui al’articolo 49, le societa di ingegneria
sono tenute a disporre di @meno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione ala
definizione degli indirizzi strategici della societa e di collaborazione e controllo sulle
prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto
o laureato in una disciplina tecnica attinente al'attivita prevalente svolta dalla societa,
abilitato al’ esercizio della professione da ameno 10 anni. Al direttore tecnico o ad altro
ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all’ esercizio della professione la societa
delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti ale
prestazioni oggetto dell’affidamento; I'approvazione e la firma degli elaborati
comportano la solidale responsabilita civile del direttore tecnico o del delegato con la
societa di ingegnerianei confronti della stazione appaltante.

2. Il direttore tecnico & sentito dall'organo di amministrazione della societa
ogniquavoltas definiscano gli indirizzi relativi al'attivita di progettazione, s decidano le
partecipazioni a gare per affidamento di incarichi 0 a concors di idee o di progettazione,
e comunque S trattino in generadle questioni relative alo svolgimento di studi di
fattibilita, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

3. Le societa di ingegneria predispongono e aggiornano |'organigramma dei soci,
dei dipendenti o del collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati nello
svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualita
L’organigramma deve riportare, atresi, l'indicazione delle specifiche competenze e
responsabilita. Qualora la societa svolga anche attivita diverse dalle prestazioni ai servizi
di cui al articolo 49, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le
capacita professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. |
relativi costi sono evidenziati in apposito allegato a conto economico. L'organigramma e
le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicate
entro 30 giorni al'Autoritd. La verifica delle capacita economiche finanziarie e tecnico-
organizzative della societa ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di
servizi s riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione.

Art 53
(Requisiti delle societa cooperative)

1. Le societa professionali, qualora costituite nella forma di societa cooperativa,
predispongono e aggiornano |’ organigramma del soci, del dipendenti o dei collaboratori
coordinati e continuativi impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche
e di controllo della qualita. L’ organigramma deve riportare altresi, I'indicazione delle
specifiche competenze e responsabilita. Le societa professionali sono tenute agli obblighi
di comunicazione imposti dall’ articolo 52.



Sezione seconda; Concorso di idee

Art. 54
(Modalitadi espletamento)

1. Qualora le stazioni appaltanti abbiano necessita di disporre di una pluraita di
soluzioni ad wuna esigenza non pefettamente delineata, ovvero definita ma
particolarmente innovativa 0 inconsueta, possono bandire un pubblico incanto per il
concorso di idee.

2. Lagara e preceduta da pubblicita secondo la disciplina di cui all’articolo 78,
comma 2, qualora l’importo complessivo dei premi € pari 0 superiore a 200.000 ECU, e
all’articolo 78, comma 3, quaorainferiore.

3. Possono partecipare a concorso, oltre i soggetti di cui al'articolo 17 comma 1,
lettere d), €), ) e g) della Legge , anche i dipendenti delle stazioni appaltanti abilitati
all’ esercizio della professione.

4. 11 concorrente predispone la proposta ideativa nella forma piu idonea ala sua
corretta rappresentazione. Devono essere richiesti elaborati di livello inferiore a quello di
un progetto preliminare. 1l tempo di presentazione della proposta non pud essere
inferiore a sessanta giorni.

5. Lavalutazione delle proposte presentate a concorso di idee € effettuata da una
commissione giudicatrice, costituita ai sens dell’ articolo 58, sulla base di criteri e metodi
stabiliti discrezionamente dalla commissione stessa prima dell’apertura del plichi
presentati.



6. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio a soggetto che ha
elaborato |'idea ritenuta piu meritevole.

7. L'idea premiata, previa eventuae definizione dei suoi aspetti tecnici, puo essere
posta abase di garadi un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi di cui
allaSez. IV eV de presente titolo, e alla relativa procedura € anmesso a partecipare il
vincitore del premio.

Art. 55
(Contenuto del bando)

1. Il bando per il concorso di idee contiene:
a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della stazione appaltante;
b) nominativo del responsabile del procedimento;
c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante ;
d) eventuali modalita di rappresentazione delle ideg;
€) modalita di presentazione delle proposte;
f) termine per la presentazione delle proposte;
g) importo del premio assegnato al vincitore del concorso;
h) data di pubblicazione.

Sezione terza: Concors di progettazione

Art. 56
(Modalitadi espletamento)

1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a concorso di progettazione quando
intendono dotarsi di un progetto necessario per realizzare un intervento rilevante sotto il
profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo o tecnologico, ovvero
guando il contesto in cui I’intervento € localizzato rende opportuno il confronto fra piu
soluzioni.

2. L'espletamento del concorso di progettazione e preceduto da pubblicita secondo
guanto previsto al’ articolo 78, comma 2, qualora I’importo complessivo dei premi o del
valore stimato del servizi cui € preordinato il concorso € pari 0 superiore a 200.000
ECU, e dl’articolo 78, comma 3, qualora inferiore. 1l termine di presentazione delle
proposte progettuali non puod essere inferiore a centoventi giorni.

3. Il concorso e di norma aggiudicato con pubblico incanto, salva la sussistenza di
particolari ragioni per ricorre allalicitazione privata4. Nel concorso di progettazione
sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento non
superiore a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 7.
Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzars con il sistema
della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di
uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

5. L'ammontare del premio da assegnare a vincitore € determinato in misura non
superiore a 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del
progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Un ulteriore
importo compreso fra il 20 ed il 50 per cento del premio assegnato a vincitore pud
essere stanziato per concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la
redazione del progetto preliminare.



6. Con il pagamento del premio le stazioni appatanti acquistano la proprieta del
progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso del requisiti richiesti nel
bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione.
Tae possibilitaed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando .

7. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita pud procedersi ad
esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto
la redazione del progetto definitivo, s svolge tra i soggetti individuati attraverso la
valutazione di piani 0 progetti presentati al concorso di primo grado e selezionati senza
formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al vincitore finae, sein
possesso del requisiti richiesti dal bando, & affidato I'incarico della progettazione
esecutiva. Tae possibilita ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.
Per i premi e i rimbors spese s applica quanto previsto a commi 5 e 6. | tempi di
presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta giorni per il primo
grado e a centoventi giorni per il secondo grado.

Art. 57
(Contenuto del bando)

1. 1l bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati dall’ articolo
55, contiene I’ indicazione:

a) dellaprocedura di aggiudicazione prescelta;

b) del numero di partecipanti al secondo grado nel caso previsto dall’ articolo 56,

comma?,

C) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di
licitazione privata;

d) delle modalita e dei contenuti della domanda di partecipazione nonché dei criteri
di sceltanel caso di licitazione privata;

€) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;

f) del “peso” o del “punteggio” da attribuire, con somma pari a cento e con
gradazione rapportata al’importanza relativa di ciascuno, agli elementi di
giudizio nei quali € scomponibile la valutazione del progetto oggetto del
CONCOrso;

g) del’indicazione del carattere vincolante o meno della decisone della

commissione giudicatrice;

h) del costo massimo di realizzazione al’ intervento da progettare determinato sulla
base di valori parametrici fissati nel bando stesso ;

1) delleinformazioni circale modalitadi presentazione dei progetti.

2. 1l bando contiene anche le informazioni circa le modalita di ritiro degli elaborati
non premiati e per i quali non sia stato disposto il rimborso spese, nonché I’ eventuae
facolta della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano
profili di particolare interesse.

Art. 58
(Commissione giudicatrice)

1. La commissione giudicatrice per il concorso di idee e per il concorso di
progettazione € composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti
nella materia oggetto del concorso, di cui dmeno uno dipendente della stazione
appaltante.



2. Alla spesa per i compens e i rimbors spettanti alla commissione giudicatrice s
fa fronte mediante |'utilizzazione delle somme di cui al'articolo 18, comma 2-bis, della

Legge.

Art. 59
(Vautazione delle proposte progettuali)

1. La valutazione delle proposte progettuali presentate a concorso di
progettazione e eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell’ allegato C.

Sezione quarta: Affidamento dei servizi di importo superiore a 40.000 ECU ed
inferiore a 200.000 ECU

Art. 60
(Disposizioni generali)

1. | servizi di cui al’articolo 49 sono affidati tramite licitazione privata qualora
il corrispettivo complessivo stimato costituito dalla quota riferita ala progettazione e
dalla quotariferita alle prestazioni accessorie, € compreso tra 40.000 e 200.000 ECU.

2. La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione e
determinata sulla base delle percentuai ed aiquote di prestazioni parzidi previstedalle
vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi
del’intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da
redigere. Tali percentuali ed aliquote parziali sono aumentate sulla base degli incrementi,
a netto del ribasso offerto in gara, stabiliti dalle vigenti tariffe professionali per il
rimborso delle spese e per le prestazioni progettuali speciali ivi previste ed eventua mente
richieste.

3. Alla suddetta quota s applicano atresi I'eventuale aumento percentuale per
incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le prestazioni
professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico il cui onere & anche parziamente a carico dello Stato o
degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione massima prevista dalla suddetta
normativa per il ribasso percentual e offerto.

4. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie
determinata con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti con riguardo ai
correnti prezzi di mercato, a netto del ribasso percentuale offerto.

5. Alla licitazione privata s applicano i termini previsti dalla normativa
comunitaria in materia di appalto di servizi e dala relativa normativa nazionae di
recepimento, nonché quelli previsti dal presente regolamento.

6. Qualora per la presentazione dell'offerta la stazione appaltante richieda
adempimenti preliminari particolarmente complessi, per ragioni tecniche o per altri
motivi, i termini per la presentazione dell'offerta devono essere aumentati almeno della
meta.

7. Nel caso di ricorso alla procedura di emergenza devono essere indicate nel
bando di gara le relative motivazioni, che in nessun caso possono derivare da fatto della
stazione appaltante.

8. | bandi di gara devono essere res noti con le forme di pubblicita di cui
all’ articolo 78, comma 3.



Art. 61
(Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito)

1. Il bando di gara per I'affidamento degli incarichi contiene:

a) il nome, I'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di e-mail della stazione
appaltante;

b) I'indicazione dei servizi di cui all’ articolo 49 con la specificazione delle prestazioni
specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione;

c) I'importo complessivo stimato dell’ intervento cui S riferiscono i servizi da affidare
e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative class e categorie del
lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali;

d) I'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e le percentuali per il
rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventuamente richieste,
stabilite in base alle vigenti tariffe professionali;

€) I'importo massimo, stabilito con riferimento a correnti prezzi di mercato, delle
eventuali prestazioni accessorie,

f) il tempo massimo per |'espletamento dell'incarico;

Q) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta;

h) il termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando,
per la presentazione delle domande di partecipazione;

i) I'indirizzo a quale devono essere inviate |le domande;

J) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta;

K) il massimale dell'assicurazione prevista dal'articolo 30, comma 5, della Legge;

) il divieto previsto dall'articolo 17, comma 9, della Legge;

m) l'importo minimo della somma dei lavori, appartenenti ad ognuna delle class e
categorie di cui alaletterac), per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi
di cui al’articolo 49, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando;
tali importi devono essere stahiliti fra tre e cinque volte I'importo globale stimato
dell’intervento cui S riferiscono i servizi da affidare;

n) il numero, compreso fradieci e venti, del soggetti dainvitare a presentare offerta;

0) il nominativo del responsabile del procedimento;

2. Le domande di partecipazione devono essere corredate da una dichiarazione,
resa nelle forme previste dalla vigente legidazione, con la quale il professionista o il
legale rappresentante del soggetto concorrente :

a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 50 e 51;

b) indica, nel rispetto di quanto previsto a precedente comma 1 letteram), gli importi
dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente nonché le class e le
categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, cui appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura
delle prestazioni effettuate;

c) fornisce I'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione
delle rispettive qudifiche professionai nonché con I'indicazione del professionista
incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche.

3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell’ offerta in
possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1, letteram), le stazione
appatanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un punteggio determinato
secondo i criteri fissati dall'allegato D.



4. Lalettera di invito e inviata Smultaneamente ai soggetti selezionati. Quaorail
numero del soggetti in possesso il requisito di cui @ comma 3 sa inferiore a due, la
stazione appaltante puo affidare il servizio a trattativa privata sulla base delle condizioni
stabilite dal bando di gara.

5. Lalettera di invito deve indicare:

a) il numero massmo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che
devono costituire la documentazione di ognuno dei progetti di cui all’articolo
62, comma 1 lettera b); tale numero deve essere compreso tratre e cinque, nel
caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato
A4,

b) il contenuto, in rapporto alo specifico servizio da affidare, della relazione
tecnica di offertadi cui al’art. 62, comma 1, lett. b) ed il numero massimo di
cartelle, con non piu di 3200 battute per ogni cartella, che devono costituire la
relazione; tale numero deve essere compreso tra venti e quaranta;

c¢) I’eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui al’articolo 62 comma 3 in
sub-elementi e relativi sub-pesi.

6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito non pud
essere inferiore a40 giorni dalla data di spedizione dellalettera stessa.

7. 1 servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati nel decennio antecedente la
data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di ultimata nello stesso periodo per
il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

8. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso del requisiti
di cui dl’articolo 61, comma 2, lettere @) e b) ai sens e per gli effetti dell’articolo 10,
comma 1 quater dellalegge, per quanto compatibili.

Art. 62
(Modalitadi svolgimento della gara)

. L'offerta & racchiusain un plico che contiene:

a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella lettera di invito
e una dichiarazione presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione circa la
permanenza delle condizioni di cui agli articoli 50 e 51,

b) una busta contenente I'offerta tecnica costituita :

1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre
progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria
capacita e merito tecnico, scelti fra interventi affini a quelli  oggetto
dell'affidamento;

2) ddla illustrazione delle modalita con cui saranno svolte le prestazioni oggetto
dell'incarico;

3) dai curriculum dei professionisti di cui al’articolo 61, comma 2, lettera c)
predisposto secondo gli alegati G ed H;

) una busta contenente I'offerta economica costituita da:

1) ribasso percentuale da applicarsi:

a) alla percentuale per rimborso spesa;

b) ala percentuale per le prestazioni progettuali speciali di cui al’articolo 61,
commal, lett. d);

c) agli importi per le prestazioni accessorie di cui al’art. 61, commal, lett. e);

d) allariduzione percentuale prevista dallalegge per le prestazioni rese in favore
di amministrazioni ed enti pubblici;



2) riduzione percentuale da applicars a tempo fissato da bando per
I’ espletamento dell’ incarico.
2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a) professionalita desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’ offerta desunte dalla illustrazione delle
modalita di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
C) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;
d) riduzione percentual e indicato nell'offerta economica.
3. | fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara e
[pOSsoNo variare:

per I'elemento a): da 20 a40;
per I'elemento b): da 20 a40;
per I'elementoc): da10 a30;

- perl'édlementod): daO alo.

4. Lasommadel fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi
devono essere stabilite in rapporto al importanza relativa di ogni elemento di
valutazione.

5. In una o piu sedute riservate, la Commissione vauta le offerte tecniche e
procede ala assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la
Commissione da lettura dei punteggi attribuiti ale singole offerte tecniche, procede dla
apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribass e delle
riduzioni di ciascuna di esse, determina I'offerta economica piu vantaggiosa applicando i
criteri eleformule di cui al'allegato F.

Sezione quinta: Affidamento dei serviz di importo pari o superiore a 200.000 ECU

Art. 63
(Disposizioni generali)

1. | servizi di cui al’articolo 49, sono affidati mediante licitazione privata o
pubblico incanto qualora il corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo
guanto stabilito dall’ articolo 60, commi 2, 3 e 4, € pari 0 superiore a 200.000 ECU.

2. Alle procedure di cui @ comma 1 s applicano le norme comunitarie e
naziondi di recepimento in materia di appalto pubblico di servizi per quanto riguarda i
termini, i bandi, gli avvis di gara

3. Infase di prequalifica, la stazione appaltante inviaa candidati che ne facciano
richiesta e con onere a loro carico una nota illustrativa contenente i principali elementi
caratterizzanti la prestazione da svolgere. In tale fase € fatto divieto di richiedere la presa
visione dei luoghi da parte dei candidati.

4. La stazione appaltante puo chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei
di cui al’articolo 17, comma 1, lettera g) della Legge chei requisiti finanziari e tecnici di
cui al’articolo 64, comma l, lettera a), b) e d) siano posseduti in misura non superiore a
60% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal
0 dai mandanti, ai quali non possono essere richiesti percentuali di possesso del requisiti
minimi.



5. | bandi di gara devono contenere le indicazioni previste dall’articolo 61,
comma 1, lettere da @) ad |) e lettera 0), e devono essere resi noti con le forme di
pubblicitadi cui al’art. 78, comma 2, del presente regolamento.

Articolo 64
(Requisiti di partecipazione)

1. | requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle
gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:

a) a fatturato globale per servizi di cui dl'articolo 49, espletati negli ultimi
cingue esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabiletra3 e 6
volte I'importo a base d'asta;

b) al’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui dl'articolo
49, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle class e categorie del lavori cui s
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile
tra2 e 4 volte I'importo stimato dei lavori da progettare;

c) dl’avenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui
al'articolo 49, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle class e categorie dei lavori
cui S riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore
compreso fra 0,40 e 0,80 volte I'importo stimato dei lavori da progettare;

d) a numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i1 dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa su base annua), in una misura variabile tra 2 e 3 le unita stimate
nel bando per |o svolgimento dell'incarico;

2. | servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o

nel quinguennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di
ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Articolo 65
(Licitazione privata)

1. Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso del requisiti minimi
previsti dal bando di garain numero compreso fra cingque e venti.

2. Qualora il numero del soggetti in possesso del requisiti minimi previsti dal
bando di gara risulti inferiore a cinque, la stazione appaltante pud invitarne atri a sua
scelta, comunque in possesso dei requisiti minimi fissati dal bando di gara.

3. Qualora il numero dei soggetti in possesso del requisiti minimi previsti dal
bando di gara risulti superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti da invitare a
presentare offerta viene effettuata per una meta arrotondata per difetto, sulla base dei
criteri di cui all’allegato F) e per i restanti tramite sorteggio pubblico.

4. La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica, con data
indicata nel bando di gara, limitatamente ala fase di verifica della documentazione
amministrativa, e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione del punteggi di cui allegato

F).
5. La dtazione appaltante nel successivi tre giorni comunica formalmente a
ciascuno dei soggetti concorrenti |’ esito della selezione ed il punteggio riportato.



Art. 66
(Letteradi invito e commissione giudicatrice)

|. Lalettera di invito a presentare offerta deve essere inviata simultaneamente ai
soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data del bando. In caso di procedura
d urgenzail termine per I'invio delle lettere di invito non pud superarei dieci giorni.

2. In caso di mancata osservanza dei termini di cui a comma 1, la procedura
annullata e la documentazione viene restituita a concorrenti a spese della stazione
appaltante.

3. La lettera di invito deve contenere la richiesta di elementi utili ala
valutazione, che siano strettamente correlati al servizio da affidare.

Art. 67
(Pubblico incanto)

1. Quando la stazione appaltante ricorre alla procedura del pubblico incanto, nel
bando di gara deve inserire gli elementi di cui al'articolo 64 nonché gli ulteriori €elementi
previsti dalle norme comunitarie e nazionali di recepimento delle direttive in materia di
procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.

Art. 68
(Verifiche)

1. La stazione appatante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso del
requisiti di cui al'articolo 64 ai sens e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1 quater,
della Legge per quanto compatibili.



TITOLOV

SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

CAPO |
Appalti e concessioni

Sezione prima: Disposizioni generali

Art. 69
(Disposizioni preliminari)

1. Prima dell’avvio delle procedure di scelta del contraente, il responsabile del
procedimento acquisisce I’ attestazione del direttore dei lavori in merito:

a) alla accessihilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le
indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali.

b) ala assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati
prima dell'approvazione del progetto;

c) dla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione a terreno, al
tracciamento, a sottosuolo ed a quanto altro occorre per |'esecuzione dei
lavori.

2. L'offerta da presentare per I'affidamento degli appalti e delle concessioni di
lavori pubblici deve essere accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti
atestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essers recati sul luogo di
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locdli, della viabilita di
accesso, delle cave eventuamente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori
stess redlizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione deve atresi
contenere |’ attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilita in loco della
mano d opera necessaria per |'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di
attrezzature adeguate all’ entita e alatipologia e categoria dei lavori in appalto.

3. In nessun caso s procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del
procedimento e I'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale
da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono I'immediata
esecuzione dei lavori.

4. Gli adempimenti necessari per l'avwvio delle procedure espropriative e per il
conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere in tempi
compatibili con la stipulazione del contratto.

Art. 70
(Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali)

1. Le opere e i lavori pubblici rientrano in una o piu categorie di opere generali
ovvero in una o piu categorie di opere specializzate.

2. Le categorie di opere generali comprendono le attivita di esecuzione di opere o
lavori caratterizzati da una pluralita di lavorazioni, indispensabili per consegnare I’ opera
o il lavoro finito in ogni sua parte.



3. Le categorie di opere specializzate comprendono le lavorazioni che nell’ambito
del processo redlizzativo dell’opera o lavoro necessitano di una particolare
specializzazione e professionalita

4. Si considerano strutture, impianti e opere speciai:

a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il
restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;

b) I’installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari,
del gas, antincendio, cucine e lavanderie;

c) l'istallazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori,
ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;

d) I'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti
antintrusione;

e) I'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici,
radiotelefonici, televisivi e simili;

f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi
specidi;

0) lefondazioni specidi, i consolidamenti di terreni, i pozzi;

h) la bonificaambientale di materidi tossici e nocivi;

i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i
ritegni antissmici;

[) la fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati o di sStrutture
prefabbricate in cemento armato.

Art. 71
(Condizione per la partecipazione alle gare)

1. Nei bandi di gara per I'appato di opere o lavori pubblici € richiesta la
gualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria
prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per
I"appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione
specializzata, la gara & esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa
categoria specializzata.

2. Nel bando di gara deve essere indicato I'importo complessivo dell’ opera o del
lavoro oggetto dell’ appalto, la relativa categoria generadle o specializzata considerata
prevalente nonché le parti costituenti I’opera o il lavoro con i relativi importi e categorie
che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure
scorporabili. Qualora una delle parti costituenti I’opera o il lavoro appartenga ad una
categoria generale, i concorrenti che non siano in possesso della qualificazione necessaria
per redlizzare |le predette parti sono tenuti a costituire associazioni temporanee verticali
a sens dell’articolo 13, comma 8, della Legge ovvero affidarle in subappalto ad imprese
qualificate.

Art. 72
(Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere
specializzate non eseguite direttamente)

1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di
opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara
come categorie prevaenti possono eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui S



compone |'opera o il lavoro, comprese quelle speciaizzate, anche se non sono in
possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate
esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

2. | lavori relativi a strutture, impianti ed opere speciali non possono essere eseguiti
direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevaente indicata nel bando
di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni; fatto salvo quanto previsto
ddl’articolo 13, comma 7, della Legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in
possesso delle relative quaificazioni. | suddetti lavori sono atresi scorporabili € sono
indicati nel bandi di gara a fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo
verticale.

3. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a
partecipare alle gare indette per la manutenzione dell’ opera generale stessa.

Art. 73
(Cause di esclusione dalle gare)

1. Sono escluse dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti le
imprese che s trovano in una delle seguenti situazioni:

a) pendenza di procedimento per |’ applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3 dellalegge 27 dicembre 1956, n. 1423 nei confronti del titolare o
del direttore tecnico, se s tratta di impresa individuale ; di uno dei soci o del
direttore tecnico se s tratta di societd in nome collettivo o in accomandita
semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore
tecnico, se s tratta di altro tipo di societa o di consorzio;

b) sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su
richiesta, ai sens dell’articolo 444 del codice di procedura penae, per reati che
incidono sull’affidabilita morale del titolare, dell’amministratore o del
rappresentante legale o del direttore tecnico dell’impresa, in carica 0 cessdt
dall’incarico nel triennio antecedente, se |I’'impresa non dimostra di avere adottato
atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; la
sentenza con applicazione della pena su richiesta ha effetto solo se emessa
successivamente al’ entrata in vigore del presente regolamento;

C) grave negligenza o malafede nella esecuzione di lavori accertata mediante qualsias
mezzo dalla stazione appaltante;

d) infrazione debitamente accertata alle norme in materia di sicurezza e ad ogni atro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro ;

) infrazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall’ articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 ;

f) falstd nelle dichiarazioni relative alle informazioni da rendere a fine della
partecipazione alle procedure di gara;

2. Costituiscono infrazione rilevante ai sens del comma 1, lettera d) I'omessa
denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura
superiore a 20 per cento dell’importo complessivo dovuto, e il mancato rispetto dalla
normativain materia di assunzioni obbligatorie.

3. | concorrenti dichiarano a sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 I'inesistenza
di una delle situazioni di cui ale lettere c¢), d), €) e f) del comma 1, e dimostrano
mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale che non ricorrono le
condizioni prescritte dalle lettere @) e b) del medesimo comma 1.



Sezione seconda: Appalto di lavori pubblici

Art. 74
(Procedure di sceltadel contraente)

1. L’appato di lavori pubblici € affidato mediante pubblico incanto, licitazione
privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla base delle motivate indicazioni del
responsabile del procedimento.

2. Non s faluogo ad appalto-concorso o alicitazione privata qualorail numero dei
candidati quaificati sia inferiore a tre. In tal caso, la stazione appaltante bandisce una
nuova gara, anche modificando le relative condizioni, e aggiudica comunque |’ appalto
all’ esito della seconda procedura.

Art. 75
(Licitazione privata semplificata)

1. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU i soggetti elencati all’ articolo 2,
comma 2, lettere a) e b), della Legge compilano annualmente, sulla base delle domande
pervenute entro il 31 dicembre, un elenco dei soggetti da invitare ale procedure di
licitazione privata semplificata. L’elenco e formato, entro il 15 gennaio di ogni anno
mediante sorteggio pubblico. La data del sorteggio € resa pubblica con avviso sul
bollettino della Regione dove ha sede il soggetto a quale e stata presentata |la domanda.
Le domande presentate dopo il 31 dicembre sono inserite in elenco nell’ordine di
presentazione.

2. L’invito a presentare offerte € inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto
dell’ordine in cui sono inserite nell’elenco, e qualora siano in possesso dei requisiti di
qualificazione necessari per I’ affidamento dei lavori

3. Qualora nell’élenco vi siano meno di trenta concorrenti, la procedura di
licitazione privata semplificata pud aver luogo purche i soggetti da invitare siano almeno
cinque.

4. Le imprese inserite nell’elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che la
stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dell’elenco, in possesso dei requisiti di
qualificazione necessari per |’ affidamento dei lavori cui s riferisce I’ invito.

5. Nd caso di sazioni appatanti di dimensione nazionale la cui struttura
organizzativa e articolata su basi locali le domande e i relativi elenchi s riferiscono ale
singole articolazioni territoriali.

Art. 76
(Trattativa privata)

1. Quando previsto dala legge, la trattativa privata € preceduta da una gara
informale, cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati per I’ esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

2. Il committente, quando ricorrono i presupposti fissati dallalegge in ragione della
tipologia, categoria ed entitd dei lavori, individua le imprese da invitare ala gara
informale, sulla base di sommarie informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal
mercato e nel rispetto del principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.



3. Le imprese individuste a sens del comma precedente devono essere
simultaneamente invitate a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

4. 11 committente negoziail contratto con I'impresa che ha offerto le condizioni piu
vantaggiose, previa verifica del possesso del requisiti di qualificazione previsti per
I"aggiudicazione di appalti di uguae importo mediante pubblico incanto o licitazione
privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta.

Art. 77
(Termini per le gare)

1. Nella licitazione privata e nell’ appalto concorso, per appalti di importo pari o
superiore a 5 milioni di ECU, il termine di ricezione della domanda di partecipazione
non puo essere inferiore a 37 giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di
gara.

2. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o superiore a5 milioni di
ECU il termine di ricezione delle offerte non pud essere inferiore a 52 giorni dalla data di
spedizione del bando di gara; per lalicitazione privata lo stesso termine non puo essere
inferiore a 40 giorni dalla data di invio del’invito scritto; per |’ appalto-concorso tale
termine non puod essere inferiore ad ottanta giorni.

3. Qualora la comunicazione di preiformazione di cui all’articolo 78, comma 1, sia
stata inviata ameno 52 giorni prima e, comunque, non pit di 12 mes prima della data di
invio del bando, il termine di ricezione delle offerte pud essere ridotto a 22 giorni, per
pubblici incanti, a 26 giorni per la licitazione privata ed a 50 giorni per |’ appalto
CONCOrso.

4. Nella licitazione privata o nell’ appalto-concorso relativi a lavori di importo
inferiore a cinque milioni di ECU il termine di ricezione delle domande di partecipazione
non puo essere inferiore a diciannove giorni dalladata di pubblicazione del bando.

5. Nei pubblici incanti relativi alavori di importo inferiore a cinque milioni di ECU
il termine di ricezione delle offerte non pud essere inferiore a ventisel giorni dalla data di
pubblicazione del bando ; per la licitazione privata |0 stesso termine non pud essere
inferiore a venti giorni dalla data di spedizione degli inviti; per I'appalto-concorso tale
termine non puod essere inferiore a ottanta giorni.

Art. 78
(Forme di pubblicitd)

1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o
superiore a 5 milioni di ECU, contenuti nei programmi, sono rese note mediante
comunicazione di preinformazione al'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione
europea.

2. Per i lavori di importo pari o superiore a5 milioni di ECU, gli avvis ed i bandi
sono inviati al'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli awvis e i
bandi sono atresi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per
estratto, dopo dodici giorni dal'invio al'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’ Unione
europea, su almeno due del principali quotidiani a diffusione nazionale. La pubblicazione
reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse
rispetto a quelle comunicate.



3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore a cinque
milioni di ECU, gli avvis ed i bandi di gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su due dei principali
quotidiani nazionai e ameno sui due quotidiani regionali o provinciali aventi maggiore
diffusione nella regione o nella provincia dove ha sede la stazione appaltante.

4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1 milione di ECU, gli avvis ed i
bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la
stazione appaltante e, per estratto, su ameno uno dei principali quotidiani avente
comungue particolare diffusione nella stessa regione.

5. Quando I'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 ECU, la
pubblicazione pud essere effettuata soltanto nell'’Albo Pretorio del Comune ove s
eseguono i lavori e nell’Albo della stazione appaltante.

6. E' facolta della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicita,
anche telematica

7. Gli edtratti di avvis e di bandi di gara devono contenere, le seguenti notizie: la
tipologia delle commesse, I'importo dei lavori, la locdita di esecuzione, la data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiae
della Repubblica Italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di
partecipazione ala gara, I'indirizzo dell’ ufficio ove poter acquisire le informazioni
necessarie.

8. Le stesse modalita sono osservate per la pubblicazione dei dati di cui al’articolo
29, comma 1, letteraf), f bis) ef ter) della Legge.

9. Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali s intendono quelli aventi
una significativa diffusione in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire
contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciai s
intendono quelli piu diffus nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire
contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la
cronaca locale; sono equiparati a quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che
abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, I'impostazione grafica e
contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.

8. Ne bandi, negli avvis e negli inviti di gara deve essere indicato il nome del
responsabile del procedimento.

Art. 79
(Procedure accelerate)

1. Nel caso di pubblico incanto o di licitazione privata, qualora per ragioni di
urgenza non sia possibile l'osservanza dei termini di cui dl'articolo 77, la stazione
appaltante puo stabilire i termini seguenti:

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a
quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per gli appalti di importo pari o
superiore a5 milioni di ECU, ovvero, per gli appalti di importo inferiore, dalla
data di pubblicazione del bando;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data
ddl'invito.

2. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare |'offerta devono
essere inviati utilizzando strumenti rapidi. Le domande effettuate mediante telegramma,
telescritto, telecopia o telefono sono confermate con |ettera spedita prima della scadenza
del termineindicato al comma 1, lettera a).



Art. 80
(Segretezza e sicurezza)

1. Le amministrazioni usuarie dichiarano con provvedimento motivato, le opere di
cui al'articolo 33 della Legge da considerars "segrete” ai sensi del R.D. 11 luglio 1941,
n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 oppure "eseguibili con speciali misure di
sicurezza'.

2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso del requisiti
previsti dagli articoli 8 e 9 della Legge e della abilitazione di sicurezza.

3. Larealizzazione delle opere dichiarate segrete o eseguibili con speciai misure di
sicurezza, di cui ad comma 1, avviene previo esperimento di gara informale cui sono
invitate da5 a 15 imprese.

4. Gli incaricati della direzione dei lavori e della collaudazione delle opere di cui a
comma 1, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione
di sicurezza.

Art. 81
(Appalto per I’ esecuzione dei lavori congiunto
al’acquisizione di beni immobili)

1. Qualorail corrispettivo dell’ appalto dei lavori sia costituito, in tutto o in parte,
dal trasferimento in favore dell’ appaltatore delle proprieta di beni immobili, il bando di
gara prevede I'importo minimo del prezzo che [I'offerente dovra versare per
I’acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base di gara per I’ esecuzione
dei lavori.
2. | concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente :
a) il prezzo per I’ acquisizione del bene;
b) il prezzo per la esecuzione dei lavori;
C) il prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei lavori.
3. Le buste contenenti le offerte devono specificare, a pena di esclusione, a quale
delletreipotes di cui d comma 2 I’ offerta fa riferimento.
4. L’amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora nessuna delle
offerte pervenute abbia oggetto I’ acquisizione del bene.
5. Qualora le offerte pervenute riguardino:

1) eclusvamente I'acquisizione del bene, la proprieta dello stesso viene
aggiudicata al miglior offerente;

2) esclusivamente |'esecuzione di lavori ovvero |'acquisizione del bene
congiuntamente all’esecuzione dei lavori, la vendita del bene e I'appato dei lavori
vengono aggiudicati alamigliore offerta congiunta;

3) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero
I’acquisizione del bene congiuntamente all’ esecuzione del lavori, la vendita del bene e
I" appalto per I’ esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta,
sempreché essa sia piu conveniente delle due migliori offerte separate. In caso contrario
I’ aggiudicazione, avviene in favore della migliore offerta relativa al’ acquisizione del bene
eaquellarelativaal’ esecuzione dei lavori.



Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici.

Art. 82
(Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici)

1. L'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene mediante licitazione
privata. Il criterio di aggiudicazione € quello dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa, disciplinato dall'articolo 89

2. S applicano i termini previsti a commi 1 e 2, dell'articolo 77, maggiorati di
quindici giorni ele forme di pubblicitadi cui al'articolo 78.

Art. 83
(Bando di gara)

1. Il bando di gara per I’ affidamento della concessione specifica le modalita con le
quali i partecipanti ala gara dimostrano la disponibilita delle risorse finanziarie necessarie
a coprire il costo dell'investimento. Il bando di gara, sulla base del dati del piano
economico-finanziario compreso nel progetto preliminare, indica:

a) l'eventuale prezzo massmo che I'amministrazione aggiudicatrice intende
corrispondere;
b) I"eventuale prezzo minimo che il concessionario € tenuto a corrispondere per la
costituzione o il trasferimento di diritti;
¢) I’ eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) il tempo massimo previsto per I'esecuzione dei lavori e per I'avvio della gestione;
€) la durata massima della concessione;
f) il livdlo minimo della qudita di gestione del servizio, nonché delle relative
modalita;
g) il livello inizille massmo e la struttura delle tariffe da praticare al'utenza e la
metodologia del loro adeguamento nel tempo;
h) eventuai ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facolta per i concorrenti di
inserire nell’ offerta la proposta di eventuali varianti a progetto posto a base di gara,
indicando quali parti dell’ opera o del lavoro € possibile variare e aquali condizioni.

Art. 84
(Schemadi contratto)

1. Lo schemadi contratto di concessione deve indicare:

a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei
lavori da redlizzare e le modalita di approvazione da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice;

b) lindicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e
architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;

C) i poteri riservati al'amministrazione aggiudicatrice, ivi compres i criteri per la
vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento;

d) la specificazione della quota annuale di anmortamento degli investimenti;

e) il limite minimo de lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le
modalita e le condizioni fissate dall’ articolo 2, comma 4, della Legge;



f) le procedure di collaudo;

g) le modalita ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera redlizzata,
nonchéi poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;

h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotes di decadenza
della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;

i) le modalitadi corresponsione dell'eventual e prezzo;

J) 1 criteri per la determinazione e I'adeguamento della tariffa che il concessionario
potra riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;

k) I'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre
quelle gia ottenute in sede di approvazione del progetto;

[) le modalita ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali
oneri di concessione, comprendenti |a corresponsione di canoni o prestazioni di
natura diversa;

m) le garanzie assicurative richieste per le attivita di progettazione, costruzione e
gestione;

n) le moddita, i termini e gli eventuali oneri relativi ala consegna del lavoro
all'amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione;

Art. 85
(Contenuti dell'offerta)

1. In relazione a quanto previsto nel bando I'offerta contiene:

a) il prezzo richiesto dal concorrente;

b) il prezzo che eventualmente il concorrente e disposto a corrispondere
all’ amministrazione aggiudicatrice;

c) il canone da corrispondere all’ amministrazione aggiudicatrice,

d) il tempo di esecuzione dei lavori;

€) ladurata della concessione;

f) il livello inizide della tariffa da praticare al'utenza ed il livello delle quaita di
gestione del servizio e delle relative modalita;

0) le eventuali varianti a progetto posto a base di gara.
2. All'offerta dovra inoltre essere alegato un dettagliato piano economico

finanziario dell'investimento e della connessa gestione per tutto Il'arco temporae
prescelto.

Sezione quarta : Lavori in economia

Art. 86
(Tipologie di lavori eseguibili in economia)

1. | lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante,

con riguardo ale proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie
general:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando |'esigenza sia rapportata
ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure
previste agli articoli 19 e 20 della Legge;

b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 ECU;

€) interventi non programmabili in materiadi Sicurezza;



d) lavori che non possono essere differiti, dopo I'infruttuoso esperimento delle
procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in
danno dell’ appaltatore inadempiente, quando vi sia necessita ed urgenza di
completarei lavori.

2. | fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere
anticipati dalla stazione appatante con mandati intestati a responsabile del
procedimento, con obbligo di rendiconto finale.

3. Il programma annuale dei lavori viene corredato dell'elenco dei lavori da
eseguire in economia per i quai €& possibile formulare una previsione, ancorché
sommaria

4. Ne bilancio di previsone vengono tenuti distinti gli stanziamenti per gli
interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non
preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi
finanziari precedenti.

CAPO I
Criteri di aggiudicazione

Art. 87
(Aggiudicazione a prezzo piu basso determinato
mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi)

1. Qualora la gara di pubblico incanto o di licitazione privata s tenga con il
metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorita che presiede la gara,
aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica I’ appalto al
concorrente che ha presentato il massmo ribasso percentuale determinato ai sensi dei
commi 2 e 3.

2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore a5 milioni di ECU, ove l'autorita
che presiede la gara, individui offerte che presentano un ribasso percentuale superiore a
guello considerato soglia di anomalia in base ale disposizioni di legge, sospende la
seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti, ai sens dell’ articolo 21, comma
1-bis, della Legge, a responsabile del procedimento. Questi esamina le giustificazioni
presentate dai concorrenti e valuta la congruita dell'offerta. L’autorita che presiede la
gara, allariapertura della seduta pubblica, dichiaral'esclusione delle offerte giudicate non
congrue e aggiudical’ appalto.

3. Nel caso di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU non S procede
all'esclusione automatica se il numero delle offerte valide é inferiore a cinque. In tal caso,
le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto ala prestazione sono
soggette a verificadi congruita da parte del responsabile del procedimento, che chiede ai
relativi offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta,
gli elementi giudtificativi dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene in termine
utile o comungue non é ritenuta adeguata, la stazione appatante esclude la relativa
offertae aggiudical’ appalto al migliore offerente rimasto in gara.



Art. 88
(Aggiudicazione a prezzo piu basso determinato mediante
offertaa prezzi unitari)

1. Selalicitazione privata e aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari,
dla lettera dinvito & alegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la
esecuzione dell’ opera o del lavori composta da sette colonne. Nellalista, vidimatain ogni
suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e
fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell’ elenco delle descrizioni delle
varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione
sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unita di misura, nella
quarta colonnail quantitativo previsto in progetto per ogni voce.

2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione
appaltante, unitamente agli atri documenti richiesti, lalistadi cui @ comma 1 che riporta,
nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura
espress in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima
colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati
nella sesta. |l prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, &
indicato dal concorrente in calce a modulo stesso unitamente a conseguente ribasso
percentuale rispetto a prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed
il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere.

3. Nel caso di discordanza del prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in
lettere. 11 modulo € sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non pud presentare
correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

4. In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni e
delle ore in cui gli interessati possono recars presso gli uffici della stazione appaltante
per ritirare copiadellalista delle lavorazioni e forniture di cui a comma 1.

5. Nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti a corpo e a misura, la lista
delle quantita relative ala parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli
fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo
di controllare le voci riportate nella lista attraverso I'esame degli elaborati progettuali
posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente & tenuto ad integrare
le quantita e ad inserire le voci che ritiene mancanti, alle quali applicai prezzi unitari che
ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilita, da una
dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantita non ha effetto
sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso |'applicazione
dei prezzi unitari offerti alle quantita delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai
sens degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge. Le suddette prescrizioni s
applicano, altresi, nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a
corpo.

6. Néel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, 'autorita che presiede la gara
aprei plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali
correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo
complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuae e
procede all’ aggiudicazione in base a ribasso percentuale indicato in |ettere.

7. La stazione appaltante, dopo I'aggiudicazione definitiva e prima della
stipulazione del contratto, procede alla verificadei conteggi presentati dall’ aggiudicatario
tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove s riscontrino errori di
calcolo, i prodotti 0 la somma di cui @ comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo
complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto



tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base ala percentuale di
discordanza. | prezzi unitari offerti, eventulmente corretti, costituiscono |’elenco dei
prezzi unitari contrattuali.

8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora 0 ad un
giorno successivo.

Art. 89
(Offerta economicamente piu vantaggiosa)

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa, 1 “pes” 0 “punteggi” da assegnare agli elementi di valutazione previsti
dall’ articolo 21, comma 2, della Legge devono essere globalmente pari a cento, e devono
essere indicati nel bando di gara.

2. Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa prevede i
sub-elementi ed i “sub-pes” o i “sub-punteggi”’in base a quai €& determinata la
valutazione.

3. In una o piu sedute riservate, la Commissione vauta le offerte tecniche e
procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la
Commissione da lettura dei punteggi attribuiti ale singole offerte tecniche, procede ala
apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribass e delle
riduzioni di ciascuna di esse, determina |'offerta economicamente piu vantaggiosa
applicandoi criteri e leformule di cui al'allegato B.

Art. 90
(Commissione giudicatrice e modalita di sceltadei commissari)

1. Nelle commissioni giudicatrici di cui al’articolo 21, comma 4, della Legge, tutti
i commissari sono scelti pubblicamente mediante sorteggio, ad eccezione del Presidente
che & nominato direttamente dalle stazioni appaltanti.

2. Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento predispone un eenco di
tutti i nominativi proposti dagli ordini professiondi, dalle facolta universitarie e dalla
stazione appaltante. Qualora nel termine di 30 giorni non siano pervenuti i nominativi
richiesti, la stazione appaltante pud scegliere i commissari a propria discrezione.

3. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determinail compenso e fissa
il termine per I’ espletamento dell’incarico. Tale termine pud essere prorogato una volta
sola per giustificati motivi.

4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari devono dichiarare ai
sens dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni
I'inesistenza delle cause di incompatibilita di cui all'articolo 21, comma5, della Legge.

5. Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsias interesse
personde o0 professionale nei confronti di uno o piu soggetti comungue coinvolti,
direttamente o indirettamente, nelle attivita di gara o di esecuzione dei lavori, hal'obbligo
di astenersi dal partecipare ale operazioni di gara.



CAPO Il
Subappalto

Art. 91
(Subappalto)

1. La percentuae di lavori della categoria prevaente e delle categorie prevaenti
subappaltabili € stabilita nella misura del 30 per cento dell’importo della singola
categoria.

2. |l subappaltatore pud subappaltare la posa in opera di impianti e strutture
speciai di cui al’articolo 70, comma 4, lettere ), d) ed ).



TITOLO VI

SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI

CAPO |
L appaltatore

Art. 92
(Riunione di Imprese)

1. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni di lavori
pubblici imprese riunite che abbiano conferito o s impegnino a conferire, mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo.

2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata,
I’'impresa invitata individualmente ha la facolta di presentare offerta o di trattare per s o
guale capogruppo di imprese riunite, ai sens del comma 1.

3. Laviolazione delle disposizioni di cui al’articolo 13, comma 5-bis della legge
comporta |’ annullamento dell’ aggiudicazione o la nullita del contratto.

4. Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione a raggruppamento

Art. 93
(Fallimento dell’impresa mandataria o di un‘impresa mandante)

1. In caso di falimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora s tratti di impresa
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, la
stazione appaltante ha facolta di proseguire il rapporto di appalto con atra impresa che
Sa cogtituita mandataria nei modi previsti dall'articolo 92 e che sia di gradimento della
stazione appaltante purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da
eseguire, ovvero di recedere dall’ appalto.

2. In caso di falimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora s tratti di
un’impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo
titolare, I'impresa capogruppo, ove non indichi atra impresa subentrante che sia in
possesso del prescritti requisiti di idoneita, e tenuta alla esecuzione, direttamente o a
mezzo delle atre imprese mandanti, purché queste abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori ancora da eseguire.

Art. 94
(Requisiti dell'impresasingola e di quelle riunite)

1. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui al’ articolo 10,
comma 1, lettere d), €) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti tecnico-
economici, richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti
dalla mandataria 0 da una impresa consorziata nelle misure minime del 40% ; la restante
percentuale € posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese
consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto al’intero



raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura
maggioritaria

2. Per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale, i requisiti tecnico-
economici sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente ; nelle categorie
scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per I’'importo dei lavori della
categoria che intende assumere e nella misura indicata per I'impresa singola. | requisiti
relativi ale lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti
dallaimpresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

3. L’impresa singola pud partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti
relativi alla categoria prevalente per |I'importo totale dei lavori ovvero siain possesso dei
requisiti relativi ala categoria prevalente e ale categorie specializzate scorporate per i
singoli importi. S applica, dtresi, la disposizione di cui @ comma 2, secondo periodo,
per quanto compatibile.

4. Quaora I'impresa singola o le imprese che intendano riunirs in associazione
temporanea abbiano i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese
gualificate anche per categorie ed importi divers da quelli richiesti nel bando, a
condizione chei lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo
complessivo dei lavori e che I'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da
ciascuna sia almeno pari al'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

5. Il mandato conferito al'impresa capogruppo dale atre imprese riunite deve
risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura € conferita al legale
rappresentante dell’impresa capogruppo. || mandato € gratuito ed irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

6. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuae, delle
imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti
di qualsias natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo de lavori, fino ala
estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo far valere direttamente
le responsabilita facenti capo alle imprese mandanti.

7. 1l rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione 0 associazione
delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della
gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Art. 95
(Societatraimprese riunite)

1. Le imprese riunite dopo I’ aggiudicazione possono costituire tra loro una societa
anche consortile, a sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del Codice Civile, per
I'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La societa subentra, senza che cio costituisca ad acun effetto subappalto o
cessone di contratto e senza necessita di autorizzazione o di approvazione,
nell'esecuzione totale o parziade del contratto, ferme restando le responsabilita delle
imprese riunite a sens della Legge.

3. 1l subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo ala stazione
appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della societa nel registro delle imprese.

4. Tutte le imprese riunite devono far parte della societa, la quale non pud
conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziae del lavori, la societa puo
essere costituita anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale.

5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla societa sono riferiti ale
singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione ala societa
stessa.



Art. 96
(Consorzi stabili di imprese)

1. | consorzi stabili di imprese di cui al’articolo 10, comma 1, lettera c), e articolo
12 della Legge, hanno la facolta di far eseguire i lavori dai consorziati senza che cio
costituisca subappalto, ferma la responsabilita sussidiaria e solidale degli stess nei
confronti della stazione appaltante.

2. | consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva
sussistenzain capo ale singole consorziate dei  corrispondenti requisiti.

3. Nel caso in cui pit di un’impresa consorziata detenga, in riferimento ad una
determinata categoria ANC, la relativa iscrizione, il consorzio stabile € iscritto in tale
categoria per la classifica immediatamente superiore a quella piu elevata tra quelle
possedute dalle imprese consorziate a condizione che la somma complessiva degli
importi gia posseduti da tutte le consorziate nella specifica categoria sia ameno pari
al’importo della classificaimmediatamente superiore.

4. Per I'iscrizione alla classifica 10, illimitata, € in ogni caso necessario che ameno
unatrale imprese consorziate gia posseggatale iscrizione.

5. 1l conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non
pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, ma il
documento di qualificazione di queste ultime deve riportare la segnalazione di
partecipazione ad un consorzio stabile, nonché l'indicazione di tutti gli altri soggetti
partecipanti.

6. Per i primi tre anni dalla costituzione ai fini della partecipazione del consorzio
ale gare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa
vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati. Alle singole
imprese consorziate s applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei
raggruppamenti temporanei di imprese.

7. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-
guota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del
consorzio. Le quote di assegnazione devono tenere conto dell'apporto reso dai singoli
consorziati nell'esecuzione dei lavori.

Art. 97
(Requisiti del concessionario)

1. Possono partecipare ale gare per I’ affidamento di concessione e gestione anche
soggetti che non intendono eseguire i lavori con la propria organizzazione d'impresa
qgualora dotati dei seguenti requisiti generali, economico-finanziari e tecnico-
organizzativi:

a) non trovarsi nelle condizioni previste dall’ articolo 74;

b) fatturato medio relativo ale attivita svolte negli ultimi cinque anni
antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento
dell’investimento previsto per |’ intervento;

C) capitale sociae non inferiore ad un ventesimo dell’ investimento previsto per
I"intervento;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi afini a quello previsto
dall’intervento per un importo medio non inferiore a cinque per cento
dell’investimento previsto per |’ intervento;



€) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello
previsto dall’intervento per un importo medio pari ad ameno il due per
cento dell’investimento previsto dall’ intervento.
2. Quaora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento
temporaneo di soggetti 0 da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere @), b) e

c) devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella
misura prevista dall’ articolo 94.

Art. 98
(Requisiti del promotore)

1. Possono presentare le proposte di cui al’articolo 37-bis della Legge i soggetti
dotati dei requisiti previsti dall’ articolo 97.



TITOLO VII

GARANZIE

CAPO |
Garanzie assicurative e fideiussorie

Art. 99
(Cauzione provvisoria)

1. La cauzione provvisoria prevista dall’articolo 30, comma 1, della Legge pud
essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso
del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende
di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti. La cauzione
puo essere cogtituita anche mediante fideiussione bancaria ovvero mediante polizza
assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.

2. Lefideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto
del Ministro dell’industriadi concerto con il Ministro del lavori pubblici.

3. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno del fidgussore
a rilasciare la garanzia definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente
dell’ appalto o della concessione.

Art. 100
(Cauzione definitiva)

1. Lacauzione definitiva, costituita secondo quanto previsto all’ articolo 99, commi
1 e 2, deve permanere fino ala data di emissione dedl certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione, 0 comungue decors dodici mes dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

2. La cauzione viene prestata a garanzia dell’ adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto e del risarcimento del danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu
al'appaltatore rispetto ale risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno.

3. Le stazioni appatanti hanno il diritto di valers della cauzione per le spese
inerenti a lavori da eseguirs d'ufficio, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento del lavori, nel caso di risoluzione dufficio. Le stazioni appatanti hanno
inoltre il diritto di valers della cauzione per provvedere a pagamento di quanto dovuto
dall’ appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e del regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezzafisicade lavoratori comunque presenti in cantiere.

4. La stazione appatante pud richiedere al’ appaltatore la reintegrazione della
cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione s effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’ appaltatore.



Art. 101
(Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e
fideiussione agaranziadel saldi)

1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, & subordinata ala
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato a periodo necessario
al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso del lavori, in rapporto a progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti.

3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo € costituita ale
condizioni previste da comma 1. Il tasso di interesse € applicato per il periodo
intercorrente trail collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Art. 102
(Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita
civile verso terzi)

1. L'esecutore dei lavori € obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della Legge,
a stipulare una polizza di assicurazione che coprai danni subiti dalle stazioni appaltanti a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatis nel corso dell'esecuzione del lavori. La somma assicurata €
stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante
contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’ esecuzione dei
lavori.

2. Il massimale per |'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi deve
essere pari a 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000
ECU, ed un massmo di 5 milioni di ECU.

3. La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa dla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decors dodici mes dalla data di ultimazione del lavori risultante dal relativo
certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa deve
essere sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
conness al'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento.

4. Il contraente trasmette ala stazione appaltante copia della polizza di cui a
presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell'esecutore non comporta |’ inefficacia della garanzia.

Art. 103
(Polizza di assicurazione indennitaria decennale)

1. Per i lavori di cui dl'articolo 30, comma 4, della Legge, I'appaltatore ed il
concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mes dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato,
una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale



dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve
contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi o
richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano
consens ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza
decennale non deve essere inferiore a 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il
limite massimo di 14 milioni di ECU.

2. L'appaltatore e il concessionario sono atresi obbligati a stipulare, per i lavori di
cui @ comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni
cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con
massimale non inferiore a4 milioni di ECU.

3. Laliquidazione dello stato finale e subordinata al'accensione delle polizze di cui
a commi 1e2.

Art. 104
(Polizza assicurativa del progettista)

1. Le stazioni appaltanti, richiedono a progettisti, come forma di copertura
assicurativa, la polizza di cui al'articolo 30, comma 5, della Legge. Tale polizza copre la
responsabilitd professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od
omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a
carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione €/0 maggiori costi.

2. S intende per maggior costo la differenza frai costi e gli oneri che la stazione
appatante deve sopportare per I'esecuzione dell’intervento a causa dell'errore o
omissione progettuale ed i costi e gli oneri che avrebbe dovuto affrontare per
I'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di riprogettazione, nella
misura massma del 50 per cento del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle
stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui ala
Legge ed a presente regolamento, la riprogettazione ad altri progettisti anziché al
progettista originariamente incaricato. L'obbligo di riprogettare i lavori a carico del
progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente
previsto nel contratto.

4. 1| progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre
una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo
"responsabilita civile generale” nel territorio dell'Unione Europea, contenente I'impegno a
rilasciare la polizza di responsabilita civile professionale con specifico riferimento ai
lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio del lavori. La mancata
presentazione della dichiarazione € ostativa alla sottoscrizione del contratto, e autorizza
la sostituzione del soggetto affidatario.

5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto
frazionato in relazione allo svolgimento del progetto, ciascun acconto € subordinato ala
costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria 0 assicurativa di importo pari
all'acconto medesimo. |l saldo € corrisposto soltanto a seguito della presentazione della
polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie & contestuale ala presentazione della
polizza, che deve in ogni caso avvenire a momento della consegna degli elaborati
progettuali.

6. L’ assicuratore, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento,
comunica ala stazione appaltante la somma offerta, ovvero indicai motivi per i quali non
puo formulare alcuna offerta. 1l responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal



ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente
tale termine, l'offerta s intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento
dichiari di accettare la somma offertagli, 'assicuratore deve provvedere al pagamento
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

7. Qualoral'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui d comma 6 ovvero
la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante la stima dell'ammontare del
danno e demandata ad un perito designato dall'Autorita nell’ambito dell’elenco di cui
al’articolo 148, comma 6. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato
entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima , I’Amministrazione da
comunicazione al’ISVAP.

Art. 105
(Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione)

1. Qualora la progettazione sia affidata ad un proprio dipendente, la stazione
appatante provvede a contrarre garanzia assicurativa per la copertura del rischi
professionali. L'importo da garantire non pud essere superiore a dieci per cento del
costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il
maggior costo per le varianti di cui al'articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge.

Art 106
(Requisiti del fideiussori)

1. Le garanzie bancarie devono essere prestate da istituti di credito o da banche
autorizzati all’esercizio dell’ attivita bancaria a sens del decreto legidativo 1.9.1993, n.
385.

2. Le garanzie assicurative devono essere prestate da imprese di assicurazione che
siano autorizzate alla coperturadei rischi ai quali s riferisce I'obbligo di assicurazione.

Art. 107
(Garanzie di concorrenti riuniti)

1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13 della Legge, le garanzie
fidelussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile,
dall'impresa mandataria 0 capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con
responsabilita solidale nel caso di cui al'articolo 13, comma 2, della Legge, e con
responsabilita "pro quota' nel caso di cui al'articolo 13, comma 3, della Legge.



TITOLO VI

IL CONTRATTO

Art. 108
(Stipulazione ed approvazione del contratto)

1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro 60 giorni dalla
aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed
entro 30 giorni dalla comunicazione di accettazione dell’ offerta nel caso di trattativa
privata e di cottimo fiduciario.

2. Per gli appdti di competenza di Amministrazioni statali, I'approvazione del
contratto deve intervenire entro 60 giorni dalla data di stipulazione.

3. Qualora la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non
avvengano nei termini fissati dai commi precedenti, I’ appaltore pud svincolarsi da ogni
impegno mediante atto notificato alla stazione appaltante.

4. In caso di recesso I’ appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo,
salvo il rimborso delle spese contrattuali. Ove sia intervenuta la consegna dei lavori in via
d'urgenza, I'impresa ha diritto a rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione del lavori
ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali.

Art. 109
(Documenti facenti parte integrante del contratto)

1. Sono alegati a contratto e ne formano parte integrante:
a) il capitolato generale;
b) il capitolato speciale;
e) gli elaborati progettuali;
d) I'elenco dei prezzi unitari ;
€) il piano di sicurezza operativo redatto ai sensi di legge.
2. La stazione appaltante consegna all'appaltatore copia autentica del contratto
corredata dei documenti alegati. Nel caso di appalti di competenza di Amministrazioni
statali la consegna del contratto avviene dopo larelativa registrazione.

Art. 110
(Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore)

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del
contratto e dei documenti e disegni di progetto.

2. Laliquidazione delle spese di cui a comma precedente é fatta, in base dle tariffe
vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui é stato stipulato il contratto.

3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione
del collaudo provvisorio del certificato di regolare esecuzione.



Art. 111
(Anticipazione)

1. Nel cas consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano all’ appaltatore,
entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio del lavori accertata dal responsabile del
procedimento, |” anticipazione sull’importo contrattuale nella misura prevista dalle norme
vigenti.

2. L’anticipazione e revocata se |’esecuzione dei lavori non procede secondo i
tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interess corrispettivi a tasso
legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 112
(Pagamenti in acconto)

1. Néel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’ appaltatore, in base ai dati
risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’ appalto, nel
termini o nelle rate stabiliti dal capitolato specidle ed a misura dell’avanzamento dei
lavori regolarmente eseguiiti.

2. | certificati di pagamento delle rate di acconto devono essere emess non appena
scaduto il termine fissato dal capitolato speciale 0o non appena raggiunto I'importo
previsto per ciascuna rata.

3. Nel caso di appdto ai sens dell’articolo 19, comma 1, lettera b) il versamento
della prima rata di acconto e effettuato entro 15 giorni dalla data di approvazione del
progetto esecutivo.

Art. 113
(Vautazione del lavori in corso d’ opera)

1. | certificati di pagamento in acconto vengono emess da responsabile del
procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la quaita e
I"importo dei lavori eseguiti.

2. Per determinati manufatti, il cui valore & preminente rispetto alla spesa per la
messa in opera, i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a pie d’ opera, e
prevedere il loro accreditamento in contabilita prima della messa in opera in misura non
superiore alameta del prezzo stesso.

3. Salva diversa disposizione del capitolato speciae, al’importo dei lavori eseguiti
e aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie’ d opera, destinati ad essere
impiegati in opere definitive facenti parte dell’ appalto ed accettati dal direttore dei lavori,
davalutars a prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

4. | materidi e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell’ appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

Art. 114
(Ritardato pagamento)

1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati
nel capitolato generadle o speciale sono dovuti gli interess a norma dell’ articolo 26,
comma 1, della Legge.



2. | medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di
saldo rispetto ai termini previsti dall’ articolo 28, comma 9, della Legge, con decorrenza
dalla scadenza del termini stess

3. Nd caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi in
piu rate annudi, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi per
ritardato pagamento.

Art. 115
(Penali)

1.| disciplinari di affidamento del servizi di progettazione e delle attivita ad essa
connesse e i capitolati speciai di appalto precisano le penai da applicare nel caso di
ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

2.1 termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del
procedimento in relazione ala tipologia, alla categoria, all'entita ed ala complessita
dell'intervento, nonché a suo livello qualitativo.

3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attivita a
guesta connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del
documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per
mille e I'1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non
superiore a 10 per cento, da determinare in relazione dl'entita delle conseguenze legate
all'eventuale ritardo.

4. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori
pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di
elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale
d'appato, in misura giornaiera compresa tra lo 0,3 per mille e I'L per mille
dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore a 10
per cento, da determinare in relazione al'entita delle conseguenze legate all'eventuae
ritardo.

5. 1l direttore dei lavori riferisce tempestivamente a responsabile del procedimento
in merito agli eventuali ritardi nell'andamento del lavori rispetto a programma di
esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento comporti I’ applicazione di una penale
pari a massimo consentito dai commi 3 e 4, il responsabile del procedimento promuove
I'avvio delle procedure previste dall'articolo 135.

7. Quaora la disciplina contrattuale preveda |'esecuzione della prestazione
articolata in piu parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu di tali parti le
penali di cui a commi precedenti s applicano ai rispettivi importi.



TITOLO IX

ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO |
Direzione dei lavori

Art. 116
(Ufficio delladirezione dei lavori)

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appatanti, prima della gara,
istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore del lavori ed
eventualmente, in relazione alla dimensione e alatipologia e categoria dell’ intervento, da
uno o pill assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. L'ufficio di direzione lavori e preposto ala direzione ed al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che
seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.

3. Le funzioni del coordinatore per I’ esecuzione dei lavori previsti dalla normativa
sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell’eventualita che il
direttore del lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa, le stazioni
appatanti devono prevedere la presenza di ameno un direttore operativo avente i
requisiti necessari per I'esercizio delle relative funzioni.

4. Lefunzioni del coordinatore per | esecuzione dei lavori comprendono:

a) I'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, I’ applicazione delle
disposizioni contenute nei piani di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legidativo
494/1996 e delle relative procedure di lavoro;

b) I’ adeguare i predetti piani eil fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b),
del medesmo decreto in relazione al’evoluzione dei lavori e alle eventudi
modifiche intervenute;

C) I’organizzare tra i datori di lavoro, ivi compres i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca
informazione;

d) il verificare I attuazione di quanto previsto al’articolo 15 del decreto legidativo
494/1996;

€) il proporre ala stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme del
decreto legidativo 494/96, la sospensione dei lavori, I'alontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o larisoluzione del contratto;

f) il sosgpendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino
alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate;

0) I'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al’articolo 31, comma 1 bis della

Legge.



Art. 117
(Direttore dei lavori)

1. 1l direttore dei lavori cura, in piena autonomia operativa e nell’interesse della
stazione appaltante, che i lavori cui € preposto siano eseguiti a regola d’'arte ed in
conformita al progetto e a contratto.

2. 1l direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della
supervisione dell'attivita di tutto I'ufficio di direzione del lavori, ed interloquisce in via
esclusiva con |’ appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. Il direttore del lavori ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti
ufficidi delle caratteristiche meccaniche di questi cosi come previsto dall'articolo 3,
comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle
norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.

4. Al direttore dei lavori fanno carico, tragli atri, i seguenti compiti:

a) redigereil verbale o i verbali di consegna e di ultimazione dei lavori;

b) verificare periodicamente il possesso da parte del'appatatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti, rifiutando i pagamenti per acconti o0 per
saldo in caso di mancanza od irregolarita della documentazione stessa;

c) proporre a responsabile del procedimento la risoluzione del contratto in danno
dell'appatatore qualora sussista una situazione di grave inadempimento agli obblighi del
contratto, ovvero ricorra altra situazione che a norma di legge o di regolamento legittimi
lo scioglimento del rapporto;

d) assistere il responsabile del procedimento nell’ espletamento delle pratiche di
legge presso gli enti locali e nel coordinamento fra i vari soggetti che partecipano
nell’ esecuzione dei lavori;

€) assistere il responsabile del procedimento nell'esame delle eventuali varianti al
progetto esecutivo ed informarlo immediatamente in ogni caso in cui s verifichino
avvenimenti imprevedibili suscettibili di incrementare il costo dell’ appalto e, in ogni caso,
qualoralerichieste dell’ appaltatore superino il 5 per cento dell’importo dei lavori;

f) predisporre gli atti contabili di propria competenza e verificare la regolarita
formale e sostanziale degli atti contabili redatti da altri componenti I’ ufficio di direzione
dei lavori;

g) comunicare al'appaltatore tutte le disposizioni della stazione appaltante e le
eventuali sospensioni dei lavori e le proroghe del termine di ultimazione;

h) presenziare alle attivita di collaudo;

i) controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per I’ esecuzione
dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere;

[) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, del
manuali d'uso e del manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti
alavori ultimati;

Art. 118
(Direttori operativi)

1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi hanno il compito di verificare che
lavorazioni di singole parti dei lavori da redlizzare siano eseguite regolarmente e
nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono dellaloro attivita direttamente
al direttore dei lavori. In mancanza di direttori operativi, i relativi compiti s intendono di
competenza del direttore dei lavori.

2. Ai direttori operativi incombono, fragli atri, i seguenti compiti:



a) verificare che I'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative dla
denunciadei calcoli delle strutture;

b) programmare e coordinare le attivita dell'ispettore del lavori;

c) curare |I'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei
lavori e segnalare tempestivamente a direttore dei lavori le eventuali difformita rispetto
alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

d) assistere il direttore del lavori ndl'identificare gli interventi necessari ad
eliminare difetti progettuali o esecutivi;

€) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla quaita

dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in

servizio degli impianti;

h) controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per I’ esecuzione

dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere;

Art. 119
(Ispettori di cantiere)

1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza
continua dei lavori in conformita delle prescrizioni stabilite nel Capitolato specide di
appalto. La posizione di ogni ispettore é ricoperta da una sola persona che esercitala sua
attivita in un turno di lavoro. Ess sono presenti a tempo pieno durante il periodo di
svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fas di
collaudo e delle eventuali manutenzioni.

2. Sono compiti degli ispettori, fragli altri:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per
assicurare che siano conformi ale prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in
qualita del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gl
impianti abbiano superato le fas di collaudo prescritte dal controllo di qudita o dalle
normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed ale
specifiche tecniche contrattuali;

e) I’ assistenza alle prove di laboratorio;

f) I'assistenza a collaudi dei lavori ed ale prove di messa in esercizio ed
accettazione degli impianti;

0) la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati dal direttore
dei lavori;

CAPO |1
Esecuzione dei lavori

Sezione prima: Disposizioni preliminari

Art. 120
(Ordini di servizio)

1. L’ordine di servizio é I’ atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni
e istruzioni da parte del responsabile del procedimento a direttore dei lavori e da



quest’ultimo, o dai direttori operativi ove delegati, al’ appaltatore. L' ordine di servizio
redatto in due copie sottoscritte dal direttore del lavori emanante e comunicato
all’ appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L’ordine di servizio
non costituisce sede per laiscrizione di eventuali riserve dell’ appaltatore.

2. 11 responsabile del procedimento impartisce con ordine di servizio le istruzioni
occorrenti a garantire la regolarita della condotta dei lavori e fissa I'ordine da seguirs
nellaloro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.

3. Nello stesso ordine di servizio o con altro successivo il responsabile del
procedimento stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicita con la quae
il direttore dei lavori e tenuto a presentare un rapporto sulle principali attivita di cantiere
e sull'andamento delle lavorazioni.

Sezione seconda: Consegna dei lavori

Art. 121
(Giorno e termine per la consegna)

1. Dopo |'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito
dopo I'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore
dei lavori ala consegnadei lavori.

2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45
giorni dalla data di registrazione ala Corte dei Conti del decreto di approvazione del
contratto, e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del contratto quando la
registrazione della Corte dei Conti non é richiesta per legge. Per le dtre stazioni
appaltanti il termine di 45 giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi
fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.

3. Il direttore dei lavori comunica al'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve
presentarsi per ricevere la consegna del lavori, mettendo a disposizione il numero di
personale idoneo nonche gli utensili e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico
dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, ala verifica ed a
completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione
appaltante.

4. In caso di consegnain via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto
predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotes
di mancata stipula del contratto.

5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini
ovungue s riconoscano necessari. L'appaltatore é responsabile della conservazione dei
segnali e capisaldi.

6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con
I'appaltatore a sens dell’ articolo 122; dalla data di tale verbale decorre il termine utile
per il compimento dell'opera o dei lavori.

7. Qualora I'appaltatore non s presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna
del lavoro il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine
contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia
inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante
ha facolta di risolvereil contratto e di incamerare la cauzione o di procedere ad un nuovo
appalto del lavori in danno dell'appaltatore inadempiente.



8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione
appaltante, I'appaltatore puo chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento
dell'istanza di recesso |'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese effettivamente
sostenute e documentate ma in misura non superiore a limiti indicati dal capitolato
generdle. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e s proceda tardivamente alla
consegna, I'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal
ritardo, le cui modalitadi calcolo sono stabilite dal capitolato generale.

9. La facolta della stazione appatante di non accogliere l'istanza di recesso
dell’ appaltatore non pud esercitars qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi il
quarto del termine utile contrattuale e comunque sia maggiore di sei mesi. Decors tali
termini, il contratto € risolto di diritto e al’ appaltatore spetta il rimborso delle spese
previsto dal comma precedente.

10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per
ragioni non di forza maggiore, la sospensione non pud durare oltre 60 giorni. Trascorso
inutilmente tale termine, s applicano le disposizioni di cui al comma 8.

Art. 122
(Processo verbale di consegna)

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite,
come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e
capisadi;

b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all’ appaltatore per la esecuzione
dei lavori; a processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero
sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto;

c) ladichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e
cose g, in ogni caso, salvo I'ipotesi di cui @ comma 7, che lo stato attuale € tale da
non impedire |’ avvio e la prosecuzione del lavori.

2. Qualora, per I'estensione delle aree o dei locali, o per I'importanza dei mezzi
d'opera, occorra procedere in pit luoghi e in piu tempi a relativi accertamenti, questi
fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

3. Qualora la consegna sia eseguita ai sens dell'articolo 121, comma 4, il processo
verbale indica a quali materiai I'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve
immediatamente iniziare in relazione a programma di esecuzione presentato dall'impresa.
Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revocale eventuali limitazioni.

4. || processo verbale é redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori
e dall'appaltatore. Dalla data di decorre il termine utile per il compimento del lavori.

5. Un esemplare del verbae di consegna € inviato a responsabile del
procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questalo richieda.

6. Il capitolato speciae prevede che la consegna del lavori possa fars in piu volte
con successivi verbai di consegna parziale quando la natura o I'importanza dei lavori o
dell’ operalo richieda, ovvero s verifichi una temporanea indisponibilita delle aree o degli
immobili. In caso di urgenza, I'appaltatore comincia i lavori, anche parzialmente, per le
parti gia consegnate. La data consegna a tutti gli effetti di legge € quella dell'ultimo
verbale di consegna parziae.

7. In caso di consegna parziae |’ appaltatore e tenuto a presentare un programma di
esecuzione dei lavori che preveda larealizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e
sugli immobili disponibili. Cessate le cause della indisponibilita, la scadenza contrattuale
e prorogata dei maggiori tempi necessari per l'esecuzione del lavori consegnéti



successivamente rispetto alla durata complessiva programmata, indipendentemente dalla
durata effettiva della indisponibilita. 11 nuovo termine di ultimazione, cosi determinato,
viene indicato nel verbale di consegna definitiva.

8. Quando [I'appaltatore ne faccia formae richiesta, il responsabile del
procedimento accerta e verbalizza, in contraddittorio, la data di effettivo inizio dei lavori,
dandone tempestiva comunicazione agli organi della stazione appaltante competenti a
concedere ed erogare |’ anticipazione, ove prevista dalla normativa vigente.

9. Il direttore dei lavori € responsabile della corrispondenza del verbale di consegna
dei lavori al’ effettivo stato dei luoghi.

Art. 123
(Differenze riscontrate al'atto della consegna)

1. Qualora s riscontrano differenze frale condizioni locali ed il progetto esecutivo,
non s procede ala consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente a
responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze
riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto
esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

2. Qualora |’ appaltatore intenda fare riserve, queste debbono essere formulate con
le modalitadi cui al’articolo 162 ed iscritte a pena di decadenza, a momento della firma,
nel processo verbale di consegna. Le riserve devono comunque essere trascritte, sempre
apenadi decadenza, nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione a primo
stato di avanzamento successivo alla consegna dei lavori.

3. Il direttore dei lavori sottoscrive gli atti e formula le proprie motivate deduzioni
sul contenuto delle riserve.

Art. 124
(Consegna di materiali da un appaltatore ad un'altro)

1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un’altro nell’ esecuzione dell’ appalto, il
direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori
per accertare la consistenza del materiali, dei mezzi d'opera e di quant'atro il nuovo
appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita da corrispondersi.

2. Qualora I’ appaltatore sostituito nell’ esecuzione dell’ appalto non intervenga alle
operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i process verbali, gli accertamenti sono
fatti in presenza di due testimoni ed i relativi process verbali sono dai medesimi firmati
assieme al’ appaltatore subentrante. Qualora I’ appaltatore subentrante non intervenga s
sospende la consegna e si procede con le modalita indicate al'articolo 121, comma 7.

Art. 125
(Contenuto dei capitolati e dei contratti)

1. Il capitolato generale, i capitolati speciali ei contratti disciplinano, fral’altro, nel
rispetto delle disposizioni della Legge e del presente regolamento:

a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell’ appalto e i
presupposti in presenza dei quali il responsabile del procedimento concede proroghe;



b) i cas ei modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali
dei lavori, ei criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni
superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti;

c) leresponsabilita e gli obblighi dell’ appaltatore per i difetti di costruzione;

d) i modi ei cas di riconoscimento dei danni da forza maggiore;

€) le modalitadi riscossione dei corrispettivi dell’ appalto

Art. 126
(Sospensione eripresa dei lavori)

1. Quaora circostanze speciai impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne pud ordinare la sospensione,
indicando le ragioni e I’imputabilita anche con riferimento ale risultanze del verbale di
consegna.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento puo, per
ragioni di pubblico interesse 0 necessita, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e
con gli effetti previsti dal capitolato generale.

3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale
rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno
determinato I’interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato a responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

4. Nel verbae di sospensione € inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori,
le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché ala ripresa le
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della
forzalavoro e dei mezzi d’ opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

5. Nél corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite a cantiere ad
intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e
la consistenza della mano d’ opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove
occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’ opera nella
misura strettamente necessaria a fine di evitare danni ale opere gia eseguite e facilitare
laripresadei lavori.

6. | verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non
appena venute a cessare le cause della sospensione, devono essere firmati dall'appaltatore
ed inviati a responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel
verbale di ripresail direttore dei lavori indicail nuovo termine contrattuale.

7. Ove successivamente ala consegna del lavori insorgano, per cause imprevedibili
o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento
dei lavori, I'appaltatore € tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre s
provvede alla sospensione parziale del lavori non eseguibili in conseguenza di detti
impedimenti.

8. Le contestazioni dell’ appaltatore in merito ale sospensioni dei lavori devono
essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori;
qualora I’ appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o s rifiuti di sottoscriverli, s
procede a norma dell’ articolo 162.

9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile
del procedimento daavviso al’ Autorita.



Art. 127
(Variazioni ed addizioni a progetto approvato. Responsabilita del personae che le abbia
irregolarmente autorizzate)

1. Nessuna variazione o addizione a progetto approvato pud essere introdotta
dall'appaltatore se non € disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata
dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25
dellaLegge.

2. 1l mancato rispetto di tale disposizione non datitolo a pagamento dei lavori non
autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle
opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

3. Qualora per uno dei cas previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso
dell'esecuzione variazioni 0 addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori,
sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una
perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'appositarelazione dainviare alla
stazione appaltante.

4. L'appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla
stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino
sostanziamente la natura dei lavori compres nell'appalto.

5. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento al‘intervenuta
approvazione, salvo il caso di cui al'articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge.

6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di
lavorazioni non previste 0 S debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il
prezzo contrattuale s provvede alaformazione di nuovi prezzi a normadell'articolo 129.

7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e del presupposti che a norma
dell’articolo 25, comma 1, della Legge consentono di disporre varianti in corso d' opera e
demandato a responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a
seguito di approfonditaistruttoria e di motivato esame dei fatti.

8. Nél caso di cui dl'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge, il responsabile
del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto,
accerta la sua non imputabilita alla stazione appaltante, motiva circa la sua non
prevedibilita al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e
precisa le ragioni per cui S renda necessaria la variazione. Qualorai lavori non possano
eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della
Pubblica Amministrazione o di atra autoritd, il responsabile del procedimento riferisce
alla stazione appaltante

9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono
approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha
approvato il progetto, qualora comportino la necessita di ulteriore spesa rispetto a quella
prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di
variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la
sostanza del progetto.

10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della
loro non prevedibilita, le variazioni di cui dl'articolo 25, comma 3, secondo periodo,
della Legge che prevedano un aumento della spesa non superiore a cingque per cento
dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura s provveda attraverso
['accantonamento per imprevisti 0 mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali
economie daribass conseguiti in sede di gara.

11. | componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nel limiti delle
rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appatante dalla inosservanza del



presente articolo. Ess sono altresi responsabili delle conseguenze derivate dall'aver
ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni a progetto, senza averne ottenuta
regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a
beni soggetti allalegge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 128
(Aumento o diminuzione dei lavori)

1. La stazione appaltante, durante I'esecuzione dei lavori, pud ordinare, ale stesse
condizioni del contratto e nel rispetto dell'articolo 25 della Legge un aumento o una
diminuzione dei lavori nel limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

Art. 129
(Nuovi prezzi non contemplati nel contratto)

1. Quando Sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal
contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente daluoghi diversi da quelli
previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali s valutano:

a) desumendoli dal prezziario di cui al'articolo 32, commal;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compres nel contratto;

€) quando siaimpossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parziamente
danuove regolari analisi.

2. Le nuove andis vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano
d'opera, materiali, noli e trasporti ala data di concordamento dei nuovi prezzi. Ai nuovi
prezzi cosi determinati Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130.

Art. 130
(Approvazione dei nuovi prezzi)

1. | nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e
I'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori
spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, sono approvati dalla
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere
ammess nella contabilitadel lavori.

2. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad s applicail disposto
di cui al'articolo 26, comma 4, della Legge.

3. Se |'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la
stazione appaltante pud ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione
dei materiai sulla base di detti prezzi, comunque ammess nella contabilitd; ove
I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente
regolamento, i prezzi sintendono definitivamente accettati.

Art. 131
(Contestazioni tra la stazione appaltante e |'appaltatore)

1. In caso di contestazione tra il direttore dei lavori e I'appaltatore, il responsabile
del procedimento deve entro quindici giorni dare le necessarie istruzioni a direttore dei



lavori. La decisione del responsabile del procedimento € comunicata al'appdtatore, il
quale ha I'obbligo di uniformarvis, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di
contabilita in occasione della sottoscrizione.

2. Qualora le contestazioni riguardino fatti, il direttore de lavori redige in
contraddittorio con I'imprenditore un processo verbae delle circostanze contestate o,
mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale e
comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentars al direttore del lavori
nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel
termine, le risultanze del verbale s intendono definitivamente accettate.

3. L’ appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo
verbale, che € inviato a responsabile del procedimento con le eventudi osservazioni
dell'appaltatore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 132
(Sinistri ale persone e danni alle proprietd)

1. Qualora nella esecuzione del lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle
proprieta, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio
al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli
opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze
dannose.

Art. 133
(Danni)

1. Nel caso di danni causati da forza maggiore |'appaltatore ne fa denuncia a
direttore dei lavori nel termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro tre giorni
da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

2. Appenaricevutala denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo
verbale, al'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole alo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore
dei lavori;
€) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Sezione quarta: Inadempimento dell’ appaltatore, risoluzione e scioglimento dei
contratti.

Art. 134
(Risoluzione dei contratti per reati accertati)

1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta I'emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone |'applicazione di una o piu misure di prevenzione di
cui al'articolo 3, dellalegge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero Sia intervenuta sentenza



di condanna passata in giudicato per frodi nel riguardi della stazione appaltante, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori,
il responsabile del procedimento valuta, in relazione alo stato dei lavori e ale eventudli
conseguenze nei riguardi delle finalita dell'intervento, |’ opportunita di procedere ala
risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, |'appaltatore ha diritto soltanto al
pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto.

Art. 135
(Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo)

I. Quando il direttore dei lavori accerti che comportamenti dell’ appaltatore
concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la
buona riuscita del lavori, invia a responsabile unico del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore del lavori formula
la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni a responsabile del
procedimento.

3. Acquisite e valutate negativamente |le predette controdeduzioni, ovvero scaduto
il termine senza che I'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento dispone larisoluzione del contratto.

4. Quaora, a fuori del precedenti casi, I'esecuzione del lavori ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna
un termine, che, salvo i cas d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, per
compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine
decorre da giorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il direttore del lavori verifica, in contraddittorio
con |'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti
dell’intimazione impartita, € ne compila processo verbale da trasmettere a responsabile
del procedimento.

6. Sulla base del processo verbale, qualora |’ inadempimento permanga, la stazione
appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del
contratto.

Art. 136
(Inadempimento di contratti per cottimo)

1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell’ appaltatore la
risoluzione € dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione
de direttore dei lavori, salvi i diritti e le facolta riservate dal contratto ala stazione
appaltante.

Art. 137
(Provvedimenti in seguito allarisoluzione dei contratti)

1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare al'appdtatore la
determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la



redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti e l'inventario di materiali,
macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore del lavori.

2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto & determinato |'onere
da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione ala maggiore spesa sostenuta
per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non s sia avvalsa della
facolta prevista dall’ articolo 10, comma 1 ter, della Legge.

Art 138
(Scioglimento del contratto e valutazione del decimo)

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto
previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore del materiali utili esstenti in cantiere,
oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. 1l decimo dell'importo delle opere non eseguite e calcolato sulla differenza tra
I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e
['ammontare netto del lavori eseguiti.

3. L'esercizio dd diritto di recesso € preceduto da formale comunicazione
all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decors i qudi la
stazione appaltante prende in consegnai lavori ed effettuail collaudo definitivo.

4. | materiali il cui valore e riconosciuto dala stazione appaltante a norma del
comma 1sono soltanto quelli gia accettati dal direttore del lavori prima della
comunicazione dello scioglimento del contratto.

5. La stazione appdtante puo trattenere le opere provvisionai e gli impianti che
non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa
corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato
nel corso del lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma frail costo
di costruzione e quello delle opere e degli impianti @ momento dello scioglimento del
contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non
accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a
disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario o sgombero
e effettuato d'ufficio ed a sue spese.

CAPO |11
Lavori in economia

Art. 139
(Modo di esecuzione dei lavori)

1. | lavori in economia s poSsoNo eseguire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimi.
2. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile dei
procedimento.

Art. 140
(Lavori in amministrazione diretta)

1. Quando s procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento
organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente
assunto i lavori individuati al'articolo 86.



2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi
eventualmente necessari per larealizzazione dell'opera.

3.l lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa
complessiva superiore a 50.000 ECU.

Art. 141
(Cottimo)

1. Il cottimo € una procedura negoziata, adottata per I'affidamento dei lavori di
particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sens dell’ articolo 86
e di importo non superiore a 200.000 ECU.

2. Nel cottimo I'affidamento € preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque
imprese a sens dell’articolo 76; per i lavori di importo inferiore a 20.000 ECU s puo
procedere ad affidamento diretto.

3. L'atto di cottimo deve indicare:

a) I'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e I'importo di
quelle a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione dei lavori;

€) le modalitadi pagamento;

f) le penditain caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolverein
danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del
cottimistaa sensi dell’ articolo 136.

4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante
comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei
nominativi degli affidatari.

Art. 142
(Autorizzazione della spesa per lavori in economia)

1. Nel caso di lavori di cui dl'articolo 86, comma 1, nell'ambito delle somme a
disposizione del quadri economici degli interventi compres nel  programma
|'autorizzazione é direttamente concessa dal responsabile del procedimento.

2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori 0 omissioni progettuali,
sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non e stato disposto un accantonamento
per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su
proposta del responsabile del procedimento, nel limiti in precedenza specificati,
attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuai economie da
ribasso d'asta.

Art 143
(Lavori d'urgenza)

1. Nei cas in cui I'esecuzione dei lavori in economia é determinata dalla necessita
di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi
dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per
rimuoverlo.



2. 1l verbale & compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo
incaricato. |l verbale é trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per
la copertura della spesa e I’ autorizzazione dei lavori.

Art. 144
(Provvedimenti in cas di somma urgenza)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto
frail responsabile del procedimento el tecnico che si reca prima sul luogo, pud disporre,
contemporaneamente ala redazione del verbale di cui al'articolo 143, la immediata
esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 ECU o comunque di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio ala pubblicaincolumita.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo essere affidata in forma diretta ad
una o piu imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi
incaricato.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate & definito consensua mente con I’ affidatario;
in difetto di preventivo accordo s procede con il metodo previsto al'articolo 130,
comma 3.

4. 1l responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci
giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giudtificativa degli stess e la
trasmette, unitamente a verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede
alla copertura della spesa e ala approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera 0 un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non
riporti I'approvazione del competente organo della stazione appaltante, s procede alla
liquidazione delle spese relative ala parte dell’ opera o dei lavori redlizzati.

Art. 145
(Perizia suppletiva per maggiori spese)

1. Ove durante |'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta s riveli
insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per
chiedere I'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comungue, la spesa complessiva pud superare quella
debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 ECU.



TITOLO X

ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 146
(Accordo bonario)

1. Qualoranel corso del lavori |’ appaltatore abbiaiscritto negli atti contabili riserve
che il direttore dei lavori valuti ammisshbili e non manifestamente infondate, il cui
importo superi i limiti indicati dall’articolo 31 bis della Legge, € data immediata
comunicazione a responsabile del procedimento.

2. 1l responsabile del procedimento nel termine di novanta giorni acquisisce la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, sente
I'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un’ eventuale accordo, e formula alla stazione
appaltante una proposta di soluzione bonaria.

3. Nel successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal
proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito ala proposta e ne da
sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all’ appaltatore. Nello stesso
termine la stazione appaltante acquisisce gli eventuai ulteriori pareri ritenuti necessari.

5.Qualora I’ appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione
appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti per la
sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione
di ogni contestazione sino a quel momento insorta

6 Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interess al
tasso legae a decorrere dal sessantesimo giorno successivo ala sottoscrizione
dell'accordo.

7. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in
caso di mancata sottoscrizione dell’ accordo.

Art. 147
(Definizione delle controversie)

1. Nel caso in cui gli atti contrattuali 0 apposito compromesso prevedano che le
eventuali controversie insorte tra la stazione appatante e |’ appaltatore siano decise da
arbitri, il giudizio e demandato alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici, igtituitaai sens
dell’articolo 32 della Legge L’ arbitrato ha natura rituale.

2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza ala
domanda, designa il soggetto cui deve essere conferito I'incarico di arbitro; se la parte
nei cui confronti € diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, dla
designazione procede il Presidente del Tribunale a sens dell’articolo 810, secondo
comma, del codice di procedura civile.

3. Ad iniziativa della parte piu diligente, gli atti di designazione dei due soggetti
indicati sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché essa provveda
allanomina degli arbitri, conferendo il relativo incarico ai due soggetti indicati dalle parti
e ad un terzo scelto nell’ambito dell’ abo camerale.

4.L e parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in uno dei luoghi in cui
sono situate le sezioni regionali dell’ Osservatorio dei lavori pubblici. Se non vi € alcuna
indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi e accordo fra le parti,
questa deve intenders stabilita presso |a sede della Camera Arbitrale per i lavori pubblici.



5. Contestualmente alla nomina degli arbitri, la Camera Arbitrale comunica ale
parti la misura e le modalita del deposito da effettuars in acconto delle spese arbitrali a
pena di improcedibilita della domanda di arbitrato. Esauriti gli adempimenti necessari ala
costituzione del collegio, il giudizio s svolge secondo le norme fissate dal decreto
interministeriale di cui all’ articolo 32, secondo comma, della Legge.

6. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia e versato alla Camera
Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di cui a
suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del
lodo.

Art. 148
(Camera Arbitrale per i lavori pubblici)

1. LaCamera Arbitrale per i lavori pubblici curalaformazione e la tenuta dell’ albo
degli arbitri e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento
del collegio arbitrale disciplinato dall’ articolo precedente.

2. Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente ed il Consiglio Arbitrale.

3. Il Consiglio Arbitrale, composto da cinque membri, € nominato dall’ Autorita
per la vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti dotati di particolare competenza nella
materia, a fine di garantire |'indipendenza e |’autonomia dell’istituto; a suo interno
I’ Autorita sceglie il Presidente. L’incarico ha durata quinquennae ed é retribuito nella
misura determinata dal provvedimento di nomina Il Presidente e i Consiglieri sono
soggetti aleincompatibilita e a divieti previsti dal successivo comma?.

4. Per I'espletamento delle sue funzioni la Camera Arbitrae s avvale di una
struttura di segreteria composta da non piu di venti unitd, la cui organizzazione e
disciplinata dal Consiglio Arbitrale con proprio regolamento.

5. Sono ammessi dl’albo degli arbitri della Camera Arbitrae soggetti di
comprovata competenza nella materia dei lavori pubblici ed appartenenti alle seguenti
categorie:

a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato nel
numero fissato dal Consiglio della Camera Arbitrale, designati dai rispettivi
istituti di appartenenza;

b) avvocati liberi professionisti abilitati a patrocinio avanti ale magistrature
superiori;

C) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati
all’ esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti a relativi abi;

d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche;

€) funzionari della amministrazione pubblica con qualifica dirigenziale.

6. La Camera Arbitrale cura dtresi la tenuta dell’elenco dei periti d fine della
nomina dei consulenti tecnici nel giudizi arbitrali; sono ammess al’elenco i soggetti in
possesso dei requisiti professionali previsti dal comma5, |lettera c).

7. | soggetti di cui d comma 5, lettera b), c), d), ed €) nonché a comma 6 del
presente articolo sono rispettivamente inseriti nell’albo degli arbitri e nell’elenco del
periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione.

8. L’appartenenza all’abo degli arbitri e al’elenco dei consulenti ha durata
biennale, e pud essere nuovamente conseguita decorsi quattro anni dalla scadenza del
biennio; durante il periodo di appartenenza all’abo gli arbitri non possono svolgere
I"incarico di arbitro di parte in altri giudizi arbitrali, e per lo stesso periodo e per il



biennio successivo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei
giudizi arbitrali daess decis.

9. Il compenso per lo svolgimento dell’incarico arbitrale da parte di tutti i
componenti del collegio € determinato dal Consiglio Arbitrale secondo parametri fissati
in via generale tenendo conto del valore delle controversie e della complessita delle
guestioni, anche in deroga alle tariffe professionali vigenti.

10. Gli importi dei corrigpettivi dovuti alla Camera Arbitrale per |a decisione delle
controversie sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati con
decreto del Ministro del Tesoro al’unita previsionadle di base della Presidenza del
Consiglio dei Ministri relativa a funzionamento dell’ Autorita per la vigilanza sui lavori
pubblici a fine del pagamento delle spese di funzionamento della Camera Arbitrale, del
compenso degli organi della Camera stessa e del compenso agli arbitri.

11. La Camera Arbitrae cura annuamente la rilevazione del dati emergenti dal
contenzioso in materiadi lavori pubblici e li trasmette all’ Autorita e all’ Osservatorio.



TITOLO XI

CONTABILITA’ DEI LAVORI

CAPO |
Scopo e forma della contabilita

Art. 149
(Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti)

1. 1l fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal quadro
economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:
a) lavori in economia previsti in progetto, ma esclus dall'appalto;
b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari;
c) alacciamenti a pubblici servizi;
d) maggiori lavori imprevisti;
€) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell’ articolo 26, comma 4, della Legge;
f) acquisizione o espropriazione di aree o immohili;
0) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera,
contabilita, liquidazione e assistenza ai collaudi;
h) spese per attivita di consulenza o di supporto;
1) spese per commissioni giudicatrici;
]) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui al'articolo 140,
comma 3;
k) spese per collaudi;
[) imposta sul valore aggiunto;
m) spese per pubblicita e, ove previsto, per opere d'arte.
2. Per disporre, durante I'esecuzione dei lavori, delle somme di cui ale lettere a), d)
e g), € necessaria |'autorizzazione delle stazioni appaltanti.

Art. 150
(Lavori in economia contemplati nel contratto)

1. | lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione
a misura, ma sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per I'importo delle
somministrazioni diminuiti del ribasso d'asta.

Art. 151
(Lavori di manutenzione)

1. Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, I’'importo
dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il direttore dei lavori da
comunicazione a responsabile del procedimento per le opportune determinazioni.
responsabile del procedimento puo autorizzare |'ulteriore spesa, fino ad un totae
complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque non superiore a
200.000 ECU.



Art. 152
(Accertamento e registrazione dei lavori)

1. 1l costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle
espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente al'esecuzione; sia le perizie che le
contabilita devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.

2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici atutti gli effetti
di legge, e hanno ad oggetto I’ accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti
spesa.

3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire
contemporaneamente a loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione
richieda scavi o demolizioni di opere a fine di consentire che con la conoscenza dello
stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entita del relativi
fondi, I'ufficio di direzione lavori s trovi sempre in grado:

a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il

pagamento degli acconti;

b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite

disposizioni per larelativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;

c¢) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza

di fondi.
4. La contabilita del lavori pud essere effettuata anche attraverso I'utilizzo di
programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e
contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.

Art. 153
(Elenco dei documenti amministrativi e contabili)

1. | documenti amministrativi contabili per |'accertamento del lavori e delle
somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misuradelle lavorazioni e delle provviste
c) leliste settimanali;
d) il registro di contabilita;
€) il sommario del registro di contabilita;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
0) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e larelativarelazione.
| libretti delle misure devono essere firmati dall’ appaltatore e dal tecnico
ddll’ appdtatore che ha assitito a rilevamento delle misure. 1l registro di contabilita, il
conto finale, eleliste settimanali nel cas previsti devono essere firmati dall'appaltatore.
2. | libretti delle misure, il registro di contabilita, gli stati d'avanzamento dei lavori
eil conto finale devono essere firmati dal direttore dei lavori.
3. | certificati di pagamento e la relazione sul conto finale devono essere firmati dal
responsabile del procedimento



Art. 154
(Giornaede lavori)

[. 1l giornale dei lavori é tenuto dal direttore dei lavori, anche a mezzo di proprio
assistente, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e I'ativita con cui
progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di opera, |'attrezzatura tecnica
impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi I'andamento tecnico ed economico
dei lavori.

2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi a
lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le
osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e
quelle particolarita che possano essere utili.

3. Né giornale devono inoltre essere annotati gli ordini di servizio, leistruzioni ele
prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni
indirizzate al responsabile del procedimento, i process verbali di accertamento di fatti o
di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese del lavori, le
modifiche od aggiunte ai prezzi.

4. 11 direttore del lavori, ogni dieci giorni € comunque in occasione di ciascuna
visita, verifica |'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le
osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data
lasuafirma, di seguito al'ultima annotazione dell'assi stente.

Art. 155
(Libretti di misuradei lavori e delle provviste)

L1l libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e
delle provviste, ed in particolare:

a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di
contratto;

b) la parte di lavorazione eseguitaed il posto ;

c) lefigure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne siail caso; trattandos di
lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose devono alegars i
profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle
lavorazioni;

d) le altre memorie esplicative, a fine di dimostrare chiaramente ed esattamente,
nelle sue varie parti, laformaed il modo di esecuzione.

2. Qualora le quantita delle lavorazioni o delle provviste devono desumersi dalla
applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui
quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono
state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.

3. Nél caso di utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, la compilazione
dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in
contraddittorio con I'appaltatore. Nel casi in cui & consentital’ utilizzazione di programmi
per la contabilitd computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve essere
effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.



Art. 156
(Annotazione dei lavori a corpo)

1. | lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in
occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro
e stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa ala stessa
categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che é stata eseguita.

2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita
dell'diquota di ogni categoria di lavorazione che é stata eseguita viene riportata
distintamente nel registro di contabilita.

3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite
sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale
puo controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal
guale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della
documentazione contrattuale.

Art. 157
(Modalita della misurazione del lavori)

1. La tenuta dei libretti delle misure € affidata a direttore dei lavori, cui spetta
eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; pud essere,
peratro, da lui attribuita a personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua
diretta responsabilita. 1l direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui
libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano
aggiornati e immediatamente firmati dall’ appaltatore o del tecnico dell’ appaltatore che ha
assistito d rilevamento delle misure.

2. L'appaltatore € invitato ad intervenire ale misure. Egli pud richiedere al'ufficio
di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se I’ appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei
lavori procede ale misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o
brogliacci suddetti. | disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere
compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall’ appatatore o dal
tecnico dell’ appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati
come allegati a documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della
pagina del libretto del quale s intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per
categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Art. 158
(Lavori e somministrazioni su fatture)

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura s giustificano
mediante fattura sono sottoposti ale necessarie verifiche da parte del direttore del lavori,
per accertare laloro corrispondenza agli accordi presi e alo stato di fatto. Le fatture cosi
verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate al’ appaltatore, ma non iscritte nei
conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.



Art. 159
(Note settimanali delle somministrazioni)

1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi dopera, nonché le provviste
somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio,
per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali,
nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui
forniti. Ciascun assistente preposto ala sorveglianza dei lavori predispone una lista
separata. Tali liste possono essere distinte secondo la specide natura delle
somministrazioni, quando queste abbiano una certaimportanza.

Art. 160
(Forma del registro di contabilita)

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai
libretti delle misure in apposito registro.

2. L'iscrizione delle partite, deve essere fatta in ordine cronologico. Il responsabile
del procedimento, su proposta ddl direttore dei lavori, pud prescrivere in casi speciali che
il registro sia diviso per articoli, 0 per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino
in ciascun foglio I’ ordine cronologico. Il registro e tenuto dal direttore dei lavori o, sotto
la sua responsabilita, dal personale dalui designato.

3. | lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere uno
speciale registro separato.

Art. 161
(Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilitd)

1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte
dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nel brogliaccio, a seconda delle
modalita di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di
contabilita, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale
fu notato I'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono
immediatamente di seguito le domande che I'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono
essere formulate e giugtificate nel modo indicato dall'articolo 162 nonché le motivate
deduzioni del direttore dei lavori; entrambi devono sottoscrivere quanto iscritto. S
procede con le stesse modalita per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di
somministrazioni. Nel caso in cui I'appatatore s rifiuti di firmare, S provvede a norma
ddll'articolo 162, comma 5.

Art. 162
(Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilita)

1. Il registro di contabilita deve essere firmato dall'appaltatore, con o senzariserve,
nel giornoin cui gli viene presentato.

2. Néel caso in cui I'appaltatore non firmi il registro, € invitato a farlo entro il
termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.

3. Se I'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le



corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui
crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. 11 direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue
motivate deduzioni. Qualorail direttore dei lavori ometta di motivare in modo esauriente
le proprie deduzioni e non consenta alla stazione appaltante la percezione delle ragioni
ostative a riconoscimento delle pretese dell’ appaltatore, incorre in responsabilita per le
somme che, per tale negligenza, I’ amministrazione dovesse essere tenuta a shorsare.

5. Nel caso in cui I'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui a
comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e
nel termine sopraindicati, i fatti registrati s intendono definitivamente accertati, e
I'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le
domande che ad s riferiscono.

6. Ove per qualsias legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e
di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso I’ onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione |e partite provvisorie.

Art. 163
(Titoli speciali di spesa)

1. Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera occorre riportare sul registro il
riassunto di ciascuna lista settimanale.

2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originai risultino modificati per
applicazione di ribass di ritenute e simili, sono trascritte in contabilita sotto un capo
distinto.

3. Latrascrizione delle fatture in contabilita s fa per semplice sunto.

Art. 164
(Sommario del registro)

1. Ciascuna partita € riportata in apposito sommario e classificata, secondo il
rispettivo articolo di elenco e di perizia

2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione
secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aiquota di incidenza
rispetto all'importo contrattuale a corpo.

3. Il sommario deve indicare, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantita
di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della
rispondenza al'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilita

Art. 165
(Stato di avanzamento lavori)

1. Quando, in relazione alle modalita specificate nel capitolato speciale d'appalto, si
deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei
termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale
sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio



dell'appalto sino ad alora ed a quale € unita una copia degli eventudi elenchi dei nuovi
prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sens dell’ articolo 130.

2. Lo stato di avanzamento € ricavato da registro di contabilita ma pud essere
redatto anche utilizzando quantita ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a
corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui al'articolo 164.

3. Quando ricorrano le condizioni di cui al'articolo 158 e sempre chei libretti delle
misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell’ appaltatore che
ha assistito a rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento pud essere redatto, sotto
la responsabilita del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tae
circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.

Art. 166
(Certificato per pagamento di rate)

1. Quando per I'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite e
dovuto il pagamento di unarata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel
pit breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal capitolato speciae
d'appalto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato
dal direttore dei lavori. Esso € inviato alla stazione appatante in originale ed in due
copie, per I'emissione del mandato di pagamento.

2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento é
annotato nel registro di contabilita.

Art. 167
(Contabilizzazione separate di lavori)

1. Nel caso di appalto che comprenda lavori datenere distinti, come nel caso in cui
i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilita comprende tutti i
lavori ed é effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una
gestione separata dei relativi quadri economici. | certificati di pagamento devono essere
analogamente distinti, anche se emess alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
Art. 168
(Lavori annuali estesi a piul esercizi)

1. I lavori annuali estesi a piu esercizi con lo stesso contratto si liquidano ala fine
dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilita e collaudandoli, come
appartenenti atanti lavori fraloro distinti.

Art. 169
(Certificato di ultimazione dei lavori)

1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione del
lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con

I'appaltatore e rilascia, senza ritardo acuno, il certificato attestante |'avvenuta
ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di
consegna.

2. 1l cetificato di ultimazione pud prevedere |'assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola



entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti
sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. |l mancato rispetto di questo termine comporta
I"inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato
che accerti I'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 170
(Conto finale dei lavori)

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel
capitolato speciale e con le stesse modalita previste per lo stato di avanzamento dei
lavori, e provvede a trasmetterlo a responsabile del procedimento.

2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono
indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro € stata soggetta, alegando larelativa
documentazione, e segnatamente:

a) i verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concess
inuso al'impresa;

c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta
approvazione;

d) gli eventuai nuovi prezzi ed i relativi verbai di concordamento o atti di
sottomissione o0 aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

€) gli ordini di servizio impartiti;

f) lasintes dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con I'indicazione delle eventuali
riserve;

0) i verbai di sospensione e ripresa dei lavori, con la indicazione dei ritardi e delle
relative cause;

h) gli eventuali sinistri 0 danni a persone animai o cose con indicazione delle
presumibile cause e delle relative conseguenze;

i) i process verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

) lerichieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;

m) tutto cio che puo interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo
tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Art. 171
(Reclami dell'appaltatore sul conto finale)

1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita
I'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine
non superiore atrenta giorni.

2. L'appaltatore, all'atto della firma, non puo iscrivere domande per oggetto o per
importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei
lavori, e deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili
per le quali non sia intervenuto I’ accordo bonario di cui al’articolo 146, eventualmente
aggiornandone I' importo.

3. Se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o0 se lo
sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale s ha come da lui definitivamente accettato.



Art. 172
(Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale)

1. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui a precedente
articolo, il responsabile del procedimento redige una propria relazione finae riservata
con i seguenti documenti:

a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei

relativi decreti di approvazione;

b) registro di contabilita, corredato dal relativo sommario;

C) process verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei

lavori;

d) relazione del direttore coi documenti di cui al'articolo 170, comma 2;

€) domande dell'appaltatore.

2. Ndlarelazione finae riservata, il responsabile del procedimento esprime parere
motivato sulla fondatezza delle domande dell’ appaltatore per le quali non sia intervenuto
I"accordo bonario di cui all’articolo 146.

CAPO 11
Contabilita del lavori in economia

Art. 173
(Annotazione dei lavori ad economia)

1. L'annotazione dei lavori in economia e effettuata dal direttore dei lavori o dal
soggetto dallo stesso incaricato:

a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad
appalto;

b) se in anministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e
provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza possono essere apposte o0
sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.

2. L’annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per
ciascun cottimo, le risultanze del libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le
norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:

a) le partite dei fornitori a credito, man mano che s procede ad accertare le
somministrazioni;

b) le riscossioni ed i pagamenti per qualungue titolo, nell'ordine in cui vengono
fatti e con laindicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate,
per assicurare che in ogni momento S possa riconoscere o stato della gestione
del fondo assegnato per i lavori.

Art. 174
(Conti dei fornitori)

1. In base dle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei
fornitori, i certificati di avanzamento del lavori per il pagamento degli acconti ai
cottimisti eliquidai crediti di questi ultimi.



Art. 175
(Pagamenti)

1. Sulla base delle risultanze dei certificati del cottimi e delle liste delle
somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di
acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.

2. Ogni pagamento deve essere effettuato direttamente al creditore o a chi
legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che
richiedano numero notevole di lavoratori € sufficiente che due testimoni attestino di aver
assigtito ai pagamenti. Per le liste settimanali € sufficiente che le vidimazioni siano poste
a margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista Sia eseguito a diverse riprese,
lavidimazione é fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.

Art. 176
(Giustificazione di minute spese)

1. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata,
accompagnata da documenti giustificativi di spesa.

Art. 177
(Rendiconto mensile delle spese)

1. | rendiconti mensili devono essere corredati dei certificati sull'avanzamento dei
lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente
quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilita in cui s
annotano i pagamenti.

2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore del lavori che li trasmette a
responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.

Art. 178
(Rendiconto finale delle spese)

1. 1l rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e
I'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto deve essere unita una
relazione e la liquidazione finale del direttore del lavori, che determinai lavori eseguiti in
amministrazione per qualita e quantita, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso
il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o
rettificare i fatti ed i conti esposti nellarelazione.

2. Per i lavori eseguiti a cottimo, devono essere uniti a rendiconto la liquidazione
finale ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Qualora siano stati acquistati
attrezzi, mezzi d'opera 0 materiali, e ne siano avanzati dopo il compimento dei lavori,
guesti sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.



Art. 179
(Riassunto di rendiconti parziali)

1. Se un lavoro eseguito in economia € stato diviso in piu sezioni, il responsabile
del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finai delle varie
sezioni.

CAPO 111
Norme generali per latenuta della contabilita

Art. 180
(Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura)

1. | documenti amministrativi e contabili devono essere tenuti a norma dell’ articolo
2219 cod. civ.

2.1l giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilita, tanto dei lavori come
delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile
del procedimento.

3. Nél caso di utilizzo di programmi informatizzati, S applicano le disposizioni di
cui al'articolo 155.

4. 11 registro di contabilita deve essere numerato e bollato dagli uffici del registro ai
sens dell’ articolo 2215 cod. civ.

Art. 181
(Iscrizione di annotazioni di misurazione)

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stti
del lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso
dell'operazione di accertamento.

Art. 182
(Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore)

1. Lamisurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni e fatta
in contraddittorio dell'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.

2. Savo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali
operazioni, iscritti alibretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione
od ala fine di ogni giorno, quando |'operazione non e ultimata, da chi ha eseguito la
misurazione e la classificazione e dall'appaltatore o dal tecnico dell’ appaltatore che ha
assistito d rilevamento delle misure.

3. La firma dell’appaltatore o del tecnico dell’appatatore che ha assistito al
rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della
classificazione e delle misure prese.



Art. 183
(Firmadei soggetti incaricati)

1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie
attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilita dell'esattezza
delle cifre e delle operazioni che harilevato, notato o verificato.

2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le
dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

3. 1l responsabile del procedimento, dopo averli riscontrati, appone la sua firma sui
documenti che riassumono la contabilita



TITOLO XII

COLLAUDO DEI LAVORI

Sezione prima: Disposizioni preliminari

Art. 184
(Oggetto del collaudo)

1. Il collaudo halo scopo di verificare e certificare che |’ operao il lavoro sono stati
eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformita del
contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente
approvati. Il collaudo ha altresi 1o scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita
e da documenti giudtificativi corrispondono fraloro e con le risultanze di fatto, non solo
per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiai, dei componenti e
delle prowvviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’ appaltatore siano
state espletate tempestivamente e diligentemente.

2. 1l collaudo comprende anche I'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali
non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel
registro di contabilita e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente
Regolamento.

3. E’ éobbligatorio il collaudo in corso d'opera:

a) quando la direzione del lavori Sia stata affidata, a sens dell'articolo 27,
comma 2, lettere b) e c) dellaLegge;

b) quando s tratti di opere e lavori di cui al’articolo 2, comma 1, lettera i) del
presente regolamento;

c) nel caso di intervento affidato in concessione;

d) nel caso di intervento affidato a sens dell'articolo 19, comma 1, lettera b),
punto 1), della Legge;

€) nel caso di opere elavori su beni soggetti allalegge 1° giugno 1939, n. 1089;

f) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali
lavorazioni hon pit ispezionabili in sede di collaudo finale;

0) nei casi di aggiudicazione con ribasso d asta superiore ala soglia di anomalia
determinata a sens delle vigenti disposizioni.

Art. 185
(Nominadel collaudatore)

1. Le stazioni appaltanti entro 30 giorni dala data di ultimazione dei lavori,
ovvero dala data di consegna del lavori in caso di collaudo in corso dopera,
attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionae
commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessita ed al
relativo importo.

2. Costituiscono requisito abilitante alo svolgimento dell'incarico di collaudo le
lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della
commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, I’ abilitazione al’ esercizio
della professone nonché, ad esclusone dei dipendenti delle amministrazioni
aggiudicatrici, I'iscrizione da ameno cinque anni nel rispettivo albo professionale.



3. Il collaudatore € nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie
strutture sulla base del criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamente.
Nell'ipotes di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari
requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, I'incarico di
collaudatore € affidato a soggetti esterni scelti ai sensi del comma 11.

4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo :

a) a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e
procuratori dello Stato;

b) a coloro che nel triennio antecedente abbiano avuto rapporti di lavoro
autonomo o subordinato con |'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori
da collaudare;

C) a coloro che abbiano comungue svolto o svolgono attivita di controllo,
progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei
lavori da collaudare;

d) asoggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o di
controllo nei riguardi dell’ intervento da collaudare.

5. Nel caso dei lavori che richiedono I’ apporto di in piu professiondita diverse in
ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento, il collaudo é affidato ad
una commissione composta da tre membri. La commissione non pud essere composta
congiuntamente da soggetti appartenenti al’organico della stazione appaltante e da
soggetti esterni. La stazione appatante designa altresi il membro della commissione che
assume lafunzione di presidente.

6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad
uno dei componenti della commissione di collaudo é affidato anche il collaudo statico,
purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone
classificate come sismiche, il collaudo € esteso ala verifica dell’ osservanza delle norme
ssmiche.

7. Ai fini del divieto di cui d comma5, s intende per attivita di controllo e
vigilanza quelladi cui dl’articolo 16, comma 6 e all’ articolo 30, comma 6 della Legge.

8. Ai fini dell’ affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni all’ organico
delle stazioni appaltanti sono igtituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e
le Province autonome elenchi dei collaudatori.

9. Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum e da
adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza professionale, i
SOgQetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 2. | dipendenti delle amministrazioni
pubbliche possono iscrivers gli elenchi anche se non iscritti ai relativi abi professiondi.
Le amministrazioni curano la tenuta degli elenchi a mezzo di apposite commissioni,
costituite secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna di esse. Gli eenchi dei
collaudatori sono pubblici e sono aperti ala consultazione anche telematica.

10. Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle categorie di
qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli elenchi vengono
progressivamente registrati tutti gli incarichi di collaudo conferiti.

11. Le stazioni appatanti individuano, nell'ambito degli elenchi il professionista o
i professionisti da incaricare, che siano in possesso dei requisiti specifici richiesti per
I'intervento da collaudare e che abbiano conseguito lalaurea:

a) da ailmeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore ad 5
milioni di ECU, ovvero per lavori comprendenti strutture;

b) da ameno 5 anni per il collaudo di lavori di importo inferiore ad 1 milione
di ECU.

12. Il soggetto che e stato incaricato di un collaudo in corso d opera da una
stazione appaltante, non puod essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se



non sono trascors ameno se mes dala chiusura delle operazioni del precedente
collaudo. Per i collaudi non in corso d’ operail divieto e stabilito in un anno. Nel caso di
stazioni appdtanti nazionali la cui struttura organizzativa € articolata su basi locdli, il
divieto é limitato alla singola articolazione locale.

13. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi dei
collaudatori devono essere predisposti entro tre mes dalla data della sua entrata in
vigore. In assenza dell’ elenco, le stazioni appaltanti possono affidare discrezionalmente
gli incarichi di collaudo a soggetti comungue in possesso dei requisiti prescritti e alle
condizioni previste dal comma 12.

Art. 186
(Awviso ai creditori)

1. All'atto dellaredazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del
procedimento da avviso a Prefetto, il quale cura la pubblicazione, nei comuni in cui
I'intervento e stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino
crediti verso |'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati
nell’ esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni
le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. L'avviso e pubblicato anche nel
foglio degli annunzi legali della Provincia

2. Trascorso questo termine il Prefetto trasmette al responsabile del procedimento i
risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami
eventual mente presentati.

3. Il responsabile del procedimento invita I'impresa a soddisfare i crediti da lui
riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Prefetto,
aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove
delle avvenute tacitazioni.

Art. 187
(Ulteriori documenti dafornirs a collaudatore)

1. All'organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla
documentazione relativa a conto finale e alla ulteriore documentazione alegata ala
propriarelazione sul conto finale, trasmette:

a) la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati,
nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le
relative approvazioni intervenute;

b) I’originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente
regolamento e di tutte |e ulteriori documentazioni che fossero richieste
dall'organo suddetto.

2. Nél caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile del procedimento
trasmette al'organo di collaudo:

a) la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d* appalto nonché delle
eventuali varianti approvate,

b) copia del programma contrattualmente adottato a fini del riferimento
convenzionale a prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione dei
lavori redatto dall'impresa e approvato dal direttore dei lavori;

c) copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi
eventual mente sopravvenuti;



d) verbale di consegna dei lavori ed eventuai verbali di sospensione e ripresa
lavori;
€) rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero
richiesti dall'organo di collaudo.
f) verbali di prova sui materiai, nonché le relative certificazioni di qualita
3. All’organo di collaudo devono altresi essere comunicate tempestivamente le
eventuali variazioni a programma approvato.
4. Ferma la responsabilita dell’ organo di collaudo nel custodire la documentazione
in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarle e a
custodirne copia conforme.

Art. 188
(Determinazione del giorno di visita e relativi avvis)

1. Esaminati i documenti acquisiti, I'organo di collaudo fissail giorno dellavisita di
collaudo e ne informa il responsabile de procedimento che ne da tempestivo avviso
all'appaltatore, al direttore del lavori , al personae incaricato della sorveglianza e della
contabilita dei lavori e, ove necessario, agli eventuai incaricati dell'assistenza giornaliera
dei lavori, affinché intervengano ale visite di collaudo.

2. Eguale avviso €& dato a quegli atri funzionari o rappresentanti di
Amministrazioni od enti pubblici che, per speciai disposizioni, anche contrattuali,
devono intervenire a collaudo.

3. Se I’appdltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di
collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione
appatante e larelativa spesa € posta a carico dell’ appaltatore.

4. Sei funzionari di cui @ comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o
non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza
dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

5. 1l direttore dei lavori hal’ obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

Sezione seconda - Visita e procedimento di collaudo

Art. 189
(Estensione delle verificazioni di collaudo)

1. 1l collaudo di un intervento deve aver luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione
dei lavori ovvero non oltre dodici mes qualora il capitolato speciale preveda tale
maggiore termine che pud avvenire esclusvamente nel caso di lavori complessi di cui
al’articolo 2, comma 1, lett. i) del presente regolamento.

2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro é effettuata attraverso
accertamenti, saggi e riscontri che I'organo di collaudo giudica necessari. Qualoratrale
prestazioni dell’ appaltatore rientri I’ acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permess,
comunque denominati, anche ai fini dell’espletamento delle procedure espropriative, il
collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell’ appaltatore ed evidenzia gli
oneri eventualmente derivanti per I’amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento.
Ferma restando la discrezionaita dell’organo di collaudo nell’ approfondimento degli
accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di
collaudo:



a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generae delle
lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finae o la cui verifica risulti
complessa successivamente all’ esecuzione,

b) nel cas di interruzione o di anomao andamento del lavori rispetto a
programma;

3. Del prolungars delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause
I'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al responsabile del
procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e |l
completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili al'organo di
collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a 30 giorni
per il completamento delle operazioni, trascors inutilmente i quali, propone alla stazione
appdtante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilita dell'organo suddetto
per i danni che dovessero derivare datale inadempienza

4. La stazione appaltante puo richiedere a collaudatore in corso d opera parere su
eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinates nel corso
dell’ appalto.

Art. 190
(Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo)

1. L'appaltatore deve, a propria cura e spesa, mettere a disposizione dell’ organo
di collaudo gli operai ei mezzi d'opera necessari ad eseguire |le operazioni di riscontro, le
esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario a collaudo
statico.

2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti
del lavoro, che siano state alterate nell'eseguire tali verifiche.

3. Nel caso in cui |'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il collaudatore
dispone che sia provveduto dufficio, deducendo la spesa dal residuo credito
dell'appaltatore.

Art. 191
(Processo verbale di visita)

1. Dellavisitadi collaudo e redatto processo verbale, che dovra contenere le
seguenti indicazioni:

a) lalocdlitaelaprovincig

b) il titolo dell’ opera o del lavoro;

c) I'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;

d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle
rispettive loro approvazioni;

€) I'importo delle somme autorizzate;

f) le generalita dell'appaltatore;

0) le date del process verbai di consegna, di sospensione, di ripresa e di
ultimazione del lavori;

h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali

proroghe;

i) ladata e I'importo del conto finale;

) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generaita del collaudatore o
dei collaudatori;



m) i giorni dellavisitadi collaudo;
n) le generalita degli intervenuti ala visita e di coloro che, sebbene invitati,
non sono intervenuti.

2. Sono inoltre descritti nel processo verbalei rilievi fatti dall'organo di collaudo, le
singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondita dei saggi effettuati e
i risultati ottenuti. | punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o
chiaramente individuati averbale.

3. Né caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza
che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare
esecuzione del lavori. | relativi verbali, da trasmettere a responsabile del procedimento
entro trenta giorni successivi ala data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei
lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i
suggerimenti ritenuti necessari, senza che cio comporti diminuzione delle responsabilita
dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

4. | process verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, devono
essere firmati  dal direttore del lavori nonché dal responsabile del procedimento, se
intervenuto, e da chiunque intervenuto. Deve essere inoltre firmato da quegli assistenti la
Cui testimonianza Sia invocata negli stessi process verbali per gli accertamenti di taluni
lavori.

5. Quando per lavori di notevole importanza sia fissato nel capitolato speciale un
termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di
garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la
regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze
deve essere fatta espressa menzione nel verbale di visita,

Art. 192
(Relazioni)

1. L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto
risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e
dei documenti contabili e formulale proprie considerazioni sul modo con cui I'impresa ha
osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori In
tale relazione I'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei
pareri del responsabile del procedimento:

a) seil lavoro siao no collaudabile;

b) aquali condizioni erestrizioni s possa collaudare;

c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;

d) le modificazioni daintrodursi nel conto finale;

e) il credito liquido dell'appaltatore.

2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle
domande dell'impresa e sulle eventuali penai sulle quali non sia gia intervenuta una
risoluzione definitiva.

3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il
collaudatore valuta, tenuto conto delle modalita di conduzione dei lavori e delle domande
eriserve dell'impresa, seasuo parere l'impresasiadareputarsi negligente o in malafede.



Art. 193
(Discordanza fra la contabilita e I'esecuzione)

1. In caso di discordanza fra la contabilita e lo stato di fatto, le verifiche vengono
estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.

2. In caso di grave discordanze, I'organo di collaudo sospende le operazioni e ne
riferisce a responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. |l responsabile
del procedimento trasmette la relazione e le proposte dell'organo di collaudo, ala
stazione appaltante.

Art. 194
(Difetti e mancanze nell'esecuzione)

1. Riscontrandos nellavisita di collaudo difetti 0 mancanze riguardo all'esecuzione
dei lavori tali darendere il lavoro assolutamente inaccettabile, I’ organo di collaudo rifiuta
I’emissione del certificato di collaudo e procede atermini dell’ articolo 199.

2. Sei difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo,
I'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando
all’ appaltatore un termine; il certificato di collaudo non e rilasciato sino a che da apposita
dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento,
risulti che I'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni
prescrittigli, ferma restando la facolta dell’ organo di collaudo di procedere direttamente
alareativaverifica.

3. Seinfine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilita dell’ opera e la
regolaritd del servizio cui I'intervento & strumentale, I'organo di collaudo determina,
nell’emissione dedl certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell'appaltatore.

Art. 195
(Eccedenza su quanto € stato autorizzato ed approvato)

1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non
preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilita solamente quando le riconosca
indispensabili per I'esecuzione dell’opera o ddl lavoro e quando nello stesso tempo
I'importo totale, compreso quello delle lavorazioni non autorizzate, stia entro i limiti
dell’importo del quadro economico del progetto. In caso contrario egli sospende il
rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce a responsabile del procedimento,
proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento
trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo. con proprio parere, ala
stazione appaltante.

2. L'ammissione delle lavorazioni non autorizzate fatta dal collaudatore non libera
il responsabile del procedimento, il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla
responsabilita che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.



Art. 196
(Certificato di collaudo)

1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, I’organo di collaudo,
qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve
contenere:

a) I'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi a lavoro;

b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;

c) il certificato di collaudo.

2. Nel certificato I'organo di collaudo:

a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le
modificazioni, le aggiunte, le deduzioni a conto finae;

b) determina la somma da pors a carico dell'appaltatore per danni da rifondere
alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione
d'ufficio, o per dtro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione
appatante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il
compimento dei lavori;

c) dichiara, save le rettifiche che pud apportare I'ufficio tecnico di revisione, il
conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilita dell'opera o del lavoro e
sotto quali condizioni.

3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalita sopra specificate, ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della
relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione.
Decorso tale termine il collaudo s intende tacitamente approvato ancorché I'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mes dalla scadenza del suddetto
termine. Nell'arco di tale periodo I'appatatore e tenuto ala garanzia per le difformita e i
vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 197
(Verbali di accertamento ai fini della presain consegna anticipata)

1. Quaorala stazione appaltante abbia necessita di occupare od utilizzare I’ opera o
il lavoro realizzato ovvero parte dell’ opera o del lavoro realizzato prima che intervengail
collaudo provvisorio e tale eventualita sia stata prevista in contratto, pud procedere ala
presain consegna anticipata a condizioni che:

a) Sia stato eseguito con esito favorevoleil collaudo statico;

b) sa stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile  del
procedimento, il certificato di abitabilita o il certificato di agibilita di impianti
od opere arete;

C) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari ale reti
dei pubblici servizi;

d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’ appalto;

€) Sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al
verbale di consegna del lavoro.

2. A richiesta della stazione appaltante interessata, I'organo di collaudo procede a
verificare I'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie
constatazioni per accertare che I'occupazione e I'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei
limiti di sicurezza e senza inconvenienti nel riguardi della stazione appaltante e senza
ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei



lavori e da responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e
sulle conclusioni cui perviene.

3. La presain consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su
tutte le questioni che possano sorgere a riguardo, e sulle eventuali e conseguenti
responsabilita dell’ appaltatore.

Art. 198
(Obblighi per determinati risultati)

1. 1l collaudo pud avere luogo anche nel caso in cui |'appaltatore abbia assunto
I'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali
cas il collaudatore, quando non sia diversamente stabilito nel capitolati specidli
d'appato, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole quali I'appatatore rimane
vincolato fino al'accertamento del risultati medesimi, da comprovars con apposito
certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le
garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

Art. 199
(Lavori non collaudabili)

1. Nel caso in cui I'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa
la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le
ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei
provvedimenti di cui all'articolo 192.

Art. 200
(Osservazioni dell'appaltatore a certificato di collaudo)

1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione, il quale deve
firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli pud aggiungere le domande
che ritiene opportune, rispetto ale operazioni di collaudo.

2. Tali domande debbono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal
regolamento con riferimento ale riserve e con le conseguenze previste.

3. L'organo di collaudo riferisce a responsabile del procedimento sulle singole
osservazioni fatte dall'appaltatore a certificato di collaudo, formulando le proprie
considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 201
(Ulteriori provvedimenti amministrativi)

1. Condotte a termine le operazioni connesse alo svolgimento del mandato
ricevuto, I'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti
ricevuti e quelli contabili, unendovi:

a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
C) il certificato di collaudo;



d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni ordinate
dall'organo di collaudo;
€) larelazione sulle osservazioni dell'appaltatore a certificato di collaudo.

2. L'organo di collaudo restituisce a responsabile del procedimento tutti i
documenti acquisiti.

3. La stazione appaltante preso in esame |'operato e le deduzioni dell'organo di
collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificita
ddll'intervento, i pareri ritenuti necessari all’ esame, effettua la revisione contabile degli
atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilita del certificato di collaudo, sulle
domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvis a creditori. Le deliberazioni della
stazione appaltante sono notificate all'appaltatore.

Art. 202
(Svincolo della cauzione)

1. Alladata di emissione del certificato di collaudo provvisorio o ddl certificato di
regolare esecuzione s procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le
riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, alo svincolo della cauzione prestata
dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni
dedotte in contratto.

2. S procede previa garanzia fideiussoria, a pagamento della rata di saldo non
oltre il 90 giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione.

3 Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’ opera,a sens dell’ articolo 1666,secondo comma, del codice civile.

Art. 203
(Commissioni collaudatrici)

1. Quando il collaudo € affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette
dal presidente. | verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti della
commissione.

2. Nel caso in cui vi siadissenso trai componenti della commissione di collaudo, le
conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal
certificato. 11 componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli
atti del collaudo.

Art. 204
(Collaudo dei lavori di particolare complessita tecnica o di grande rilevanza economica)

1. Ai fini del'articolo 28, comma 6, della Legge, sono lavori di grande rilevanza
economica o di particolare complessita quelli rispettivamente di importo superiore a 25
milioni di ECU e quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lett. i) del regolamento. Per tali
lavori il collaudo e effettuato sulla base della certificazione di qualita dei materiali o
componenti impiegati che abbiano un'incidenza sul costo complessivo del lavori non
inferiore a 5 per cento.



Art. 205
(Certificato di regolare esecuzione)

1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori € emesso dal direttore lavori ed
confermato dal responsabile del procedimento.

2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mes dalla
ultimazione dei lavori e deve contenere gli elementi di cui al’articolo 192.

Art. 206
(Approvazione degli atti di collaudo)

1. Finché non sia intervenuta I'approvazione degli atti di collaudo, la stazione
appaltante ha facolta di procedere ad un nuovo collaudo.

Art. 207
(Compenso spettante ai collaudatori)

1. | compens spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo,
compreso quello non in corso d opera, sono determinati ai sensi dell’ articolo 18, comma
1 bis, dellaLegge.

2. | compens spettanti ai collaudatori non appartenenti all’ organico della stazione
appaltante, per |'effettuazione del collaudo e della revisone degli atti contabili, S
determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti.

3. L'importo da prendere a base del compenso é quello risultante dallo stato finale
dei lavori, a lordo di eventuali ribass e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve
dell'appaltatore diverse da quelle iscritte atitol o risarcitorio.

4. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 30 per
cento, viene calcolato una sola volta e diviso tratutti i componenti della commissione.

5. Per i collaudi in corso d'operail compenso determinato come sopra € aumentato
del 20 per cento.

6. Il rimborso delle spese accessorie previsto dala tariffa professionale pud essere
determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento
del compenso spettante. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale pud essere
elevatafino a 60 per cento.

7. Gli oneri necessari per laliquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico
agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro
economico dell’ intervento.



TITOLO X111

DEI LAVORI RIGUARDANTI | BENI CULTURALI

Sezione prima: Del beni culturali

Art. 208
(Applicazione)

1. Ai fini del presente regolamento, per beni culturai s intendono le cose immobili
e mobili soggette ale disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni. Agli stess s applicano le norme tecniche in materia di metodologie del
restauro.

Art. 209
(Rilievo, scavo archeologico, restauro e manutenzione)

1. Letipologie delle opere e dei lavori di cui a presente titolo si articolano nelle
seguenti sezioni:
a) scavo archeologico;
b) restauro e manutenzione di beni immohbili;
C) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili
di interesse storico, artistico ed archeol ogico;

2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura
storica delle azioni umane, succedutes in un determinato territorio, delle quali con
metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili. Lo
scavo archeologico recupera altresi la documentazione del palecambiente.

3. Il restauro consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche
indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei beni culturdi e ala
conservazione dellaloro consistenza materiale.

4. La manutenzione consiste in una serie di operazioni tecniche speciaistiche
periodicamente ripetibili volte a mantenere i caratteri storico-artistici e la materialita del
manufatto garantendone la conservazione.

Sezione seconda: Progettazione

Art. 210
(Attivitadi progettazione per i beni culturali)

1. L'attivita di progettazione, salvo quanto previsto al'articolo 16, comma 2 della
Legge ed ai successivi articoli del presente regolamento, s articola secondo tre livelli di
successive definizioni tecniche, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto
esecutivo.

2. Per quanto concerne i lavori di scavo archeologico e quelli di manutenzione di
beni immohili, di beni mobili di interesse storico-artistico la progettazione s articola in
progetto preliminare e progetto definitivo.



3. Per quanto concernei lavori di restauro di superfici architettoniche decorate, di
beni mobili di interesse storico e artistico, e per lavori di restauro di beni immobili di
importo inferiore a 300 mila ECU la progettazione s articola in progetto preliminare e
progetto esecutivo.

4. | progetti sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi indicati nel Capo |1 del
titolo 111 del regolamento per quanto compatibili e con riferimento alla specificita dei
beni sui cui S interviene.

Art. 211
(Progetto preliminare)

1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmeatica illustrativa del
quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di
intervento ala quale vanno allegati i necessari schemi grafici.

2. 1l progetto preliminare del lavori sui beni culturali, comporta indagini e ricerche
volte ad acquisire tutti gli elementi idonei e necessari per definire uno studio di fattibilita
che offra gli elementi di giudizio per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da
approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima del costo dell'intervento
medesimo.

3. 1l quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e nella
indicazione delle tipologie di indagine che s ritengono necessarie per la conoscenza del
manufatto e del suo contesto storico e ambientale.

4. Leindagini riguardano:

a) l'analis storico - critica;

b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;

c) il rilievo dei manufatti;

d) la diagnostica sul campo e sul territorio;

e) l'individuazione del comportamento strutturale e I'analis del degrado e dei
dissesti;

f) I'individuazione degli eventuali apporti di atre discipline afferenti.

5. L'andlis storico-critica del bene culturadle deve addivenire ala conoscenza
complessiva del bene nel suo contesto. La conoscenza deve comprendere la storia del
bene culturale e del suo contesto in termini di trasformazioni e di caratteristiche, degli
eventi subiti nel tempo, del quadro statico, nonché delle trasformazioni avvenute, della
risposta generale agli eventi subiti e degli specifici dtri interventi di restauro e di
riparazione effettuati.

6. Il rilievo dei manufatti & predisposto attraverso due elaborazioni distinte e
complementari:

a) il rilievo morfologico descrittivo, indirizzato alla determinazione geometrica
del manufatto, svolta attraverso operazioni di rilevamento generali e di
dettaglio;

b) il rilievo critico indirizzato a fornire un quadro del caratteri presenti nel
manufatto, al fine di cogtituire la base conoscitiva ed interpretativa per la
progettazione dell'intervento. Esso viene svolto attraverso operazioni di
rilevamento anche mediante sondaggi nei punti significativi per conoscere le
trasformazioni avvenute. |l rilievo critico  strumento volto ad individuare i
dati di conformazione e configurazione del manufatto osservati nella loro
processualita.

7. La diagnostica s rivolge alla determinazione delle caratteristiche meccaniche e
fisco-chimiche dei materiali presenti nel bene culturale. La diagnostica verifica le



condizioni di degrado, le manomissioni, i danni non riparati, i cedimenti ed i dissesti di
tipo strutturale. Le prove devono prendere come riferimento le condizioni originali e le
successive trasformazioni. L'accertamento diagnostico prevede e giustifica le soluzioni
progettuali, fornisce la dimostrazione della necessita, della possibilita e dell'efficacia della
proposta, secondo il criterio dell'intervento minimo ed appropriato. Nella diagnostica
rientra, ove la situazione lo richieda, I'indagine sul terreno e sulle fondazioni.

8. Per quanto riguarda in particolare i beni architettonici, l'individuazione del
comportamento strutturale e I'analis del degrado e dei dissesti sono basate sul rilievo
geometrico del degrado delle parti in elevazione, che deve essere accompagnato:

a) dalla annotazione di tutti gli elementi pertinenti al comportamento strutturale,
quali la natura meccanica e fisico-chimica dei materidi, lo stato di
conservazione, i collegamenti tra elementi contigui ed in genere gli aspetti
concernenti le condizioni di vincolo tra gli elementi strutturali adiacenti, onde
consentire la identificazione della struttura resistente alle azioni esterne, ivi
comprese |le azioni sismiche;

b) dal rilievo completo del quadro fessurativo e dell'ampiezza delle lesioni;

c) dallaindividuazione delle sezioni reali resistenti.

9. Quando il quadro fessurativo € in evoluzione, a fine di definire il tipo di
intervento e di controllarne gli esiti, occorre predisporre apposito monitoraggio, con
indagini deformometriche di movimenti attivi e delle rotazioni, a fine di delineare
l'origine, I'entita, le leggi evolutive del fenomeno. Il rilievo di natura geometrica e
integrato con l'indagine diagnostica. E' necessaria la ricognizione della natura e dello
stato delle fondazioni, a mezzo di opportune indagini. Ove necessario, in presenza di
pendii potenziamente instabili, di pareti rocciose sovraincombenti con rischio di distacchi
e crolli, di cavita sotterranee e di fenomeni di subsidenza, 1o studio del sottosuolo e
esteso ad area piu ampia ed & opportunamente orientato. Nel caso contrario, viene fatta
specifica menzione dell'assenza di fattori di questo tipo.

10. Le altre ricerche disciplinari concorrono alla conoscenza dei caratteri di base e
dellatipologia degli insediamenti nei quali & inserito il manufatto considerato.

11. In ragione della complessita, dello stato di conservazione e dei caratteri
storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare puo limitarsi a comprendere quelle
ricerche e quelle indagini che sono sStrettamente necessarie per una prima resle
individuazione delle scelte di restauro e del relativi costi di intervento.

Art. 212
(Progetto definitivo)

1. 1l progetto definitivo studia l'intero complesso ed il contesto ambientale in cui €
inserito il bene; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamenti
interdisciplinari rispondenti alla piu aggiornata evoluzione scientifica e ala importanza
storico - critica del bene; definisce gli indirizzi culturali; elabora una conoscenza
compiuta dello stato di fatto e delinea le ipotes preliminari di intervento con particolare
riguardo ai possibili conflitti tra I'esigenza di tutela e i fattori di degrado; configura nel
complesso un giudizio generale volto ad individuare le scelte di priorita, i tipi e i metodi
di intervento.

2. |l progetto definitivo € volto a riunire gli apporti delle ricerche settoriali in un
quadro intersettoriale di sintesi.



Art. 213
(Progetto esecutivo)

1. Il progetto esecutivo per gli interventi sui beni culturai definisce in modo
compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti singole parti del
complesso; prescrive le modalita esecutive delle operazioni tecniche; indicai controlli da
effettuare in cantiere nel corso della prima fase del lavori. Esso pud essere redatto per
stralci successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto definitivo, deve
avvaers, ove necessario, di nuovi approfondimenti di indagine effettuati in sede di
progetto preliminare, a completamento delle indagini e ricerche precedentemente svolte.

Art. 214
(Progettazione dello scavo archeologico)

1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico prevede I'impianto di un
nuovo cantiere di ricerche e la individuazione di elementi di giudizio per la valutazione
delle scelte di priorita, nonché del tipi e del metodi di intervento. A tal fine il progetto
preliminare € cogtituito da una relazione programmatica illustrativa del quadro delle
conoscenze pregresse sviluppato per settore di indagini alla quale vanno alegati i
necessari schemi grafici.

2. Larelazione programmatica illustra tempi e modi dell'intervento, relativi sia alo
scavo sia alla conservazione del reperti, sainfine al loro studio e pubblicazione.

3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato
esistente.

4.Leindagini riguardano:

a) il rilievo generale;
b) lericognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;
c) il programma delle indagini complementari necessarie.

5. | risultati delle indagini previste nel progetto preliminare confluiscono in un
progetto definitivo.

6. Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni relative ale fas delle
diverse categorie di intervento eindicaladurata di esse.

7. Lefas di cui a comma 6 comprendono:

a) rilievi ed indagini;

b) scavo;

C) restauro dei reperti mobili ed immobili;

d) schedatura dei reperti e delle azioni;

€) immagazzinamento del reperti e dei campioni;
f) studio e pubblicazione;

g) forme di fruizione;

h) manutenzione programmata.

8. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della natura delle categorie
dei lavori, distinguendo quelli di prevalente merito archeologico, da appaltare a ditte in
possesso di requisiti specifici.

9. In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi di conoscenza cosi
raccolti confluiscono nel progetto preliminare.



Art. 215
(Progettazione di lavori di impiantistica e sicurezza)

1. In riferimento agli interventi di restauro, oltre all'organizzazione ed ai contenuti
di cui a precedenti articoli, sono richieste nel progetto esecutivo, ove necessario gli
elaborati grafici e descrittivi e le specifiche tecniche degli impianti atte a consentire
I'impiego di tecnologie pit idonee e nel contempo a garantire il loro corretto inserimento
nella organizzazione tipologica e morfologica dei compless di interesse storico-artistico.
Sono inoltre richiesti | piani di sicurezza e il programma di manutenzione programmata
con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuita del servizio.

Art. 216
(Adeguamento del progetto)

1. 1l progettista in collaborazione con il direttore dei lavori adegua gli elaborati
progettuali esecutivi nel corso dei lavori, sullabase del risultati delle operazioni compiute
o dei rinvenimenti effettuati o dei sondaggi eseguiiti.

2. 1l progettista propone al responsabile del procedimento gli adeguamenti
progettuali, di cui @ comma 1 a fine della loro approvazione, da parte degli organi
competenti.

Art. 217
(Lavori di manutenzione)

1| lavori di manutenzione sono eseguiti sulla base di una perizia di spesa
contenente:
a) la descrizione del bene cui s riferisce il lavoro di manutenzione da svolgere
corredata da eventuali elaborati grafici e topografici;
b) il capitolato speciade con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i
relativi tempi;
c) il computo metrico ;
d) I'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni;.
2. | lavori di manutenzione non richiedono le specifiche previste dalle norme sui
livelli di progettazione preliminare e definitiva.

Art. 218
(Consuntivo scientifico)

1. Al termine ddl lavoro viene predisposta dal direttore dei lavori una relazione
finale tecnico - scientifica, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro
e gquale premessa per un eventuale e futuro programma di intervento sul bene, con
I'esplicitazione del risultati culturali e scientifici raggiunti, e la documentazione grafica e
fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento; I'esito di tutte le
ricerche ed analis compiute ei problemi aperti per i futuri interventi.

2. Larelazione é conservata presso la stazione appaltante ed € trasmessa in copia
all’amministrazione centrale.



Art. 219
(Sistemi di realizzazione dei lavori e sceltadel contraente)

1. I lavori di cui a presente titolo sono realizzati mediante contratto di appalto o di
concessione di costruzione e gestione e sono affidati mediante pubblico incanto,
licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata ovvero realizzati in economia.

Art. 220
(Procedure di sceltadel contraente)

1. | lavori del presente titolo possono essere affidati mediante licitazione privata
semplificatadi cui all’articolo 23, comma 1 bis, della Legge sino all’importo di 1.500.000
di ECU.

2. L’ affidamento dei lavori di cui a presente titolo mediante appalto concorso €
consentito solo per lavori di particolare entita e complessita di conservazione, di
restauro, di adeguamento funzionale e strutturale e di valorizzazione dei beni culturali,
sentito il Comitato tecnico-scientifico per i beni culturali e ambientali.

3. In ragione dell’urgenza a provvedere, sono eseguibili in economia, oltre ale
tipologie del lavori di cui al’articolo 86, lavori di restauro e manutenzione dei beni di
interesse storico, artistico e archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico.

Art. 221
(Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate)

1. Per gli interventi sui beni mobili di interesse storico - artistico e sulle superfici
decorate di beni architettonici, nelle ipotesi di cui al’articolo 17, comma 4 della Legge,
I"ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori comprende tra gli assistenti con
funzioni di direttore operativo, un restauratore con esperienza almeno quinquennale in
possesso dei requisiti di cui al’ articolo 8, comma 11 sexies, della Legge.

2. Per il collaudo finale dei beni di cui a comma 1 nell’ipotes di affidamento
esterno di cui al’ articolo 28 comma 4 della Legge, comprende I’ organo di collaudo un
restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 8, comma 11 sexies, della Legge.



TITOLO XIV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'AFFIDAMENTO E LA ESECUZIONE
DI LAVORI ESEGUITI NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26
FEBBRAIO 1987,n. 49

Art. 222
(Programmazione)

1. La programmazione dei lavori eseguiti in attuazione della cooperazione allo
sviluppo e articolata secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, dellalegge 26 febbraio
1987, n. 49.

Art. 223
(Progettazione)

1. | progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono soggetti ala previa
approvazione da parte dei competenti organi del Paese destinatario dell'intervento, ala
cui normativa ambientale, urbanistica e di sicurezzai progetti stess devono conformarsi.

2. Lastimael'analis dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi correnti dello
Stato sul cui territorio € ubicato I'intervento.

4. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato
diverso da quello del Paese beneficiario I'analis del prezzi variferitaa mercati nei quali
dette componenti sono disponibili.

Art. 224
(Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera)

1. Per ogni area geografica di intervento prevista nel programma di intervento per

la cooperazione alo sviluppo e itituito un coordinatore il quale:

a) cura la predisposizione del programma e la elaborazione dei progetti preliminari
dei singoli interventi nell’ area geograficadi competenza;

b) coordina I'attivita del responsabili dei procedimenti dei singoli interventi sia in
ordine ala predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo, che dle
procedure di affidamento da adottare, ala gestione ed ala vigilanza sulla
esecuzione delle opere;

c) assume i provvedimenti necessari ad evitare danni, irregolarita e ritardi nella
esecuzione. Nel caso d'urgenza i provvedimenti sono assunti dal responsabile
del procedimento salvo ratificadel coordinatore;

d) verificala copertura finanziaria dei singoli interventi previsti nell'area geografica
di competenza;

2. Per i singoli interventi € nominato un responsabile del procedimento che assicura

costantemente la presenza sul territorio del Paese beneficiario e che:
a) assume la responsabilita delle fas di progettazione, affidamento, esecuzione
dell'opera;
b) controllai livelli prestazionali di qualita e di prezzo;



c) segnala a coordinatore inadempimenti, ritardi ed altre anomalie riscontrate
nellarealizzazione dell'intervento;

d) assumei provvedimenti di urgenza, salvaratificadel coordinatore di areg;

e) ratificai provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti dal direttore
dei lavori e promuove I'adozione dellarelativa variante di progetto;

f) propone il riconoscimento del prezzo chiuso con i criteri di cui all’articolo
227;

g) autorizzail subappalto con i criteri di cui al'articolo 18 dellalegge 19 marzo
1990, n. 55, in quanto applicabili,

h) esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le altre funzioni
previste dal presente regolamento per il responsabile del procedimento.

2. Puo essere nominato un solo responsabile del procedimento per pitl interventi da
eseguirs in aree limitrofe.

Art. 225
(Direzione dei lavori)

1. Il direttore dei lavori, oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del
presente regolamento, nei cas di somma urgenza assume le decisioni necessarie per
rimuovere situazioni di pericolo e savaguardare la funzionaita del lavoro anche in
deroga ale prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente |'attuazione. Delle
decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita
perizia da inviare con la massima tempestivita a responsabile del procedimento per la
ratifica del proprio operato.

Art. 226
(Collaudo)

1. Il collaudo dei lavori per la cooperazione allo sviluppo deve essere espletato con
le modalita previste nel presente regolamento, in quanto applicabili.

Art. 227
(Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici)

1. Per lavori da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio
1987, n. 49, il prezzo chiuso consiste nel prezzo del lavori a netto del ribasso d'asta
aumentato di una percentuale da applicars nel caso in cui la dinamica dei prezzi del
Paese beneficiario, congiuntamente alle variazioni di cambio, incidano in senso negativo
in percentuale superiore a dieci per cento sul valore del contratto. Tale percentuae e
fissata, per ogni Stato destinatario degli interventi, con decreti del Ministro degli affari
esteri da emanare entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno nella misura
eccedente |a predetta percentuale.

2. L’incremento s applica all'importo del lavori ancora da eseguire per ogni
semestre intero previsto per l'ultimazione del lavori stessi.

3. Il prezzo chiuso non s applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto
ai termini contenuti nel programmadi lavoro.

4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendos delle rilevazioni
degli organismi a tal fine operanti nel Paese beneficiario. Qualora nello Stato di



attuazione dell'intervento siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della dinamica
dei prezzi, la vautazione relativa a singoli contratti € rimessa a responsabile del
procedimento.

5. Quando le componenti di realizzazione del progetto sono stimate secondo i costi
dd Paese di provenienza, il prezzo chiuso viene definito con le modalita previste
ddll'articolo 26, comma 4, della Legge.



TITOLO XV

DELEGIFICAZIONE

Art. 228
(Abrogazione di norme

1. Ai sens dell’articolo 3,comma 4, della Legge , a far data dall’ entrata in vigore del
presente Regolamento sono abrogati:

Dgli articoli 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335,
336, 339, 346, 347, 349, 350, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 della
legge 20 marzo 1865, n.2248,all.F.

2) il R.D.25 maggio 1895, n.350 e successive modifiche;

3) il DM. 29 maggio 1895-Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello
Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e successive
modificazioni;

4) il d.I. 6 febbraio 1919, n.107 e successive modifiche;

5) il r.d. 8 febbraio 1923, n.422 e successive modifiche;

6) il r.d. 28 agosto 1924, n.1396 e successive modifiche;

7) lalegge 24 giugno 1929, n.1137-e successive modifiche;

8) lalegge 23 febbraio 1952 n.133 e successive modificazioni;-

9) il d.P.R. 6 novembre 1962, n.1930 e successive modificazioni;

10) lalegge 21 giugno 1964, n.463 e successive modifiche
11) lalegge 10 agosto 1964, n.664-e successive modifiche
12) lalegge 17 febbraio 1968, n.93-e successive modifiche
13) lalegge 3 luglio 1970, n.504-e successive modifiche
14) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 dellalegge 2 febbraio 1973 n 14- e successive modifiche;
15) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27 dellalegge 3 gennaio 1978 n.1 e
successive modificazioni;

16) gli articoli 1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dellalegge 10 dicembre
1981, n.741,

17) lalegge 8 ottobre 1984, n.687-e success ve modificazioni;

18) gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 33,
34 del decreto legidativo 19 dicembre 1991 n. 406.



ALLEGATI

ALLEGATOA

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A
COPPIE

Ladeterminazione dei coefficienti per lavalutazione di ogni elemento qualitativo delle
varie offerte e effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con
lelettere A, B,C,D, E, F......... N sono rappresentate |e offerte, elemento per elemento,
di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le
offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da
preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e I’ atro pud essere
pit o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parita), a 2 (preferenza
minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande),
a 6 (preferenza massma). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi
intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente al'elemento che e stato
preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parita, vengono collocate nella
casellale lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminato il confronto delle coppie, s sommano i punti attribuiti ad ogni
offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma piu dta e proporzionando a tale
somma massima le somme provvisorie prima cal col ate.

N-1

preferenza massma = 6
preferenzagrande =5
preferenzamedia =4
preferenzapiccola =3
preferenza minima =2
parita =1



ALLEGATOB

Il calcolo dell’ offerta economicamente pit vantaggiosa € effettuata con il metodo
aggregativo-compensatore o con il metodo electre, secondo le linee guida appresso
illustrate, ovvero con uno degli altri metodi multicriteri o multiobiettivi che s
rinvengono nella letteratura scientifica quali, il metodo analityc hierarchy process
(AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal
solution (TOPSIS) daindicars nel bando di gara o nellaletteradi invito.

Metodo aggregativo-compensatore
L’ offerta economicamente piul vantaggiosa e effettuata con la seguente formula:

C@=Sn [Wi » V(@i]

dove:

C(a) =indicedi vautazione dell’ offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W = peso o punteggio attribuito al requisiti (i);

V(a) j = coefficiente della prestazione dell’ offerta (a) rispetto a requisito (i) variabile tra
zero ed uno;

Sh = sommatoria;

| coefficienti V(@) j sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa quali il valore
tecnico ed estetico delle opere progettate, le modalita di gestione attraverso:

lamediade coefficienti variabili tra zero e uno, calcolati dai singoli commissari mediante

il "confronto a coppi€e”, di cui al'alegato A;

ovVVero
la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionamente dai
singoli commissari;

ovVVero
un metodo di determinazione del coefficienti, variabili tra zero ed uno, adottato
autonomamente dalla commissione prima dell'apertura del plichi.

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale il prezzo,
il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello
delle tariffe, attraverso interpolazione lineare trail coefficiente pari ad uno, attribuito
a valori degli elementi offerti piu convenienti per la stazione appdtante, il
coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.

Metodo electre

L'offerta economicamente piu vantaggiosa € determinata con la seguente
procedura.
a) d indicano con:

a i = il vaore déla prestazione dell'offerta i con riferimento
al'demento di

valutazione k;
ag = il vaore della prestazione dell'offerta j con riferimento
al'demento di

vautazionek;



Sk = il massmo scarto ddl'intera gamma di vaori con riferimento
al'elemento di

valutazione k;
P « = il peso attribuito all'élemento di valutazione k;
n = il numero degli elementi di valutazione k;
r = il numero delle offerte da valutare;
S"=1 = sommatoriaperkdaladn

b) s cacolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, gli scarti fra ognuno

d)

€)

dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti attraverso le seguenti formule:
fuj = awi- a per aq>ag nonchéi ! |
Okj = ai- & Peray >ax honchéi * j

s calcolano, sulla base di tali scarti, gli indici di concordanza e di discordanza
attraverso le seguenti formule;

Cij =S "« (fui/Sc) *p (indice di concordanza) coni 1 |

Dij= S" k=1 (gkij/Sk) *p« (indice di discordanza) coni 1 j

(qualora di j= O l'offertai dominal'offerta in ogni elemento di valutazione k
pertanto la procedura di valutazione va effettuata con esclusione dell'offertaj).

s calcolano, sullabase degli indici di concordanza e di discordanza, gli indicatori
unici di dominanza di ogni offerta rispetto a tutte le atre offerte con una delle due
seguenti formule:

0j = G / d; (indicatore unico di dominanza) con i1 j

g* ;= 1+ (9 / Gijmax) * 99 (indicatore unico di dominanza proiettato su di una

gammadi valori dala100) coni ! |

s determinail punteggio di ogni offerta sulla base di una delle due seguenti formule:
Pj=S " k=1 G
Pi =S " k=1 O



ALLEGATOC

La valutazione delle proposte progettuali presentate ad un concorso di
progettazione é eseguita:

1.  individuando, per ogni proposta e per ogni elemento di valutazione previsto nel
bando di gara, un indice convenzionale del vaore dell'elemento in esame;
I'individuazione é effettuata:

a) per gli elementi di valutazione di natura qualitativa (quali le caratteristiche
architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative), determinando per
ognuno di un coefficente, variabile tra zero ed uno, attraverso:

lamediadei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il
"confronto a coppie”, di cui al'alegato A);
ovVVero
lamedia dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
oVVero
un metodo di determinazione dei coefficienti adottato autonomamente
dalla commissione prima dell'apertura dei plichi.
b) per gli elementi di valutazione di natura quantitativa (quale il costo)
mediante la seguente formula: G = Ri/Rmax dove:
R eil ribasso percentuale formulato dal concorrente iesmo nspetto al
valore dell'elemento in esame stabilito nel bando di gara;
Rmax, €1l ribasso percentuale massimo formulato dai concorrenti;

2. determinando sulla base dei suddetti coefficienti una graduatoria delle proposte; la
graduatoria € compilata impiegando il metodo aggregativo-compensatore di cui
al'alegato B), o un atro metodo di valutazione indicato nel bando di gara.



ALLEGATOD

Le stazioni appatanti selezionano i soggetti candidati ai quali spedire laletteradi invito a
presentare |'offerta sulla base di una graduatoria compilata assegnando ai candidati un
punteggio determinato tramite la seguente formula:

P = a; « 25+b; - 25+¢; « 25+di« 25

dove:

a; = i/ Tiax

by = 1-(S / Smax)

Ci = N / Niax

di = Yi / Ymax

li = Media aritmetica degli importi dei lavori elencati dal
soggetto iesmo;

Imex = Massimo valore delle medie |;;

S = Scarto fral; e lI'importo presunto dei lavori da
progettare; 10 scarto negativo € assunto pari a zero;

Smax = Massimo valore degli scarti S;

N; = Numero dei lavori elencati dal soggetto iesmo;

Nmax = Massimo valore dei numeri N;

Yi = Scarto fral'importo massimo e I'importo minimo dei
lavori elencati dal soggetto iesmo;

Ymax = Massimo valore degli scarti Y

Il punteggio € incrementato del cinque per cento qualora sia presente nel candidato
almeno un professionista che, aladata di pubblicazione del bando di cui al'articolo 62,
comma 4, abbia ottenuto |'abilitazione all'esercizio professionale da non piu di cinque
anni.

Il punteggio & ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora ameno un
componente del candidato possiedaiil certificato di qualita aziendale.



ALLEGATOE

L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente
formula

Ki = Ai «Pa+B; «Py+Ci «Pc+D; «Py
dove:
Ki il punteggio totale attribuito al concorrente iesmo;

Ai Bi Ci e D; sono coefficienti compresi tra0 ed 1, espress in valore centesimali,
attribuiti a concorrente iesmo;

il coefficiente e pari ad uno in corrispondenza della prestazione minima possibile;
il coefficiente & pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.
P, Py P. € P4 sonoi fattori ponderali indicati nel bando di gara.

Ai fini della determinazione dei coefficienfi A; e B; lacommissione giudicatrice
applicail metodo del confronto a coppie seguendo, a sua scelta, e linee guide di cui
all'allegato C, ovvero il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore principale della
matrice dei suddetti confronti a coppie. Qualorail bando preveda la suddivisione degli
elementi di cui a comma 14, |ettere a) e b) dell'articolo 62 in sub-elementi e sub-pes, i
punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base atali sub-elementi vanno
riparametrati con riferimento ai pesi previsti per I'elemento di partenza.

Ai fini della determinazione dei coefficienti C; e D; la commissione giudicatrice impiegale
seguenfi formule.

C =R /Rma

Di = Ti / Tmedio

dove:

Ri = il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesmo;

Rnax = il ribasso percentuale massimo offerto;

T = lariduzione percentuale del tempo formulata dal
concorrente iesmo;

Trmedio = lamediadéelle riduzioni percentuall del tempo; per le

riduzioni percentuali maggiori dellariduzione mediail
coefficiente & assunto pari ad uno.



ALLEGATOF

La stazione appatante seleziona i candidati a quali spedire la lettera di invito a
presentare |'offerta sulla base di una graduatoria compilata attribuendo ad ogni candidato
un punteggio determinato in relazione ai seguenti elementi:

fatturato di cui all'articolo 65, comma 2, lettera a), posseduto dal candidato;
numero di servizi di cui al'articolo 65, comma 2, lettera b), svolti dal candidato;
numero di servizi di cui all'articolo 65, comma 2, |ettera c), svolti dal candidato;
numero medio annuo del personale tecnico di cui al'articolo 65, comma 2,
lettera ) dipendente del candidato.

Il punteggio di ogni candidato €& ottenuto sommando quelli calcolati mediante
interpolazione lineare per ognuno del suddetti elementi. Ai fini di tale calcolo é attribuito
punteggio zero ai valori minimi stabiliti nel bando di gara e punteggio dieci ai vaori pari
0 superiori a quattro volte quelli minimi.

Il punteggio € incrementato del cinque per cento qualora sia presente nel candidato
ameno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui al'articolo 64,
comma 1, abbia ottenuto I'abilitazione all'esercizio professionale da non piu di cinque
anni.

Il punteggio € ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora aimeno un
componente del candidato possieda il certificato di qualita aziendale. Nel caso di
candidati a pari punteggio la posizione in graduatoria € stabilita tramite sorteggio
pubblico.



